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1 UVOD 

Integrirani razvojni program Koridora rijeke Save i Drine (nadalje;SDIP) predstavlja dugoročni 

poduhvat Svjetske banke za rješavanje zanemarenog razvoja infrastrukture u regiji uz promicanje 

zajedničkog donošenja odluka i razvoja duž dva riječna koridora. Cilj Programa je jačanje 

prekogranične suradnje u vodama te poboljšanje plovnosti i zaštite od poplava u Koridorima rijeke 

Save i Drine.  

Program će se provoditi u razdoblju od 10 godina, organiziran u dvije faze. Prva faza bit će usmjerena 

na zaštitu od poplava i aktivnosti upravljanja riječnim slivovima u koridorima rijeke Save i Drine. Faza 

II nadovezat će se na fazu I i ojačati povezanost riječnih luka i upravljanje okolišem. Zemlje će prijeći 

na fazu II na temelju spremnosti zajednički utvrđenih prioritetnih intervencija pripremljenih tijekom 

faze I. Procijenjeni troškovi programa za obje faze iznose 338 milijuna američkih dolara. 

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine putem Razvojno-garantnog fonda – Jedinice za 

implementaciju projekata (nadalje;PIU) planira uređenje dijela vodotoka "Blizna" koji se nalazi u 

urbanom području BD.  

1.1 Svrha i struktura ESMP-a 

Ovaj plan upravljanja okolišem i socijalnim područjem (nadalje: ESMP) izrađen je u skladu sa 

zahtjevima Okvira Svjetske banke za okoliš i socijalno područje (nadalje: ESF), 1uključujući njegove 

relevantne Ekološke i socijalne standarde (nadalje:ESS), 2kao i odredbama Okvira za upravljanje 

okolišem i socijalnim upravljanjem (nadalje: ESMF) i svim primjenjivim zakonodavnim okvirom BD-a. 

Primarna svrha ovog ESMP-a je osigurati da se okolišni i socijalni rizici povezani s provedbom 

potprojekta Uredba o Blizna vodotoku predvide, pravodobno identificiraju i učinkovito rješavaju. U 

njemu se utvrđuju mjere potrebne za izbjegavanje, smanjenje ili ublažavanje tih rizika tijekom faze 

izgradnje i faze nakon izgradnje (operativne). ESMP služi kao strukturiran i praktičan alat za upravljanje 

utjecajima vezanim uz građevinarstvo, zaštitu zdravlja i sigurnosti zajednice i radnika, osiguravanje 

usklađenosti sa standardima zaštite okoliša, kao i promicanje transparentnosti i odgovornosti tijekom 

cijelog životnog ciklusa projekta. Postupci upravljanja radom opisani su u posebnom odjeljku ESMP-a.  

ESMP je sastavni dio provedbenih aranžmana potprojekta. Njezine odredbe bit će uključene u 

natječajnu dokumentaciju i ugovore o uslugama i radovima, a usklađenost će pratiti Jedinica za 

provedbu projekta (PIU) i inženjer nadzora, uz potporu stručnjaka za zaštitu okoliša i socijalnih 

područja. 

1.2 Pozadina i kontekst programa 

Nakon poplava 2014. godine, BD je proveo Projekt oporavka od hitnih poplava uz financiranje Svjetske 

banke u iznosu od 5 milijuna USD (srpanj 2014. – lipanj 2019.). Projekat je obuhvatio: (i) nabavku 

dobara i usluga za hitne slučajeve (2,1 milion KM), (ii) obnovu infrastrukture (4,4 miliona KM) 

uključujući mostove, ceste, nasipe i čišćenje kanala, te (iii) izgradnju kapaciteta i procjenu ranjivosti 

(600.000 KM)). 

 
1 www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework, posljednji pristup 01.05.2025.  
2 www.projects.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework/brief/environmental-and-
social-standards, posljednji pristup 01.05.2025. 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/environmental-and-social-framework
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Nadovezujući se na ove ishode i vodeći se Strategijom razvoja BD 2021.–20273., identificirano je pet 

potprojekata u okviru Integriranog razvojnog programa koridora rijeke Save i Drine (nadelje;SDIP). 

SDIP je regionalni, višefazni program Svjetske banke koji uključuje BiH (32,6 milijuna USD), Srbiju (85 

milijuna USD) i Crnu Goru (16,3 milijuna USD), dopunjen 8 milijuna USD GEF granta (Savska komisija) 

i 8 milijuna EUR WBIF granta za razminiranje u BiH. 

U okviru dodatnog financiranja (37 milijuna eura) BD je dobio 25 milijuna eura za zaštitu od poplava i 

poboljšanje okoliša. Pet BD potprojekata su: 

1. Sanacija i zatvaranje deponije Brčko Distrikta 

2. Izgradnja Centra za gospodarenje krutim otpadom (Kladje) 

3. Regulacija vodotoka Blizna 

4. Regulacija rijeke Brke (Kožarski most do Ličkog mosta) 

5. Izgradnja trotoara i biciklističke staze uz rijeku Savu 

Oni spadaju u komponentu SDIP-a 1.1: Zaštita od poplava, upravljanje okolišem i prilagodba 

klimatskim promjenama. 

BD, samoupravna administrativna jedinica, ima odgovornosti za zaštitu okoliša podijeljene između 

Odjela za poljoprivredu i prostorno planiranje. Jedinica za provedbu međunarodnih projekata (PIU), 

smještena u sklopu Razvojno – garantnog fonda, upravlja potprojektima SDIP-a i uključuje 15 

stručnjaka. 

 

 
3 https://skupstinabd.ba/2-registar/ba/Odluke/2021/2290.%20Strategija%20razvoja%20BD%20BiH___bos.pdf, posljednji 
put pristupljeno 26.03.2025.  

https://skupstinabd.ba/2-registar/ba/Odluke/2021/2290.%20Strategija%20razvoja%20BD%20BiH___bos.pdf
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2 OPIS POTPROJEKTA  

2.1 Pregled potprojekta 

Poplave su bile, i ostaju, jedna od najrasprostranjenijih prirodnih opasnosti u BiH, a posebno razorni 

događaji zabilježeni su 2010. i 2014. godine. Poplave 2014. rezultirale su 25 smrtnih slučajeva, 

evakuacijom oko 90.000 ljudi, a izravno su pogodile oko četvrtine ukupnog stanovništva. Širom BiH 

oštećeno je 14.415 stambenih zgrada, uništeno 1.030 zgrada i poplavljeno oko 30.478 hektara 

poljoprivrednog zemljišta. BD je bio među teško pogođenim područjima. 

Regulacija dijela potprojekta "Blizna" u Brčko distriktu BiH predložena je kao prioritetna 

infrastrukturna mjera u okviru SDIP faze I, usklađujući se s lokalnom planskom i razvojnom 

dokumentacijom, kao i širim ciljevima smanjenja rizika od poplava. Vodotok Blizna je pritoka rijeke 

Save na desnoj obali, koja se ulijeva otprilike 3,2 km nizvodno od ušća rijeke Brke. Vodotok odvodi 

mješoviti sliv koji se sastoji od poljoprivrednog zemljišta, stambenih zona niske gustoće i urbanih 

industrijskih/komercijalnih područja unutar južnog dijela BD-a. 

Potprojektom se nastavljaju dosadašnji radovi na regulaciji dionice vodotoka Blizna koja se proteže od 

mosta na regionalnoj cesti M14.1 do ušća vodotoka u rijeku Savu, što rezultira ukupnom reguliranom 

duljinom od 658 metara, koja se provodi u više faza, od kojih je posljednja dovršena 2024. godine. Kao 

takav, ovaj potprojekt, zajedno s prethodnim naporima, izravno se bavi ponavljajućim urbanim i 

prigradskim poplavama u BD-u. 

2.2 Ciljevi potprojekta  

Još uvijek neregulirano stanje vodotoka Blizna rezultiralo je ograničenim kapacitetom protoka, 

nestabilnošću kanala, lokaliziranom erozijom i čestim poplavama susjednih posjeda tijekom oborina 

visokog intenziteta. Kao takvi, glavni ciljevi rada na regulaciji su: 

• Povećati hidraulički kapacitet kanala vodotoka i smanjiti rizik od prelijevanja; 

• Stabilizirati obale vodotoka i spriječiti daljnju eroziju i sedimentaciju; 

• Poboljšati upravljanje urbanim oborinskim vodama i doprinijeti integriranoj kontroli poplava 

unutar okruga; i 

• Poboljšati otpornost na klimatske promjene i javnu sigurnost u skladu s ciljevima SDIP-a. 

Radovi će se izvoditi u skladu i na temelju odobrene tehničke dokumentacije, prvenstveno glavnog 

projekta4. Potprojekt ne uključuje stjecanje privatnog zemljišta ili bilo kakvo preseljenje. 

2.3 Lokacija potprojekta  

BD se nalazi na 44°53' geografske širine i 18°49' dužine, na sjeveroistoku BiH, na desnoj obali rijeke 

Save. Prostire se na 493 km², što čini 0,96% ukupne površine BiH (Slika 1).  

 
4 Glavni projekt regulacije vodotoka Blizna u urbanom području Brčko distrikta BiH, izradio Akvadukt d.o.o. za konsalting i 
inženjering, Tuzla, 2009. 
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Slika 1 Makro lokacija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (označena crvenom bojom)  

 
Ukupna površina BD iznosi oko 49.495 hektara, od čega urbana područja pokrivaju 5.836 hektara 

(11%), dok poljoprivredno zemljište zauzima 30.785 hektara, a preostalu površinu čine šume, koje 

pokrivaju 12.874 hektara (26%). 

Potprojektom je predviđena regulacija vodotoka Blizna između industrijsko-komercijalne zone BD, MZ 

Brezik i groblja Šumari, otprilike 600 metara sjeveroistočno od ušća u rijeku Savu i oko 2 km 

jugoistočno od centra grada Brčko, kao što je prikazano na Slika 2.  

 

Slika 2 Lokacija dionice vodotoka Blizna za regulaciju u odnosu na grad Brčko (dužina propisa ograničena 
ljubičastom bojom)  

Mikrolokacija subjekta s okolinom prikazana je na Slika 3.  
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Slika 3 Mikro lokacija dionice rijeke Blizne za regulaciju uključujući duljinu regulacije (ljubičasta linija), vodotok 
Blizna (tamnije plava), potok Grčica (svjetlije plava), početak i kraj regulacijske duljine (crvene linije)  

 

2.4 Opasnosti od poplava u vezi s vodotokom Blizna  

Vodotok Blizna je manji vodotok, djelomično smješten unutar urbanog područja grada Brčkog, a dio 

potprojekta prvenstveno prolazi uz stambeno naselje Brezik. Izvire oko 7,5 km južno u blizini naselja 

Potočari i teče prema sjeveru, a na kraju se ulijeva u rijeku Savu. Vodotok Blizna značajno doprinosi 

lokalnim rizicima od poplava zbog svoje karakteristične morfologije i hidrološkog režima. Vodotok je 

definiran brojnim meandrima, s uskim, plitkim i nerazvijenim kanalom koji je jako obrasli vegetacijom.  

Potok Grčica dodatno povećava rizik od poplava, pokazujući slične geografske i hidrološke 

karakteristike. Izvire u blizini naselja Čađavac, otprilike 2 km jugozapadno od ušća u vodotok Blizna. 

Točka ušća nalazi se otprilike 130 metara zapadno od mosta na magistralnoj cesti M14.1. 

U svom sadašnjem nereguliranom stanju, ovaj sustav odvodnje predstavlja značajan rizik od poplava 

za MZ Brezik, Čađavac i Stanovi, a također utječe na ukupnu otpornost na poplave uzvodnih naselja 

kao što su Brezovo Polje, Vučilovac i Krepšić, kao što je prikazano na Slika 4.  
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Slika 4 Opasnost od poplava sustava potoka Blizna i potoka Grčica5 

 
Područje potprojekta duž vodotoka Blizna podložno je riziku od poplava u razdoblju od 20, 100 godina 

i 500 godina, kao što je prikazano na Slika 5.  

 

Slika 5 Zone rizika od poplava duž vodotoka Blizna na projektnom području, s upućivanjem na područja 
izložena 20-godišnjim, 100-godišnjim i 500-godišnjim poplavama (svjetlije nijanse predstavljaju manju 
vjerojatnost pojave)6 

 
5 https://drasinfo.org/public, posljednji put pristupljeno 26.04.2025. 
6 https://drasinfo.org/public, posljednji put pristupljeno 01.04.2025.  

https://drasinfo.org/public
https://drasinfo.org/public
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2.5 Tehnički opis  

Provedba cjelokupne Uredbe o vodotoku Blizna planirana je u skladu s Glavnim operativnim planom 

obrane od poplava BD za 2024. i 2025. godinu i prema Glavnom projektu regulacije vodotoka Blizna u 

urbanom području Brčko distrikta BiH7 iz 2009. godine, na temelju kojeg su izdane građevinske i druge 

relevantne dozvole (vidi odjeljak 3.1). Dizajn projekta podrazumijeva regulaciju na ukupnoj duljini od 

približno 655 metara, podijeljenu u dvije faze provedbe: faza I, koja pokriva 287 metara, i faza II koja 

je predmet ovog potprojekta. U razdoblju 2020.-2024. završena je I. faza, gdje je izvršena regulacija 

dionice od mosta na Regionalnoj cesti M14.1 do ušća vodotoka u rijeku Savu.  

U skladu s fazom II glavnog projekta, područje potprojekta proteže se od dionice P21 (stanica 

0+658.51) na mostu M14.1 do dionice P33 (stanica 1+027.43), pokrivajući približno 353 metra korita 

vodotoka koje treba regulirati popratnim radovima. Glavni ciljevi su poboljšanje zaštite od poplava, 

poboljšanje hidrauličke učinkovitosti i omogućavanje buduće integracije sa širom infrastrukturom za 

zaštitu od poplava duž koridora rijeke Save. Regulacijski radovi imaju za cilj preoblikovati korito 

vodotoka kako bi se stabilizirao tok, smanjila erozija i zaštitilo susjedno zemljište od poplava, posebno 

uzimajući u obzir planirani strateški razvoj unutar poplavne zone. Dizajn osigurava hidrauličku 

stabilnost i smanjuje rizike od poplava, uzimajući u obzir efekte zaostajanja rijeke Save, koji mogu 

utjecati na gotovo cijeli nizvodni tok vodotoka Blizna. Uredba i svi prateći radovi i građevine planirani 

su unutar zemljišta u javnom vlasništvu.  

Uzdužni nagib korita kanala projektiran je na 0,004 m/m kako bi se osigurali glatki hidraulički prijelazi 

i očuvali prirodni uvjeti protoka prema ušću Save. Regulirani kanal je trapezoidnog oblika, širine dna 

3,0 metra i bočnih nagiba nagnutih na 1:1,75. Greben nasipa na obje obale širok je 4,0 metra i 

postavljen je na nadmorskoj visini od 86,50 m.n.v. Ova visina grebena odgovara ekstremnom 

vodostaju rijeke Save za poplavu od 1/1.000 godine. Radi zaštite od erozije i održavanja stabilnosti 

tijekom velikih protoka, bočne padine obložene su armiranim betonom debljine 20 cm do visine od 

1,7 metara. Dno kanala obloženo je nearmiranim betonom debljine 35 cm (Slika 6). 

 

Slika 6 Detalj standardnog presjeka  

 
Značajan strukturni element je dovodna struktura vodotoka Grčica u vodotok Blizna. Otprilike 100 

metara uzvodno od mosta, ova se veza postiže zatvorenim pravokutnim betonskim propustom 

izgrađenim ispod nasipa lijeve obale. Propust ima unutarnju širinu od 2,5 metra i visinu od 1,8 metara. 

Ovo rješenje čuva kontinuitet nasipa lijeve obale, minimizira prostorni utjecaj i osigurava siguran 

 
7 pripremio Akvadukt d.o.o. za Konzalting i inženjering, Tuzla 2009. godine. 
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prijenos tokova vodotoka Grčica bez potrebe za opsežnim zahvatima u njegovom prirodnom 

uzvodnom toku (Slika 7). 

 

Slika 7 Detalj strukture dotoka vodotoka Grčica u vodotok Blizna 

 
Kako bi se olakšalo tekuće održavanje i osigurao siguran pristup, u sklopu potprojekta planirana su dva 

dodatna stubišta, uz tri već izgrađena nizvodno od mosta. Svako stubište je široko 1,2 metra, što 

omogućuje paralelno kretanje ili lako kretanje dviju osoba (Slika 8).  

 

Slika 8 Detalj stubišta  

 
Da bi se lokalizirala potencijalna oštećenja kanala, uključene su armiranobetonske poprečne sidrene 

grede. Te su grede široke 0,5 m, duboke 0,8 m i protežu se 1,0 m u greben nasipa. Budući da gore 

navedena stubišta služe i kao poprečni elementi za sidrenje, grede su razmaknute između stubišta u 

razmacima od 60 do 70 metara (Slika 9). 

 

Slika 9 Detalj sidrenih greda 
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Nasip lijeve obale dizajniran je za nesmetan prijelaz u prirodni teren koji se nalazi na višoj nadmorskoj 

visini na ovom području, a poravnava se s ukupnom visinom grebena od 86,50 metara.  

Sažeti pregled glavnih elemenata dizajna prikazan je u Tablica 1.  

Tablica 1 Pregled glavnih tehničkih karakteristika potprojekta  
Komponenta Opis 

Projektno ispuštanje poplava 
(vodotok Blizna) 

Q₁₀₀ = 35.0 m³/s; Q₁₀ = 21.0 m³/s 

Maksimalna brzina protoka 2.44 – 3.15 m/s 

Vrsta kanala Trapezoidni regulirani kanal s betonskom oblogom 

Početak regulacije P21 (stanica 0+658.51), 

Kraj regulacije  P33 (stanica 1+027.43),  

Duljina reguliranog dijela 353.8 m 

Donja širina kanala 3.0 m 

Nagib bočnog nagiba 1:1.75 

Širina grebena nasipa 4.0 m 

Uzvišenje grebena nasipa 86.50 m.a.s.l. 

Uzdužni nagib kanala 0.004 m/m  

Betonska obloga (dno) Debljina 35 cm, nearmirani beton 

Betonska obloga (kosine) Debljine 20 cm, armiranobetonski, do 1,7 m nizvodno 

Struktura dotoka vodotoka Grčica 
Zatvoreni pravokutni propust; širina: 2,5 m, visina: 1,8 m; dizajniran za Q₁₀₀ = 
13,77 m³/s 

Stubišta za održavanje 2 betonska stubišta, širine 1,2 m 

Sidrena greda Betonski pragovi, širine 0,5 m i dubine 0,8 m, međusobno udaljeni 60–70 m 

Nadmorska visina zaštite obale Do 1,7 m nizvodno; 1,4 m uzvodno 
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3 PRAVNI I POLITIČKI OKVIR 

U ovom se odjeljku daje pregled zakonodavnog okvira, zahtjeva za izdavanje dozvola i zahtjeva 

Svjetske banke relevantnih za potprojekt.  

3.1 Lokalni zakonodavni okvir  

3.1.1 Planska dokumentacija  

Potprojekt je usklađen i planiran je kroz sljedeću plansku dokumentaciju BD-a:  

● Strategija razvoja Brčko distrikta BiH za razdoblje 2021. – 2027., 2021.8 

Ovim dokumentom prepoznaje se potreba za daljnjom provedbom mjera zaštite od poplava iz 

odjeljka "Područja BD bez izgrađenih vodoprivrednih objekata za zaštitu od poplava". U tom 

okviru, Strategijom se kao posebno ugroženo utvrđuje neposredni sliv rijeke Save – koji 

obuhvaća Brezovo Polje, Vučilovac i Krepšić – koji uključuje i vodotok Blizna.  

● Urbanistički plan Brčko distrikta Bosne i Hercegovine za razdoblje 2007. – 2017., 2008.9  

Ovaj dokument prepoznao je potrebu za regulacijom vodotoka Blizna i prethodio razvoju Glavnog 

projekta. U njemu stoji: "Daljnjom urbanizacijom gradskih područja pojavit će se potreba za 

regulacijom uzvodnih dionica rijeke Brke, kao i drugih stalnih i isprekidanih vodotoka koji se nalaze 

unutar urbanog područja (vodotoci Kukavice, Blizna, Grčice, Ciganski vodotok). Unutar granica 

planskog područja najznačajniji vodotok predstavlja rijeka Sava, a slijede manji vodotoci – Brka, 

Duboki vodotok, Ciganski vodotok i Blizna – koji svi teku prema Savi. Obale Dubokog vodotoka, 

Ciganskog vodotoka, Blizne i dijela rijeke Brke su neregulirane, obrasle grmljem i podliježu 

nekontroliranom odlaganju komunalnog i građevinskog otpada." Tehnički nacrti, koji čine sastavni 

dio Urbanističkog plana, također odražavaju utvrđenu potrebu za regulacijom vodotoka Blizna, 

kako je prikazano na Slika 13.  

• Regulatorni plan za stambeno naselje "Brezik II" u Brčkom, 2024.10 

Ovaj plan izravno priznaje potrebu za regulacijom vodotoka Blizna, na temelju pripremljenog 

Glavnog projekta, kako slijedi: "Uz zapadnu granicu područja Regulacijskog plana stambenog 

naselja Brezik II prolazi vodotok Blizna. S hidrotehničkog gledišta, ovaj vodotok je potpuno 

nereguliran, osim najnižeg nizvodnog dijela – od ušća u rijeku Savu do mosta na magistralnoj cesti 

Brčko–Bijeljina – koji je reguliran u dužini od oko 650 m. Za regulaciju dionice vodotoka Blizna u 

dužini od cca 400 m uzvodno od mosta na magistralnoj cesti Brčko–Bijeljina, izrađena je projektna 

dokumentacija na nivou Glavnog projekta. Trasa reguliranog kanala vodotoka Blizna na ovoj 

dionici preuzeta je iz Glavnog projekta regulacije vodotoka Blizna u urbanom području Brčko 

distrikta BiH (koji je pripremio Akvadukt d.o.o. Tuzla) i uključena u ovaj Regulatorni plan." Tehnički 

crteži koji čine sastavni dio dokumenta prikazani su na Slika 10.  

 
8https://skupstinabd.ba/2-registar/ba/Odluke/2021/2290.%20Strategija%20razvoja%20BD%20BiH___bos.pdf,posljednji 
put pristupljeno 26.03.2025.  
9https://ppipo.bdcentral.net/data/Prostornoplanska%20dokumentacija/Urbanisti%C4%8Dki%20plan%20Br%C4%8Dko%20
distrikta%20BiH%202007.-2017.%20godina/Urbanisticki_plan_Brcko_distrikta_BiH_2007.-2017._godina_-_tekst.pdf,zadnji 
put pristupljeno 26.03.2025 
10http://ppipo.bdbih.gov.ba/data/Prostornoplanska%20dokumentacija/RP%20za%20javni%20uvid%20Brezik%20II/HRV/RP
_Brezik_II_tekstualni_dio_NACRT.pdf, posljednji put pristupljeno, 30.09.2025.  

https://skupstinabd.ba/2-registar/ba/Odluke/2021/2290.%20Strategija%20razvoja%20BD%20BiH___bos.pdf
http://ppipo.bdbih.gov.ba/data/Prostornoplanska%20dokumentacija/RP%20za%20javni%20uvid%20Brezik%20II/HRV/RP_Brezik_II_tekstualni_dio_NACRT.pdf
http://ppipo.bdbih.gov.ba/data/Prostornoplanska%20dokumentacija/RP%20za%20javni%20uvid%20Brezik%20II/HRV/RP_Brezik_II_tekstualni_dio_NACRT.pdf
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Slika 10 Izvadak iz Uređenog plana za stambeno naselje "Brezik II" u Brčkom, 05 Plan korištenja zemljišta11 

 

• Glavni operativni plan zaštite od poplava Brčko distrikta BiH za 2024. i 2025. 12 godinu (usvojen 

2023. odnosno 2024. godine) 

Ovi planovi predstavljaju primarne dokumente o zaštiti od poplava u BD-u i donose se na godišnjoj 

razini. U odnosu na fazu I, a u skladu s glavnim projektom, vodotok Blizna posljednji je put 

razmatran u odluci za 2021. godinu. Za trenutačnu fazu vodotok Blizna izričito je uključen u 

planove za 2024. i 2025., u odjeljku "Radovi i mjere koje treba poduzeti u područjima na kojima 

nisu izgrađeni zaštitni objekti za upravljanje vodama radi zaštite od štetnih učinaka vode". U obje 

godine u ovom se dijelu utvrđuje nastavak radova na regulaciji vodotoka Blizna, koji se naslanja 

na potprojekt.  

 
3.1.2 Imitacija   

U BD-u je Odjel za prostorno uređenje i imovinskopravne poslove13 odgovoran za vođenje postupka 

procjene utjecaja na okoliš (PUO) i izdavanje okolišnih dozvola sukladno Zakonu o zaštiti okoliša 14i 

Pravilniku o objektima koji podliježu obveznoj procjeni utjecaja na okoliš i objektima koji se mogu 

graditi i prometovati samo uz valjanu okolišnu dozvolu15.  

Regulacija potprojekta vodotoka "Blizna" ne zahtijeva procjenu utjecaja na okoliš niti okolišnu 

dozvolu.  

 

 
11https://www.ppipo.bdcentral.net/data/Prostornoplanska%20dokumentacija/RP%20za%20javni%20uvid%20Brezik%20II/
BOS/05_detaljna_namjena_povr%C5%A1ina_NACRT-BOS.pdf , posljednji put pristupljeno 30.09.2025.  
12https://vlada.bdcentral.net/Publication/Read/72-redovnoj-sjednici-vlade-usvojen-glavni-operativni-plan-odbrane-od-
poplava-2025, posljednji put pristupljeno 30.09.2025.  
13 www.ppipo.bdcentral.net 
14 Službeni glasnik BD BiH, br. 24/04, 01/05, 19/07, 09/09 
15 Službeni glasnik BD BiH, broj. 30/06 

https://vlada.bdcentral.net/Publication/Read/72-redovnoj-sjednici-vlade-usvojen-glavni-operativni-plan-odbrane-od-poplava-2025
https://vlada.bdcentral.net/Publication/Read/72-redovnoj-sjednici-vlade-usvojen-glavni-operativni-plan-odbrane-od-poplava-2025
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Ostali postupci izdavanja dozvola i projektiranja relevantni za potprojekte:  

• Uredba o gradnji: Zakon o prostornom planiranju i gradnji Brčko distrikta16, je sveobuhvatni 

pravni akt kojim se uspostavlja okvir za prostorno i urbanističko planiranje, izdavanje dozvola, 

uređenje korištenja zemljišta i procese izgradnje. Sukladno zakonu, obvezno je ishođenje 

lokacijske dozvole, građevinske dozvole za izgradnju objekata i infrastrukture, kao i nakon 

završetka radova uporabne dozvole.  

o Lokacijsku dozvolu za potprojekt izdao je Odjel za prostorno uređenje i imovinskopravne 

poslove17 pod referentnim brojem UP-I-24-000072/24 u travnju 2024. godine i produljen je 

na snagu do travnja 2026. godine.  

o Građevinsku dozvolu za potprojekt pod referentnim brojem UP-I-22-001163/24 izvorno je u 

srpnju 2024. izdalo Ministarstvo javne sigurnosti, a naknadno je produljeno do srpnja 2026. 

Odobrenje za izdavanje građevinske dozvole za uređenje – uređenje vodotoka Blizna – druga 

faza, u stambenom naselju "Donji Brezik", u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, na zemljištu 

označenom kao katastarske čestice broj 495/2, 495/3, 495/4, 491/10, 491/11, 491/15, 

497/1, 497/2, 491/9, 499/2, 491/12, 510/2, 491/14, 491/4, 491/16, 506/3, 506/2,  2000, 

509/4, 509/5, 509/7, 509/8, 509/6, 490/6, 490/7, 489/16, 490/9, 489/15, 490/10, 490/11, 

489/24, 498/3 i 2012/1 upisana u zemljišnoknjižni list broj 200, 204, 213 i 1995, katastarska 

općina Brčko 2, pod uvjetima utvrđenim lokacijskim zahtjevima br. UP-I-22-000128/22 od 

02.02.2022., Glavnog dizajna – Knjiga 1 šifra 30-05-09-BLIZ-REG od 20.07.2009., odgovorni 

projektant Omer Bešlagić, dipl. ing. civ., Knjiga 2 šifra 30-05-09-BLIZ-REG od 20.07.2009, 

odgovorni projektant dr. Milan Stević, dipl. ing., Knjiga 3 šifra 30-05-09-POT. BLIZ.-REG od 

08.01.2010., odgovoran Omer Bešlagić, dipl. eng. civ., knjiga 4 šifra 30-05-09-POT. BLIZ.-REG 

od 15.01.2010. godine, odgovorni projektant Omer Bešlagić, dipl. inž. civ., izradio "Akvadukt" 

d.o.o. Tuzla, revidirano od strane nadležne komisije "Planum" d.o.o. Brčko, broj 42-A/10 od 

18.02.2010. godine. 

Uzimajući u obzir da je glavni projekt u skladu s višom planskom dokumentacijom (vidjeti 

odjeljak 3.1.1.), kao i da je izdana građevinska dozvola, ne očekuju se značajne promjene 

projekta koje bi mogle utjecati na otisak projekta.  

• Propisi o upravljanju vodama: Izdavanje dozvola u vezi s vodama u BD regulirano je Zakonom o 

zaštiti voda BD BiH18 i Zakonom o vodama RS.19 Za potrebe potprojekta bilo je potrebno 

ishođenje Vodoprivredne suglasnosti (SPU), sukladno odredbama Zakona o vodama RS. WMC 

pod referentnim brojem UP-I-24-000085/24 u lipnju 2024., međutim u međuvremenu je istekao 

i treba ga ponovno izdati.  

• Projektna dokumentacija: Za potrebe potprojekta izrađena je sljedeća projektna dokumentacija:  

o Glavni i idejni projekt uređenja vodotoka Blizna u urbanom području Brčko distrikta BiH, 

AKVADUKT d.o.o., revidiran od strane Planum d.o.o. Brčko (Referentni broj 42-A/10, 2010) 

Zahtjevi za izdavanje dozvola i dozvole dobiveni za potprojekt prikazani su u  

 

Tablica 2.  

 
16 "Službeni glasnik BD", broj 29/08, 18/17, 48/18, 54/18, 10/20, 29/20, 40/20 
17 www.ppipo.bdcentral.net 
18 Službeni glasnik BD, broj 25/04, 01/05 i 19/07 
19 Službeni glasnik RS, br. 10/98 i 51/01 
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Tablica 2 Zahtjevi za izdavanje dozvola i projektna dokumentacija za potprojekt  
Tip   Opis Izdaje Istječe 

Dizajn 

Idejni projekt  Srpanj 2009 N/A 

Glavni projekat Srpanj 2009 N/A 

Suglasnost za osmišljene mjere zaštite na radu (UP-I-33-
00108/22) 

Ožujak 2022 N/A 

Postupak procjene 
utjecaja na okoliš  

Procjena utjecaja na okoliš  Nije potrebno  

Okolišna dozvola  Nije potrebno 

Građevinski propisi  

Uvjeti lokacije (UP-I-24-000072/24)  
Travanj 
2024 

Produljeno 
do travnja 
2026. 

Građevinska dozvola (UP-I-22-001163/24) Srpanj 2024 
Produljeno 
do srpnja 
2026. 

Vodno gospodarstvo  
Suglasnost za upravljanje vodama (WMC) (UP-I-24-
000085/24) 

Lipanj 2024 
Potrebno je 
ponovno 
izdati  

Drugi  

Komunalna suglasnost (CRM 06.03-007881/2022) Ožujak 2022 N/A  

(Prethodna)Suglasnost za električnu energiju (CRM 
03.04.007085/2022) 

Ožujak 2022 N/A  

Telekomunikacijska suglasnost, (1-05-17538-1/22) Ožujak 2022 N/A  

Suglasnost javnog poduzeća "Putevi Brčko" (UP-I-02-51/22) Ožujak 2022 N/A  

 

3.2 Ostala razmatranja pravnog okvira specifična za potprojekte  

Učešće javnosti u BiH regulirano je na entitetskom i BD nivou. Međutim, potrebno je spomenuti da je 

BiH pristupila Aarhuškoj konvenciji o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i 

pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša 2008. godine. Aarhuškom konvencijom javnim se dodjeljuju 

prava u pogledu pristupa informacijama, sudjelovanja javnosti i pristupa pravosuđu u vladinim 

postupcima donošenja odluka o pitanjima koja se odnose na lokalno, nacionalno i prekogranično 

okruženje.  

Ostalo relevantno zakonodavstvo za tu temu koje obuhvaća zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih 

resursa, sprečavanje i kontrolu onečišćenja, rješavanje pitanja zdravlja, sigurnosti, rada, dionika i 

pritužbi uključuju:  

• Zakon o zaštiti prirode20 

• Zakon o gospodarenju otpadom21 (Pravilnik o postupanju s nenavedenim ili nepoznatim 

otpadom22, Pravilnik o planovima prilagodbe gospodarenja otpadom23, Pravilnik o prijenosu 

odgovornosti za gospodarenje otpadom24, Pravilnik o kategorijama i popisima otpada25)  

 
20 "Službeni glasnik BD", br.. 24/04, 1/05, 19/07, 9/09)  
21 "Službeni glasnik BD", broj 25/04, 1/05, 19/07, 2/08, 9/09 
22 “Službeni glasnik BD", broj 32/06 
23 » Službeni glasnik BD-a«, broj 32/06 
24 » Službeni glasnik BD-a«, broj 32/06 
25 " Službeni glasnik BD", br.. 32/06 
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• Zakon o zaštiti zraka26 (Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija27, Pravilnik o praćenju kvalitete 

zraka28, Pravilnik o praćenju emisija29, Pravilnik o graničnim i ciljnim vrijednostima za kvalitetu 

zraka i pragovima upozorenja30) 

• Zakon o zaštiti voda31  

• Zakon o radu Brčko distrikta BiH32 

• Zakon o sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika na radu u Brčko distriktu BiH33 

• Uredba o zaštiti na radu u građevinarstvu34   

• Zakon o zaštiti od požara i gašenju požara35 

• Zakon o zapošljavanju stranih državljana u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine36 

• Uredba o dopuštenim graničnim vrijednostima buke37 

• Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i usvajanja dokumenata prostornog uređenja u BD BiH38 

• Zakon o slobodnom pristupu informacijama u BiH39 

3.3 Zahtjev Svjetske banke 

Banka je predana pružanju podrške zajmoprimcima u razvoju i provedbi projekata koji su ekološki i 

društveno održivi te jačanju kapaciteta okvira za okoliš I društvo (nadalje E&S) Zajmoprimaca za 

procjenu i upravljanje E&S rizicima i učincima projekata. U tu svrhu Banka je definirala 10 specifičnih 

okolišnih i socijalnih standarda (nadalje: ESS) koji su osmišljeni kako bi se izbjegle, minimizirali, smanjili 

ili ublažili negativni E&S rizici i učinci projekata. Ti ESS-ovi popraćeni su neobvezujućim smjernicama, 

bilješkama o najboljoj praksi, predlošcima i kontrolnim popisima. Od deset ESS5, ESS7 i ESS9 nisu 

primjenjivi na potprojekt, a pregled primjenjivih projekata prikazan je u Tablica 3.  

Tablica 3 Okolišni i socijalni standardi Svjetske banke relevantni za potprojekt  
ESS Tema Sažeti zahtjev 

ESS1 
Procjena i upravljanje 
okolišnim i socijalnim 
rizicima i utjecajima 

Zajmoprimac će provesti ekološku i socijalnu procjenu projekta kako bi procijenio 
okolišne i socijalne rizike i utjecaje projekta tijekom cijelog životnog ciklusa 
projekta. Procjena će biti razmjerna potencijalnim rizicima i učincima projekta te će 
se na integriran način procijeniti svi relevantni izravni, neizravni i kumulativni 
okolišni i socijalni rizici i učinci tijekom cijelog životnog ciklusa projekta, uključujući 
one koji su posebno utvrđeni u ESS2 do ESS10. 

ESS2 Uvjeti rada i rada 
Zajmoprimac će razviti i implementirati pisane postupke upravljanja radom 
primjenjive na projekt. Tim će se postupcima utvrditi način upravljanja projektnim 
radnicima u skladu sa zahtjevima nacionalnog prava i ovog ESS-a. 

ESS3 

Učinkovitost resursa i 
sprečavanje 
onečišćenja i 
upravljanje 
onečišćenjem 

Zajmoprimac će uzeti u obzir ambijentalne uvjete i primijeniti tehnički i financijski 
izvedive mjere učinkovitosti resursa i sprečavanja onečišćenja u skladu s 
hijerarhijom ublažavanja. Mjere će biti proporcionalne rizicima i utjecajima 
povezanim s projektom i u skladu s dobrom međunarodnom industrijskom 
praksom, u prvom redu sa smjernicama Svjetske banke za zaštitu okoliša. Za 
projekte koji uključuju ili podržavaju kupnju i upotrebu pesticida i dovode do 

 
26  “Službeni glasnik  BD", br. 25/04, 1/05, 19/07, 9/09 
27 " Službeni glasnik BD", broj 30/06 
28 » Službeni glasnik BD-a«, broj 32/06 
29 » Službeni glasnik BD-a«, broj 32/06 
30 " Službeni glasnik BD-a", No. 18/11 
31 "Službeni glasnik BD",broj 24/04, 1/05, 19/07 
32 Službeni glasnik BD, No. 12/25 
33 Službeni glasnik BD, No. 20/13 and 07/21 
34 " Službeni glasnik BD ", No. 42/68 and 45/68 
35 " Službeni glasnik BD ", No. 64/09 
36 “Službeni glasnik BD”, No. 15/09, 19/09, 20/10 
37 Službeni glasnik BD SRBiH, No. ■■/89 
38Odluka o donošenju Pravilnika broj 01.1-02-028213/09 od 2. rujna 2009. godine 
39Službeni glasnik BiH, No. 28/00, 45/06, 102/09, 62/11, 100/13 
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ESS Tema Sažeti zahtjev 

povećane/promijenjene upotrebe pesticida, Zajmoprimac će pripremiti Plan 
upravljanja štetočinama (i pesticidima). 

ESS4 
Zdravlje i sigurnost 
zajednice 

Zajmoprimac će procijeniti rizike i učinke projekta na zdravlje i sigurnost pogođenih 
zajednica tijekom životnog ciklusa projekta, uključujući one koji zbog svojih 
posebnih okolnosti mogu biti ranjivi. Ovaj standard naglašava zdravstvene, 
sigurnosne i sigurnosne rizike i njihov utjecaj na zajednice zbog projektnih 
aktivnosti. Dužnik će utvrditi rizike i učinke te predložiti mjere ublažavanja u skladu 
s hijerarhijom ublažavanja. 

ESS6 

Očuvanje biološke 
raznolikosti i održivo 
upravljanje živim 
prirodnim resursima 

U okolišnoj i socijalnoj procjeni utvrđenoj u ESS1 razmotrit će se izravni, neizravni i 
kumulativni učinci povezani s projektom na staništa i bioraznolikost koju 
podržavaju. U toj će se procjeni uzeti u obzir prijetnje bioraznolikosti, na primjer 
gubitak, degradacija i fragmentacija staništa, invazivne strane vrste, prekomjerno 
iskorištavanje, hidrološke promjene, opterećenje hranjivim tvarima, onečišćenje i 
slučajno uzimanje te predviđeni učinci klimatskih promjena. 

ESS8 Kulturna baština 

Zajmoprimac će izbjeći utjecaje na kulturnu baštinu. Ako izbjegavanje učinaka nije 
moguće, zajmoprimac će utvrditi i provesti mjere za rješavanje učinaka na kulturnu 
baštinu u skladu s hijerarhijom ublažavanja. Prema potrebi, zajmoprimac će izraditi 
plan upravljanja kulturnom baštinom. 

ESS10 
Angažman dionika i 
objavljivanje 
informacija 

Zajmoprimci će surađivati s dionicima tijekom cijelog životnog ciklusa projekta, 
započinjući takav angažman što je ranije moguće u procesu razvoja projekta i u 
vremenskom okviru koji omogućuje smislene konzultacije s dionicima o izradi 
projekta. Priroda, opseg i učestalost sudjelovanja dionika bit će razmjerni prirodi i 
opsegu projekta te njegovim potencijalnim rizicima i učincima. 

 
Upravljanje okolišnim i socijalnim rizicima regulirano je okvirnim dokumentima SDIP-a usklađenim s 

ESF-om Svjetske banke: 

• Okvir upravljanja okolišem i socijalnim upravljanjem (ESMF) 

• Plan za okolišne i socijalne obveze (ESCP) 

• Plan angažmana dionika (SEP) 

• Okvir politike preseljenja (RPF) 

• Postupci upravljanja radom (LMP) 

Revidirane verzije (srpanj 2022.) objavljene su od 2. do 16. ožujka 2023. na službenim platformama 

BD-a, a javne konzultacije održane su 16. ožujka 2023. godine u dvorani Skupštine Brčko distrikta BiH. 

3.4 Kategorizacija potprojekata   

Izvješće o okolišnom i socijalnom pregledu izrađeno je za potprojekt (Prilog I.) u skladu s Okvirom za 

upravljanje okolišem i društvom (ESMF) SDIP-a, dodjeljuje UMJERENI rizik za utjecaje na okoliš i 

UMJERENI rizik za društvene učinke, bez očekivanih značajnih ili nepovratnih učinaka. 

 



INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAM KORIDORA RIJEKE SAVE I DRINE  
  

Plan upravljanja okolišem i društvom  
Regulacija dijela vodotoka "Blizna" u Brčko distriktu 

16 

 

Samo za službenu upotrebu 

 

4 OKOLIŠNA I SOCIJALNA POLAZNA VRIJEDNOST  

U ovom se odjeljku navodi polazna procjena utjecaja na okoliš relevantna za potprojekt. 

4.1 Opis okolice  

Okolica područja potprojekta, uključujući stambena, poslovna, industrijska, rekreacijska, smještajna, 

obrazovna i grobljanska područja, bez identificiranih osjetljivih receptora. U blizini područja 

potprojekta nalaze se dvije stambene zone, i to Brezik na jugoistoku koji se proteže duž područja 

potprojekta i Ilićka 360 metara na sjeverozapadu (Slika 11).  

 

Slika 11.  Stambena područja unutar i u blizini potprojekta regulacije vodotoka Blizna  

 
U blizini potprojekta nalazi se ukupno osam komercijalnih objekata, dva industrijska područja i po 

jedan rekreacijski, obrazovni, smještajni i objekti groblja, kao što je prikazano na Slika 12.  

 

Slika 12.  Komercijalni objekti (plavi), industrijski objekti (crveni), nogometno igralište (žuto), motel (zeleno), 
sveučilište (tamnoplavo) unutar i u blizini potprojekta regulacije vodotoka Blizna 
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Sljedeće su značajne:   

• Komercijalno: Neno cop (Logističko-špeditersko poduzeće – 20 m), Rikić Prom (Prodajno mjesto 

autodijelova – 25 m), YimoR (Maloprodajno poduzeće (prehrambeni i kućanski proizvodi) – 75 m), 

Tvrtka DMD (Tvrtka za prijevoz tereta i logistiku – 160 m), Gafro komerc (Trgovina građevinskim 

materijalom – 165 m), Auto Dijelovi Saška (Trgovina autodijelovima – 170 m), Benzinska postaja 

MB Radić (Benzinska postaja i trgovina – 175 m) i Auto servis Pelagić (Servis za popravak i 

dijagnostiku vozila – 190 m) 

• Industrijski: Max Auto Profi (Servis za popravak automobila i lakiranje sprejom – 150 m), MDM 

Stankom d.o.o. (Pogon za obradu metala i mehaničku izradu – 155 m) 

• Pravoslavno groblje "Šumari") (Pravoslavno groblje – 25 m), Evropsko sveučilište Brčko distrikt 

(Evropski univerzitet Brčko distrikt) (Visokoškolski objekat – 75 m), Motel MB Brkić (Ugostiteljski 

objekt – 180 m), Rekreacijski objekt (Nogometni tereni – 300 m).  

1. Dokumentacija o korištenju zemljišta i planiranju  

Korištenje zemljišta na i oko potprojektnog područja diktirano je u skladu s opisom koji se nalazi u 

Prostornom planu Brčko distrikta40, čiji je grafički izvadak prikazan na Slika 13.  

 

 

Slika 13 Izvadak iz Prostornog plana Brčko distrikta41 relevantan za potprojekt regulacije Blizna vodotoka  

 
U skladu s gornjom slikom, područje potprojekta nalazi se unutar određene zone zaštite vodovoda 

(regulacije), što je u skladu s namjenom regulacije vodotoka kako bi se smanjili rizici od poplava i 

infrastrukture. Na sjeveru područje graniči s "radnom i industrijskom (komercijalnom) zonom", što 

odgovara klasifikaciji industrijskog/komercijalnog korištenja zemljišta. Na obje obale, sjeverozapadno 

i jugoistočno, okolno područje označeno je kao građevinsko zemljište, što predstavlja stambene i 

mješovite komercijalne zone. 

 
40 https://ppipo.bdcentral.net/Content/Read/Prostorni_plan , posljednji pristup 02.04.2025. 
41 https://ppipo.bdcentral.net/Content/Read/Prostorni_plan , posljednji pristup 02.04.2025. 
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4.2 Fizičko okruženje 

4.2.1 Topografija  

Topografija općeg područja Blizna vodotoka, uključujući područje potprojekta, prikazana je na Slika 

14. područje leži u blago valovitoj nizinskoj zoni. Nadmorska visina postupno se povećava prema jugu 

i jugozapadu, dok se sjeveroistočna granica približava poplavnom području rijeke Save, gdje teren 

postaje znatno ravniji. 

 

Slika 14 Topografija vodotoka Blizna (opća lokacija područja potprojekta crvenom bojom) 42  

 
Kao što je prikazano na profilu nadmorske visine na Slika 15,  maksimalna nadmorska visina zabilježena 

duž poravnanja je 88,0 m.n.v., dok je minimalna 85.0 m.s.l., što rezultira ukupnim gubitkom 

nadmorske visine od 4.4 metra. Prosječni nagib je 1,6%, a lokalizirani dijelovi dosežu maksimalni nagib 

od 6,1%, posebno blizu sredine profila.  

 

Slika 15 Profil nadmorske visine područja potprojekta regulacije Blizna vodotoka  

 
Cjelokupni teren može se opisati kao blago nagnut, bez naglih promjena nadmorske visine ili značajnih 

izazova koji se očekuju tijekom gradnje.  

 
42 Reljefna karta Brčko distrikta za Prostorni plan uređenja Brčko distrikta, 2022. IG Banja Luka d.o.o. Dostupno na: 
https://ppipo.bdcentral.net/data/Strate%C5%A1ki%20dokumenti/Strategija%20prostornog%20razvoja%20Br%C4%8Dko%
20distrikta%20BiH%202018.%20%E2%80%93%202038.%20godine_HR/02_Reljef_i_hidrografija.jpg 



INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAM KORIDORA RIJEKE SAVE I DRINE  
 

Plan upravljanja okolišem I društvom 
Regulacija dijela vodotoka "Blizna" u Brčko distriktu 19 

 

Samo za službenu upotrebu 

 

4.2.2 Geologija i hidrologija  

Područje potprojekta regulacije vodotoka Blizna prekriveno je terasastim sedimentima prve terase 

(T1) rijeke Save, koji se sastoje od pijeska, mulja, glinovitog mulja i povremenih sitnih šljunčanih leća. 

Ove naslage čine stabilnu geomorfološku jedinicu. Hidrogeološki, sedimenti T1 funkcioniraju kao 

neograničeni vodonosnik s visokom međugranularnom propusnošću, omogućujući infiltraciju i 

kretanje podzemnih voda. Vodostaji podzemnih voda su plitki i sezonski promjenjivi, uglavnom teku 

prema sjeveru prema rijeci Savi. Logičke i hidrogeološke karte prikazane su na Slika 16.  

 

Slika 16 Geološke (lijevo) i hidrogeološke (desno) značajke područja potprojekta regulacije vodotoka Blizna.43  

 

4.3 Prirodne opasnosti  

4.3.1 Erozija  

Prema karti erozije FBiH i BD, područje potprojekta nalazi se unutar zone erozije klasificirane kao klasa 

9, kategorija III-3, što odgovara umjerenoj eroziji. Prevladavajući tip erozije na ovom području je 

površinska erozija, kako je definirano metodom potencijala erozije (nadalje;EPM) 44 (slika 16). 

 

Slika 17 Erozija tla u FBiH prema kategoriji težine45 

 
43 Geološka karta Brčko distrikta za Prostorni plan uređenja Brčko distrikta, 2022. IG Banja Luka d.o.o. Dostupno na: 

https://ppipo.bdcentral.net/data/Strate%C5%A1ki%20dokumenti/Strategija%20prostornog%20razvoja%20Br%C4%8Dko%20distrikta%20BiH%202018.%20%E2%80%93%202038.%20go

dine_HR/05_Geolo%C5%A1ka_karta.jpg (Pristupljeno: 13. ožujka 2025.). 

44 Metoda erozijskog potencijala (originalna metoda profesora Slobodana Gavrilovića) analitički je alat koji omogućuje kvantifikaciju i vizualizaciju svih elemenata vezanih uz proces 

erozije tla. 

45 Projekt financiran od strane EU. Tehnička pomoć za izradu planova zaštite od erozije i tehničke projektne dokumentacije za infrastrukturu za zaštitu od poplava za odabrana 

prioritetna područja u Bosni i Hercegovini: 2020/417-462. Prilog 1.: Zadatak 1. Dostupno na https://www.voda.ba/uploads/docs/Karte_erozije_FBiH_i_BD.pdf . Pristupljeno 2.12.2024. 

https://www.voda.ba/uploads/docs/Karte_erozije_FBiH_i_BD.pdf


INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAM KORIDORA RIJEKE SAVE I DRINE  
 

Plan upravljanja okolišem I društvom 
Regulacija dijela vodotoka "Blizna" u Brčko distriktu 20 

 

Samo za službenu upotrebu 

 

4.3.2 Seizmologija  

Prema prostornom planu uređenja Brčko distrikta46, regulacijska lokacija Blizna vodotoka nalazi se u 

zoni klasificiranoj kao 7 na Medvedev-Sponheuer-Karnik (MCS) ljestvici, što ukazuje na umjerenu 

seizmičku opasnost kao što je prikazano na Slika 18. Ova klasifikacija sugerira da je područje osjetljivo 

na primjetno podrhtavanje tla.   

 

Slika 18 Seizmološka karta za potprojekt   

 
Prilikom ispitivanja područja potprojekta pomoću karata prema nacionalnim aneksima (NA), koje je 

osigurao Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, identificirani su sljedeći seizmički parametri: 

Za period povrata od 95 godina: 0,04 g; Za razdoblje povrata od 475 godina: 0,08 g. Što je u skladu s 

očekivanjima iz rezultata gore navedene brojke.  

4.3.3 Poplave i očekivani klimatski učinci  

Zbog prirode potprojekta rizici od poplava istražuju se u odjeljku 2.4  

4.4 Klima  

Zemljopisni položaj područja potprojekta unutar južnog peripanonskog ruba, u kombinaciji s pretežno 

ravničastim brežuljkastim terenom karakterističnim za BD, rezultira umjereno kontinentalnom 

klimom. Ovaj klimatski režim obilježavaju umjereno topla ljeta i umjereno hladne zime. 

Meteorološka promatranja u BD-u započela su 2017. godine47. Topla sezona traje otprilike 3,5 mjeseca, 

od svibnja do rujna, s prosječnim dnevnim najvišim temperaturama većim od 24°C.  Srpanj je obično 

najtopliji mjesec, s prosječnim najvišim temperaturama oko 28°C i najnižim oko 16°C.  Hladna sezona 

traje oko 3,3 mjeseca, od studenog do ožujka, s prosječnim dnevnim najvišim temperaturama ispod 

9°C.  Siječanj je općenito najhladniji mjesec, s prosječnim najnižim temperaturama od -3°C i najvišim 

od 5°C. 

BD doživljava određene sezonske varijacije u mjesečnim oborinama, s oborinama koje se javljaju 

tijekom cijele godine. Lipanj je obično najkišovitiji mjesec, s prosječno 68 mm kiše. Snježne padaline 

također variraju sezonski, a snježno razdoblje traje oko 3,8 mjeseci, od sredine studenog do početka 

ožujka. Siječanj obično bilježi najviše snježnih padalina, u prosjeku 66 mm. Razdoblje bez snijega traje 

otprilike 8,2 mjeseca, od početka ožujka do sredine studenog, sa zanemarivim snježnim padalinama u 

ljetnim mjesecima. 

 

 
46 https://ppipo.bdcentral.net/?lang=hr  
47 Lokalni hidrometorolgički instituti nisu dali podatke. Podaci su prikupljeni od pružatelja usluga treće strane: 
https://weatherspark.com/y/83228/Average-Weather-in-Br%C4%8Dko-Bosnia-&-Herzegovina-Year-Round 

https://ppipo.bdcentral.net/?lang=hr
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Pregled klimatskih čimbenika BD prikazan je u Tabela 4.  

Tabela 4 Klimatski faktori za Brčko distrikt48  
Faktor Opis Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Temperatura 
(°C) 

Visok 5 7 13 18 22 26 28 28 23 18 11 5 

Srednji 1 3 7 12 17 20 22 22 17 12 6 2 

Nizak -3 -2 2 7 11 14 16 15 12 7 2 -1 

Oborina (mm) 
Oborine 28.5 29.4 36.7 48.6 60.4 67.6 53.6 48.1 56.0 54.0 50.0 38.5 

Snijeg 66.0 60.8 17.3 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 22.8 52.5 

 

4.5 Kvaliteta tla  

Praćenje tla se ne provodi u BD-u. Posljednje sistematsko praćenje kvaliteta poljoprivrednog zemljišta 

(100 parcela) provedeno je 2007. godine kroz izradu Studije o kontroli plodnosti i zagađenja tla u BD 

BiH. Rezultati su pokazali da je povećana koncentracija ukupnog kadmija pronađena u značajnijem 

broju uzoraka. Područje potprojekta nalazi se na kompleksu nekonsolidiranih rastresitih stijena.  

Osnovno praćenje koje se provodi u sklopu ESMP-a (vidjeti odjeljak 6).  

4.6 Kvaliteta zraka  

Trenutno ne postoji uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom zraka u BD-u. Praćenje kvalitete zraka 

provodi se samo u urbanom području i ne provodi se kontinuirano ili sustavno. Od 2010. cjelogodišnje 

praćenje provedeno je samo 2018., dok je 2012., 2014., 2018., 2019. i 2023. provedeno ograničeno 

praćenje, na jednoj ili dvije lokacije, ovisno o godini. Za potprojekt najrelevantnija mjerenja kvalitete 

zraka provedena su u blizini Osnovne škole Ilićka od 09. veljače do 17. ožujka 2023. godine. Ova 

lokacija je otprilike 900 metara sjeverozapadno od područja potprojekta regulacije Blizna, kao što je 

prikazano na Slika 19.  

 

Slika 19 Lokacija mobilne stanice za mjerenje kvaliteta zraka u Brčko distriktu za period 09.02-17.03.2023. 
godine u odnosu na područje potprojekta  

 

 
48 Brčko metherological station  
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Mjerenja pokazuju da su (SO₂), dušikov dioksid (NO₂), ozon (O₃) i ugljični monoksid (CO) ostali unutar 

dopuštenih granica, dok su lebdeće čestice (PM₁₀) često prelazile 24-satne granične vrijednosti49, kako 

je prikazano u  Tablica 5.  

Tablica 5 Sažetak rezultata praćenja kvalitete zraka u naselju Ilićka50  

Zagađivalo 
Maksimalna 
vrijednost po 
satu (μg/m³) 

Maksimalni 24-
satni prosjek 

(μg/m³) 

Maksimalni 8-
satni prosjek 

(μg/m³) 

Prekoračenje graničnih 
vrijednosti 

SO₂ (sumporni dioksid) 142.42  54.51  — Nema prekoračenja 

NO₂ (dušikov dioksid) 92.35  32.93  — Nema prekoračenja 

O₃ (ozon) 122.76  — 116.20  Nema prekoračenja 

PM₁₀ (Lebdeće čestice) — 163.30  — 
Ponovljena prekoračenja 
24-satnih graničnih 
vrijednosti 

CO (ugljični monoksid) — — 3,360 Nema prekoračenja 

 
Osnovno praćenje koje se provodi u okviru ESMP-a (vidjeti odjeljak 6.).  

4.7 Kvaliteta površinskih voda  

Aktivnosti monitoringa provedene su na vodotocima Blizna, Brka, Sava i Tinja u razdoblju 2012. – 2017. 

i 2018. – 2021. Tijekom tih razdoblja, vrijednosti biološke potrošnje kisika (BPK₅) općenito su spadale 

u "žutu" kategoriju, što ukazuje na umjereno onečišćenje, s povećanim razinama koje su pale u 

"crvenu" kategoriju u 2012., 2016. i 2018., mjerenja su dosegla "crvenu" kategoriju. Koncentracije 

amonijevih iona (NH₄⁺) dosljedno su klasificirane u "crvenu" kategoriju tijekom većeg dijela razdoblja 

praćenja. Ovi rezultati odražavaju trajni pritisak nereguliranih ispuštanja, posebno tijekom ljetnih 

mjeseci s niskim protokom.51 Za Blizna vodotok relevantna je točka praćenja BA_BD_SA_BLIZ . Blizna 

vodotok nije službeno razvrstan, a rezultati praćenja navedeni su u tablici Tabela 6.  

Tabela 6 Izmjereno opterećenje zagađivačima za vodotok Blizna u Brčko distriktu52 

Naziv vodnog tijela Kanal 
BPK 5 

(t/godišnje) 
N (t/godina) P (t/godina) 

BA_BD_Sa_BLIZ Blizna 33.61 11.03 2.01 

 
Ovi rezultati odražavaju umjereno zagađeni vodotok, posebno zabrinjavajući s obzirom na ograničeni 

volumen protoka i nizak kapacitet razrjeđivanja vodotoka Blizna.  

Osnovno praćenje koje se provodi u okviru ESMP-a (vidjeti odjeljak 6.).  

4.8 Gospodarenje otpadom  

Gospodarenje (komunalnim) otpadom u BD-u nadležno je Javno poduzeće "Komunalno Brčko" d.o.o. 

Brčko. U sklopu JP "Komunalno Brčko” operativna jedinica "Čistoća" zadužena je za prikupljanje, 

transport i odlaganje otpada. Od 2022. godine otpad prikupljen s područja BD-a prevozi se na 

regionalno odlagalište otpada u Zvorniku preko postojeće pretovarne stanice. 

 
49 Granične vrijednosti sukladno su: Pravilniku o graničnim i ciljnim vrijednostima kvalitete zraka, informacijskim i 
alarmantnim pragovima Brčko distrikta BiH ("Službeni glasnik" Brčko distrikta BiH broj 18/11) 
50 Posljednji put pristupljeno: 10.06.2025. 
https://www.ppipo.bdcentral.net/Content/Read/izvjestaji_kvalitet_zraka?lang=hr 
51 Akcijski plan za zeleni grad Brčko distrikta, 2024., Kommunalkredit Public Consulting GmbH (KPC) i njegovi partneri LDK 
Consultants i Dvokut-Ecro za dobrobit Brčko Distrikta 
52 2. PLAN UPRAVLJANJA SLIVOM RIJEKE SAVE, 2022., Međunarodna komisija za sliv rijeke Save 
(https://www.savacommission.org/UserDocsImages/05_documents_publications/water_management/eng/SavaRBMPlan/
2nd%20Sava%20River%20Basin%20Management%20Plan_eng.pdf posljednji put pristupljeno 22.02.2025.)  

https://www.savacommission.org/UserDocsImages/05_documents_publications/water_management/eng/SavaRBMPlan/2nd%20Sava%20River%20Basin%20Management%20Plan_eng.pdf
https://www.savacommission.org/UserDocsImages/05_documents_publications/water_management/eng/SavaRBMPlan/2nd%20Sava%20River%20Basin%20Management%20Plan_eng.pdf
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Gospodarenje otpadom nastalim tijekom građevinskih aktivnosti regulirano je izdavanjem 

odgovarajućih dozvola u okviru postupka građenja kojima se propisuju načini rukovanja i privremenog 

skladištenja građevnog materijala, kao i obvezno vraćanje lokacije u prvobitno stanje. Postoji nekoliko 

licenciranih unosa za upravljanje posebnim tokovima otpada, uključujući opasni otpad koji rade u BD-

u.  

4.9 Ekološki okoliš 

U cilju kompilacije biodiverziteta u blizini predložene lokacije projekta, podaci i informacije dobiveni 

su iz sekundarnih podataka koji proizlaze iz prethodno objavljene i javno dostupne literature i desktop 

studije, od kojih je prvenstveno Bioraznolikost  potencijalnih retencijskih zona uz rijeku Savu u Bosni i 

Hercegovini i preporuke za njihovo upravljanje, publikacija pripremljena u sklopu projekta 

"Bioraznolikost i značaj prirodnog zadržavanja rijeke Save" iz 201653. godine. Osim ovog dokumenta, 

ne postoje drugi nedavni dokumenti specifični za biološku raznolikost koji su relevantni za to područje. 

4.9.1 Flora 

Prirodni vegetacijski pokrov BD-a odražava mješavinu ekoloških utjecaja oblikovanih reljefom, 

hidrologijom i povijesnim poljoprivrednim korištenjem zemljišta. Dominantni tipovi vegetacije 

uključuju stepske travnjake, poplavne šume i higrofilne zajednice. Listopadne šume sastavljene od 

hrasta lužnjaka (Quercus robur) i graba (Carpinus betulus) nalaze se na neogenskim terasama i brdskim 

padinama, dok hidrofilna vegetacija, vrbe (Salix spp.), topole (Populus spp.) i trske (Phragmites 

australis), zauzima obale rijeka i trajno vlažna područja.  

U blizini vodotoka Blizna vegetacija je oblikovana prenamjenom zemljišta, razvojem infrastrukture i 

urbanim zadiranjem. Sadašnja vegetacija uglavnom je niske strukturne složenosti, karakteristična za 

visoko modificirana staništa, gdje su prirodne biljne zajednice značajno izmijenjene ili zamijenjene 

pojednostavljenim skupovima vrsta s ograničenim ekološkim funkcijama. Sadašnji vegetacijski pokrov 

sastoji se uglavnom od jednolikih travnatih slojeva s ograničenom vertikalnom slojevitošću, što 

odražava biljnu zajednicu niske složenosti. Područje uz vodotok karakterizira uglavnom niska priobalna 

vegetacija, koja se prvenstveno sastoji od raštrkanog grmlja, sitnog drveća i ograničenih higrofilnih 

vrsta unutar zone kanala. Na ovom specifičnom području nema poznatih zapisa o rijetkim, zaštićenim 

ili endemskim biljnim vrstama, a staništa nisu klasificirana kao osjetljiva niti podliježu formalnoj zaštiti. 

To potvrđuje i prethodna studija54 koja je klasificirala područje kao područje na kojem je već došlo do 

ekstremne degradacije terena. Zbog opsega uznemiravanja, daljnja detaljna istraživanja flore nisu se 

smatrala značajnim, jer na lokalitetu nema vegetacije od ekološkog ili konzervatorskog značaja. 

4.9.2 Fauna 

Tipična fauna uključuje male sisavce poput ježeva, rovki, krtica, zečeva i raznih vrsta glodavaca, 

zajedno s većim sisavcima poput lisica, divljih svinja i srna. Vodozemci i gmazovi prisutni su u nizinskim 

vlažnim staništima, dok vrste ptica, posebno ptice močvarice, fazani i vrapci, često posjećuju obližnje 

obalne zone rijeke Save. 

 
53 https://czzs.org/wp-content/uploads/2019/03/Biodiverzitet-potencijalnih-zona-retenzije-uz-rijeku-Savu.pdf, posljednji 
pristup 01.10.2025.  
54 Biodiverzitet potencijalnih retencijskih zona duž rijeke Save u Bosni i Hercegovini i preporuke za upravljanje njima, Centar 
za zaštitu okoliša, 2016.https://czzs.org/wp-content/uploads/2019/03/Biodiverzitet-potencijalnih-zona-retenzije-uz-rijeku-
Savu.pdf., posljednji pristup 01.10.2025.. 

https://czzs.org/wp-content/uploads/2019/03/Biodiverzitet-potencijalnih-zona-retenzije-uz-rijeku-Savu.pdf
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Vodeni ekosustavi u blizini, uključujući rijeku Savu i pripadajuće vodotoke, ugostili su niz slatkovodnih 

riba, posebno iz porodice šarana, kao što su šaran, deverika i plotica, kao i grabežljive vrste poput 

štuke i soma.  

Ekološka vrijednost neposrednog projektnog područja smatra se niskom zbog prošlog i tekućeg 

korištenja zemljišta, a nijedan zapis ne ukazuje na kontinuiranu prisutnost rijetkih, ugroženih ili 

zaštićenih životinjskih vrsta unutar koridora Blizna vodotoka. To potvrđuje i prethodna studija55 koja 

nije identificirala značajne populacije malih sisavaca, vodozemaca i gmazova, vretenaca i vrsta 

insekata Natura 2000 ili ihtiofaune unutar ili u neposrednoj blizini projektnog područja.  

4.9.3 Prirodna i kulturna baština 

Prema Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja grada Brčkog (II), broj 0-02-022-96/07 od 

19. srpnja 2007. godine, na području BD ne postoje područja određena za zaštitu.   

Međutim, na osnovu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Brčkog (II), određene zone 

su prepoznate po svojoj prirodnoj vrijednosti, od kojih su najbliže obala rijeke Save kod Brezovog polja 

(8 km) i područje Ficibajera (3 km). Isto važi i za kulturno naslijeđe, gdje su značajne znamenitosti 

Gradska vijećnica Brčkog (2,5 km) i Atik-Sava džamija (2,8 km).  

4.10 Kupnja zemljišta  

Za regulaciju potprojekta Blizna vodotok nije potrebna akvizicija. Potprojekt je definiran u skladu s: 

Prostorno-planskom dokumentacijom na razini BD i MZ, glavni projekt, lokacijski uvjeti i građevinska 

dozvola.  

Prema navedenim dokumentima, potprojekt se nalazi na sljedećim katastarskim česticama, u 

stambenom naselju Donji Brezik, Brčko distrikt BiH: 495/2, 495/3, 495/4, 491/10, 491/11, 491/15, 

497/1, 497/2, 491/9, 499/2, 491/12, 510/2, 491/14, 491/4, 491/16, 506/3, 506/2, 2000, 509/4, 509/5, 

509/7, 509/8, 509/6, 490/6, 490/7, 489/16, 490/9, 489/15, 490/10, 490/11,  489/24, 498/3, 2012/1, 

uvršteni u zemljišne knjige: 200, 204, 213 i 1995, katastarska općina Brčko 2. Sve navedene parcele su 

u javnom vlasništvu5657 i nije potrebna kupnja zemljišta. Na slici 19. prikazano je preklapanje otiska 

potprojekta u odnosu na zemljišne knjige Slika 20.   

Potprojekt i potrebno operativno područje, kako je definirano gore navedenim planskim 

dokumentima, trenutno ne sadrže nikakve formalne ili neformalne trajne, privremene ili pomoćne 

građevine, niti bilo koju drugu fizičku imovinu. Na području koje je prvenstveno prekriveno prirodnom 

priobalnom vegetacijom nema formalnih ili neformalnih aktivnosti za život, korištenja zemljišta ili 

naseljavanja. Ti su uvjeti potvrđeni tijekom posjeta lokaciji koji je 1. listopada 2025. proveo stručnjak 

za upravljanje okolišnim i društvenim rizicima PIU-a. 

 
55 Biodiverzitet potencijalnih retencijskih zona duž rijeke Save u Bosni i Hercegovini i preporuke za njihovo upravljanje, 
Centar za okoliš, 2016.https://czzs.org/wp-content/uploads/2019/03/Biodiverzitet-potencijalnih-zona-retenzije-uz-rijeku-
Savu.pdf., posljednji pristup 01.10.2025. 
56 https://ppipo.bdcentral.net/, posljednji pristup 05.05.2025. 
57 https://ossud-brckodistriktbih.pravosudje.ba/vstvfo/S/90/article/57668, posljednji pristup 05.05.2025. 

https://ppipo.bdcentral.net/
https://ossud-brckodistriktbih.pravosudje.ba/vstvfo/S/90/article/57668
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Slika 20 Prekrivanje područja potprojekta regulacije vodotoka Blizna iz glavnog projekta nad katastarskim 
česticama  

 
Potprojekt ne zahtijeva privremeno stjecanje zemljišta ili ograničenja prava puta ili pristupa privatnom 

vlasništvu jer je na raspolaganju dovoljno javnog zemljišta za smještaj svih aktivnosti, uključujući 

operacije na gradilištu, skladištenje materijala i pristupne ceste, kako je prikazano na  Slika 21.  
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Slika 21 Pristupni putovi do područja potprojekta regulacije vodotoka Blizna putem katastarskih 

čestica u javnom vlasništvu.  
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4.11 Demografija i stanovništvo  

BD ima 83.516 stanovnika, prema popisu stanovništva iz 201358. godine. Od ukupnog stanovništva, 

41.250 su muškarci (49.39%), a 42.266 žene (50.61%). Ukupno 45.516 ljudi (54.50%) živi u urbanim 

područjima, dok 38.000 ljudi (45.50%) živi u poluurbanim i ruralnim područjima. Gustoća naseljenosti 

u urbanim područjima iznosi 773,8 osoba/km2, dok gustoća naseljenosti u ruralnim područjima iznosi 

97,3 osobe/km2. Prema procjenama iz 2022. broj stanovnika u BD-u smanjio se na 81.66259, što 

predstavlja godišnji pad stanovništva od 0,24%.  

Dvije stambene zajednice u blizini potprojekta imaju ukupno 9.850 stanovnika s 4.850 stanovnika u 

Breziku, odnosno 5.000 u Ilićki. U krugu od 200 metara od lokacije potprojekta nalazi se oko 100 

stambenih objekata u kojima se nalazi oko 600 ljudi60. 

4.12 Ranjivi pojedinci/skupine u nepovoljnom položaju 

Pojam pojedinci ili skupine u nepovoljnom položaju ili ranjivi pojedinci ili skupine (DVIG) odnosi se na 

pojedince ili skupine na koje zbog svojih okolnosti mogu negativnije utjecati učinci projekta i/ili mogu 

imati ograničenu sposobnost sudjelovanja u projektnim aktivnostima ili koristi od njih. Ti se pojedinci 

ili skupine mogu suočiti i s preprekama sudjelovanju u standardnim postupcima savjetovanja te stoga 

mogu zahtijevati ciljane mjere i posebnu pomoć kako bi se osiguralo njihovo učinkovito sudjelovanje.  

Ranjive skupine u BD-u uključuju61:Djecu i mlade u riziku, uključujući one s poteškoćama u razvoju, one 

koji žive u siromaštvu i one u institucionalnoj skrbi; starije osobe, posebno one koje žive same ili bez 

podrške obitelji; osobe s invaliditetom, koje se suočavaju s preprekama u obrazovanju, zapošljavanju, 

pristupu infrastrukturi i socijalnoj uključenosti; romsko stanovništvo, koje je i dalje jedna od socijalno 

najisključenijih skupina u BD-u; kućanstva sa samohranim roditeljem, na čelu s često ženama i pod 

povećanim rizikom od ekonomske ranjivosti; nezaposlene osobe, posebno dugotrajno nezaposlene i 

mlade bez radnog iskustva; Interno raseljene osobe i povratnici, koji se i dalje suočavaju s izazovima 

reintegracije, kao i žrtve nasilja, uključujući rodno uvjetovano nasilje i nasilje u obitelji. 

U blizini područja potprojekta nisu identificirane posebne ranjive skupine ili pojedinci. Ukupan broj 

stanovnika je relativno nizak, oko 600 ljudi. Međutim, važno je napomenuti da potencijalno povećanje 

obujma prometa može utjecati na sve gore identificirane ranjive skupine u BD-u.  

4.13 Sredstva za život i zapošljavanje 

Ne postoje formalne ili neformalne gospodarske aktivnosti ili aktivnosti za život unutar samog 

područja potprojekta. Međutim, ukupno osam komercijalnih objekata i dva industrijska objekta nalaze 

se unutar 200 metara od područja potprojekta (vidi odjeljak 4.1). Osim toga, vodotok nizvodno od 

lokacije potprojekta ne koristi se za navodnjavanje. 

 

 
58 Popis stanovništva 2013. (posljednji pristup 18.03.2025. http://www.statistika.ba/?show=12&id=30163.) 
59 Federalni zavod za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine, Zavod za statistiku Republike Srpske, Agencija za statistiku 
Bosne i Hercegovine. 
60 Prema podacima Središnjeg izbornog povjerenstva 
61 Strategija socijalnog uključivanja Brčko distrikta 2021–2027 
https://www.unicef.org/bih/media/6471/file/Br%C4%8Dko%20District%20of%20Bosnia%20and%20Herzegovina%20Social
%20Inclusion%20Strategy.pdf, posljednji pristup 12.02.2025.  

https://www.unicef.org/bih/media/6471/file/Br%C4%8Dko%20District%20of%20Bosnia%20and%20Herzegovina%20Social%20Inclusion%20Strategy.pdf
https://www.unicef.org/bih/media/6471/file/Br%C4%8Dko%20District%20of%20Bosnia%20and%20Herzegovina%20Social%20Inclusion%20Strategy.pdf
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4.14 Promet i prijevoz 

BD ima umjereno razvijen sustav prometne infrastrukture, koji se sastoji od regionalnih i lokalnih 

cesta, željezničkog terminala i pristupa riječnom prometu preko luke rijeke Save. Glavni cestovni 

koridor je regionalna cesta M14.1, koja ima središnju ulogu u putničkom i teretnom prometu i služi 

kao primarna os kretanja kroz urbano područje. 

M14.1 je također glavna prometna ruta za potprojekt, s prosječnim dnevnim volumenom prometa u 

rasponu od 7,309 do 8,512 vozila. Vršni sati prometa događaju se između 07:00 i 21:00. Od ukupnog 

obujma prometa, otprilike 86,4% čine vozila kraća od 5,5 metara, 8,9% su vozila između 5,5 i 12 

metara, 4,7% su između 12 i 16,5 metara, a samo 0,1% prelaze 16,5 metara duljine62. 

Ne očekuje se da će se u značajnijoj mjeri koristiti druge prometne rute za potrebe potprojekta.  

4.15 Opasnost od mina i neeksplodiranih ubojitih sredstava  

Prema službenom stručnom mišljenju Područnog ureda Centra za razminiranje Bosne i Hercegovine 

(nadalje;BHMAC), poziv na broj 01-042/2025 i od 02.06.2025. godine, ne postoji opasnost od mina duž 

vodotoka Blizna od mosta na magistralnoj cesti Brčko–Bijeljina uzvodno, unutar traženog i označenog 

područja. Ovo područje je potvrđeno sigurno za upotrebu. Međutim, nije moguće pouzdano utvrditi 

prisutnost neeksplodiranih ubojitih sredstava (nadalje;NUS), budući da je cijela teritorija Brčko 

distrikta BiH bila zahvaćena takvim napravama tijekom ratnih aktivnosti. Korisnici i građevinsko 

osoblje trebaju ostati na oprezu, a u slučaju identifikacije NUS-a potrebno je odmah obavijestiti stručni 

tim za uklanjanje NUS-a iz Civilne zaštite Brčko distrikta BiH.

 
62 Brojanje vozila na cestovnoj mreži Republike Srpske, 2019. godine, Javno poduzeće "Ceste Republike Srpske" mart 2025. 
godine (posljednji pristup 01.06.2025. godine. 
(https://www.putevirs.com/korisnik/dokumenti/Brojanje_vozila_u_RS_2019.pdf)  

https://www.putevirs.com/korisnik/dokumenti/Brojanje_vozila_u_RS_2019.pdf
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5 MOGUĆI UTJECAJI NA OKOLIŠ I DRUŠTVO  

Potprojekt regulacije vodotoka Blizna nalazi se između mješovitog industrijskog i stambenog područja 

i uključuje radove na koritu vodotoka i susjednim obalama. Primarni cilj intervencije je poboljšati 

hidraulički kapacitet, smanjiti eroziju i poboljšati zaštitu od poplava za okolne zajednice. 

Sve aktivnosti odvijat će se unutar postojećeg javnog zemljišnog koridora, bez potrebe za stjecanjem 

zemljišta ili utjecajem na privatno vlasništvo. Potencijalni štetni utjecaji uglavnom su povezani s fazom 

izgradnje i uključuju kratkotrajne smetnje kao što su povećana buka, prašina, vibracije, lokalizirane 

emisije u zrak i privremeni poremećaji u lokalnom prometu. Dodatni rizici odnose se na kvalitetu tla i 

vode zbog mogućih slučajnih izlijevanja ili nepravilnog rukovanja materijalom, kao i uznemiravanja 

staništa koja utječu na lokalnu floru i faunu. 

Također se očekuju rizici za zdravlje i sigurnost na radu (nadalje;OHS) za radnike, zajedno sa 

zdravstvenim i sigurnosnim razmatranjima u zajednici koja proizlaze iz povećanog kretanja vozila i 

ograničenog pristupa u blizini gradilišta. Iako se očekuje da će utjecaji biti privremeni i prostorno 

ograničeni, potrebno je pažljivo upravljanje kako bi se izbjegli ili smanjili negativni učinci. 

U ovom se poglavlju opisuju ključni potencijalni utjecaji na okoliš i društvo utvrđeni za potprojekt i 

služi kao osnova za definiranje ciljanih mjera ublažavanja i aktivnosti praćenja opisanih u sljedećim 

odjeljcima. 

5.1 Faza izgradnje  

U fazi izgradnje identificirani su sljedeći rizici.  

5.1.1 Kvaliteta tla i erozija  

Tijekom faze izgradnje rizik od degradacije tla je dvostruk: potencijalno onečišćenje tla i fizičko 

narušavanje slojeva tla. Do onečišćenja tla može doći zbog: 

• Propuštanje ili slučajno izlijevanje maziva, ulja i goriva iz vozila, opreme i građevinskih strojeva. 

• Nekontrolirano skladištenje ili odlaganje krutih i/ili tekućih opasnih materijala i otpada. 

Paralelno, iskop i zemljani radovi rezultirat će pomicanjem tla duž obala vodotoka i na određenim 

odlagalištima viška ili neiskorištenih materijala. Očekuje se gubitak gornjeg sloja tla u reguliranom 

dijelu vodotoka, jer će se gornji sloj tla ukloniti prije izgradnje.  

Očekuje se da će provedbenim mjerama ublažavanja ti učinci biti minimalni i privremeni.  

5.1.2 Kvaliteta vode   

Tijekom faze izgradnje postoji rizik od štetnih utjecaja na kvalitetu površinskih i podzemnih voda koji 

proizlaze iz građevinskih aktivnosti, zemljanih radova te rada vozila i strojeva. 

Potencijalni izvori onečišćenja vode uključuju: 

• Privremena povećana zamućenost 

• Propuštanje ili slučajno izlijevanje maziva, ulja i goriva iz vozila, opreme i građevinskih strojeva koji 

ulaze u podzemne vode ili kao otjecanje  

• Nekontrolirano skladištenje ili nepravilno odlaganje krutih i tekućih opasnih materijala i otpada 

koji ulaze u podzemne vode ili kao otjecanje 

• Korištenje tehničke vode za pranje kotača, suzbijanje prašine i zbijanje tla 
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• Stvaranje otpadnih voda iz privremenih sanitarnih objekata koje koriste radnici na gradilištu. 

Uklanjanje vegetacijskog pokrova i opsežni zemljani radovi duž obala i unutar korita vodotokaa, što 

može dovesti do ispiranja materijala u vodotok, povećanja zamućenja i taloženja nizvodno. 

5.1.3 Gospodarenje otpadom, odlaganje iskopanog materijala i građevinskog otpada 

Tijekom faze izgradnje stvarat će se različite vrste otpada, uključujući: 

• Male količine miješanog komunalnog otpada koji proizvode projektni radnici (npr. ostaci hrane, 

ambalaža). 

• Iskopano tlo i višak zemljanog materijala, prvenstveno nastao zemljanim radovima uz obale 

potoka i u koritu vodotoka. Gdje god je to moguće, ovaj će se materijal ponovno koristiti na licu 

mjesta kao zatrpavanje. Ako se smatra neprikladnim, privremeno će se skladištiti na određenom 

mjestu unutar lokacije projekta, a zatim transportirati na odobreno mjesto odlaganja. 

• Ostali opći građevinski otpad, otpad od rušenja, ambalažni materijali, otpadni metal i plastika. 

• Opasni otpad povezan s građevinskim djelatnostima, za koji se očekuje da će uključivati: 17 03 01* 

ostatke asfalta, 13 02 06* otpadna sintetička ulja za motore, zupčanike i podmazivanje, 15 02 02* 

apsorbente i masne krpe. 

Nepravilno rukovanje, skladištenje ili odlaganje ovih materijala može dovesti do onečišćenja tla i vode, 

vizualnih poremećaja i opće degradacije okoliša na lokaciji potprojekta i oko nje. Osim toga, 

nekontrolirano nakupljanje otpada može predstavljati sigurnosnu opasnost za radnike i lokalnu 

zajednicu. Očekuje se da će ti utjecaji biti privremeni i ograničeni na fazu izgradnje, ali zahtijevaju 

strogo pridržavanje protokola gospodarenja otpadom kako bi se rizici sveli na najmanju moguću 

mjeru. 

5.1.4 Utjecaji na kvalitetu zraka 

Tijekom faze izgradnje mogu nastati privremeni negativni utjecaji na kvalitetu zraka kao posljedica: 

• Stvaranje prašine od zemljanih radova, iskopa, rukovanja materijalima i transporta iskopanih ili 

otpadnih materijala.  

• Emisije ispušnih plinova iz građevinskih strojeva, vozila i opreme koji rade na gradilištu i tijekom 

prijevoza materijala (NOₓ, CO, SOx) 

Očekuje se da će ti utjecaji biti lokalizirani i privremeni, međutim, zahtijevaju odgovarajuće  

5.1.5 Učinkovitost resursa  

Glavni resursi koji će se koristiti za potprojekt uključuju građevinske materijale (pijesak, šljunak, 

agregate, kamen, cement i gotovi beton), vodu, kao i gorivo/energiju. Neučinkovita potrošnja tih 

resursa može povećati izravan i neizravan ekološki otisak potprojekta, što dovodi do prekomjernog 

stvaranja otpada, iscrpljivanja ograničenih prirodnih resursa i povećanih emisija stakleničkih plinova i 

onečišćujućih tvari tijekom razdoblja izgradnje. 

S obzirom na opseg i opseg potprojekta, ne očekuje se niti izvedivo osnivanje kamenoloma, 

postrojenja za drobljenje i prosijavanje betona ili postrojenja za betoniranje na licu mjesta, kao ni rad 

ili uspostava kamenoloma isključivo za potrebe ovog potprojekta. Umjesto toga, građevinski materijali 

nabavljat će se kroz postojeće lance opskrbe. To stvara rizike u lancu opskrbe izvan lokacije, gdje ako 

se agregati i drugi ulazni materijali nabavljaju iz nelicenciranih ili nereguliranih kamenoloma, jama za 

posuđivanje ili betonara, na izvoru može doći do neizravne degradacije okoliša, uključujući rez riječnog 



INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAM KORIDORA RIJEKE SAVE I DRINE  
 

Plan upravljanja okolišem I društvom 
Regulacija dijela vodotoka "Blizna" u Brčko distriktu 31 

 

Samo za službenu upotrebu 

 

korita, eroziju, narušavanje staništa, promjenu krajolika i nezakonito iskorištavanje prirodnih resursa. 

Takvi učinci pridonose kumulativnim regionalnim učincima iako se javljaju izvan neposrednog 

potprojekta. 

Osim zabrinutosti za okoliš, potprojekt se može suočiti s reputacijskim i pravnim rizicima ako ulazni 

materijali potječu od dobavljača koji ne ispunjavaju zahtjeve. Ako se ne provjeri imaju li dobavljači na 

početku proizvodnog lanca valjane dozvole za vađenje građevinskog materijala ili okolišne dozvole, 

povećava se vjerojatnost neusklađenosti s primjenjivim lokalnim zakonodavstvom i zahtjevima 

Svjetske banke te bi moglo dovesti do zastoja u radu ili potrebe za zamjenom materijala koji su već 

isporučeni na gradilište. 

5.1.6 Buka i vibracije 

Tijekom faze izgradnje očekuje se stvaranje buke i smetnje zbog korištenja strojeva, opreme i 

transportnih vozila. Primarni izvori buke uključuju aktivnosti kao što su iskop, gradiranje, zbijanje, 

betonski radovi te kretanje kamiona i građevinske opreme do i od gradilišta. Očekivane razine buke iz 

opreme za vrste radova povezane s potprojektima prikazane su u Tablica 7.  

Tablica 7.  Tipične razine buke građevinske opreme (razina buke u dB (A) na 15 m)63 
Iskop i zemljani radovi Razina buke (dB(A)) 

Buldožer 80 

Kamion 83–94 

 
Uzimajući u obzir rezultate iz gornje tablice, usvojena najviša moguća razina buke iznosi približno 95-

100 dB(A). Korištenje inverznih kvadratnih očekivanih razina buke koja potječe s područja potprojekta 

tijekom faze izgradnje prikazano je u Tablica 8. 

Tablica 8 Približne razine buke na različitim udaljenostima od predmetnog područja 
Udaljenost od izvora (m) 1 10 50 100 200 400 800 

Razina buke [dB(A)] 100 dB(A) 80 dB(A) 66 dB(A) 60 dB(A) 54 dB(A) 48 dB(A) 42 dB(A) 

 
U BD-u ne postoji pravni akt koji propisuje najveće granične vrijednosti dopuštenih razina buke za 

akustične zone. Kao takve dozvoljene razine su preuzete iz Zakona o zaštiti od buke u FBiH64 koji je 

generalno u skladu sa Smjernicama Grupe Svjetske banke za okoliš, zdravlje i sigurnost (nadalje;EHS)65 

(Table 9).  

Table 9 prescribed acoustic zones and maximum permitted levels of external noise66 

Zona NAMJENA PODRUČJA 

Najveće dopuštene razine (dBA) 

Ekvivalentne razine Leq 

Dan Noć L1* 

V 
Komercijalni, poslovni, stambeni i stambeni duž 
prometnih koridora, skladišta bez teškog transporta 

60 50 75 

VI 
Poslovna, upravna, trgovačko-obrtnička, uslužna 
(komunalna) područja 

65 60 80 

*- L1 označava razinu buke koja je prekoračena 1% vremena, a najkraće razdoblje mjerenja je 15 minuta. 

Sve navedeno, uzimajući u obzir, u krugu od 50-100 metara od lokacije nalaze se stambene građevine 
na kojima razina buke može premašiti propisanu granicu od 60 dB(A) i kao takve se moraju provesti 
mjere ublažavanja.  

 
63 .ES EPA, Buka od građevinske opreme i operacija. Građevinska oprema i kućanski aparati. NJID. Prosinac 31, 197 
64 O.G. FBiH, broj 110/12 
65 https://www.ifc.org/content/dam/ifc/doc/2000/2007-general-ehs-guidelines-noise-en.pdf, (posljednji pristup 
23.03.2025.) 
66 Zakon o zaštiti od buke u FBiH 
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5.1.7 Flora i fauna  

Područje potprojekta nije smješteno unutar zaštićenog prirodnog područja i nisu identificirane 

endemske vrste. 

Potencijalni utjecaji na floru i faunu tijekom gradnje uključuju gubitak malih površina priobalne 

vegetacije duž obala vodotoka, jer će pripremni radovi zahtijevati čišćenje grmlja, niske vegetacije i 

manjih stabala. Građevinske aktivnosti, kao što su iskop i kretanje strojeva, mogu privremeno 

promijeniti stanišne uvjete povećanom bukom, vibracijama i općim uznemiravanjem, što može 

utjecati na sjedilačke ili manje pokretne vrste. Uklanjanje vegetacije moglo bi dovesti i do slučajnog 

gubitka pojedinačnih životinja, gnijezda ili skloništa. 

Osim toga, ograničena je mogućnost unošenja ili širenja invazivnih biljnih vrsta tijekom i nakon 

građevinskih aktivnosti. Međutim, važno je napomenuti da je okolni okoliš već modificiran, a očekuje 

se da će ukupni utjecaji biti lokalizirani i ograničeni u razmjerima. 

5.1.8 Nabava materijala/opskrba materijalom   

Za potrebe gradnje trebat će nabaviti i prevesti različite materijale poput šljunka, pijeska, kamena i 

betona na mjesto projekta. Mogući učinci uključuju povećane emisije iz prijevoznih vozila, privremene 

lokalne prometne gužve, buku i emisije, kao i kratkotrajne smetnje za obližnje stanovnike i sudionike 

u cestovnom prometu. Osim toga, ako se materijali nabavljaju od nereguliranih dobavljača ili 

dobavljača štetnih za okoliš, postoji rizik od doprinosa neodrživim praksama vađenja i neizravnoj 

degradaciji okoliša drugdje. 

5.1.9 Pojedinci ili skupine u nepovoljnom položaju/ranjivi 

Ne očekuje se da će bilo kakva građevinska aktivnost imati utjecaja na DVIG koji je u njemu detaljno 

opisan. Ipak, funkcionalnost i osjetljivost DVIG-a treba zaštititi od čimbenika okoliša i vanjskih utjecaja. 

5.1.10 Zdravlje i sigurnost u zajednici  

Potencijalni utjecaji na zdravlje i sigurnost zajednice tijekom gradnje uključuju rizike povezane s 

nepravilnim gospodarenjem otpadom i otpadnim vodama, pogrešnim rukovanjem kemijskim i 

opasnim materijalima, emisijama buke i prašine, općim građevinskim opasnostima i povećanim 

prometom. 

Nepravilno rukovanje ili odlaganje otpada i otpadnih voda može predstavljati značajan zdravstveni 

rizik za lokalnu zajednicu. Slično tome, nepravilno skladištenje i rukovanje kemijskim i opasnim 

materijalima, posebno ako se skladište na otvorenim i pristupačnim prostorima, može dodatno 

povećati te rizike. Neadekvatno prikupljanje ili nekontrolirano ispuštanje otpadnih voda može utjecati 

na površinske vode, kvalitetu tla i podzemnih voda, što utječe na zdravlje i sigurnost zajednice. Emisije 

buke i prašine iz građevinskih aktivnosti mogu negativno utjecati na dobrobit obližnjih stanovnika, 

posebno ranjivih skupina kao što su djeca, starije osobe i osobe s respiratornim bolestima. 

Mogući neovlašteni pristup članova zajednice gradilištu predstavlja dodatne zdravstvene i sigurnosne 

rizike.  

Povećano kretanje teških strojeva, građevinskih vozila i osoblja može dovesti do većeg prometa na 

lokalnim cestama, što može uzrokovati gužve i povećati rizik od nesreća. Građevinski promet u blizini 

stambenih područja također predstavlja izravnu prijetnju sigurnosti pješaka. 
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Detaljne procjene učinka na upravljanje otpadom, otpadnim vodama, bukom, kvalitetom zraka i 

prometom navedene su u odgovarajućim odjeljcima ovog ESMP-a. 

5.1.11 Slučajni nalazi (arheološki ili kulturni artefakti i neeksplodirana ubojita sredstva)  

Ne postoje povijesna, kulturna ili arheološki zaštićena područja na koja bi aktivnosti potprojekta mogle 

utjecati. Područni ured Centra za razminiranje Bosne i Hercegovine (BHMAC) potvrdio je u svom 

mišljenju broj 01-042/2025 od 02.06.2025. godine da regulacijski koridor vodotoka Blizna ne 

predstavlja opasnost od mina. Međutim, mogućnost slučajnog pronalaska tijekom faze izgradnje ne 

može se isključiti ni za jedno ni za drugo:  

• Arheološki ili kulturni artefakti, gdje bi se iskapanjima i zemljanim radovima mogli otkriti 

prethodno nedokumentirani ostaci, predmeti ili građevine od kulturne ili povijesne vrijednosti. 

• Neeksplodirana ubojita sredstva (NUS), gdje je, iako područje nije klasificirano kao minsko 

sumnjivo, zahvaćeno cijelo područje BD-a i izolirani NUS-i i dalje se mogu susresti tijekom 

poremećaja tla. 

Ti su rizici, iako malo vjerojatni, značajni u smislu potencijalnih sigurnosnih opasnosti, očuvanja kulture 

i zakonskih obveza. Svako otkriće arheoloških ostataka ili NUS-a tijekom gradnje zahtijevalo bi hitnu 

obustavu radova na zahvaćenom području dok nadležna tijela ne daju daljnje upute.  

5.1.12 Utjecaj na sigurnost prometa i pješaka 

Trenutni obujam prometa na glavnoj prometnoj ruti za potprojekt, M14.1, kreće se od približno 7.309 

do 8.512 vozila dnevno. Stoga se ne očekuje da će potprojekt imati znatan utjecaj na ukupnu razinu 

prometa. 

Međutim, tijekom faze izgradnje, povećano kretanje teških vozila, strojeva i transportnih kamiona 

može privremeno poremetiti lokalni promet i predstavljati sigurnosni rizik za pješake, posebno duž 

pristupnih putova do lokacije projekta. Prisutnost građevinske opreme na javnim cestama ili u njihovoj 

blizini može stvoriti opasnost za vozače, bicikliste i pješake zbog smanjene vidljivosti, suženih kolnika 

i potencijalnih gužvi. Očekuje se da će ti učinci biti kratkoročni i lokalizirani 

5.1.13 Privremene pristupne ceste 

Uspostava privremenih zemljanih cesta za pristup radnim zonama i odlagalištima iskopanog materijala 

može povećati eroziju tla, stvoriti prašinu i degradirati lokalni krajolik. Takve ceste također mogu 

uzrokovati privremene poremećaje i doprinijeti lokalnom poremećaju staništa. Tamo ceste također 

mogu utjecati na ukupnu sigurnost prometa u tom području.  

5.1.14 Rodno uvjetovano nasilje, seksualno iskorištavanje i zlostavljanje/spolno uznemiravanje 

(SEA/SH) 

Rodno uvjetovano nasilje (nadalje;GBV), uključujući seksualno iskorištavanje i zlostavljanje 

(nadalje;SEA) i seksualno uznemiravanje (nadalje;SH), raširen je društveni problem koji se može 

manifestirati bilo gdje, posebno tamo gdje su prisutne društvene nejednakosti, slaba institucionalna 

zaštita i ograničeni mehanizmi odgovornosti. Svjetska banka prepoznaje SEA/SH kao ozbiljna kršenja 

ljudskih prava koja zahtijevaju aktivne mjere prevencije i odgovora u projektima koji uključuju 



INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAM KORIDORA RIJEKE SAVE I DRINE  
 

Plan upravljanja okolišem I društvom 
Regulacija dijela vodotoka "Blizna" u Brčko distriktu 34 

 

Samo za službenu upotrebu 

 

građevinske radove. Infrastrukturni projekti koji uključuju priljev radnika, privremena naselja i fizičku 

blizinu ranjivih zajednica predstavljaju povećane rizike za SEA/SH.67 

Uzimajući u obzir prirodu građevinskih radova i obilježja povezanog tržišta rada u BD, očekuje se da će 

broj radnica na području potprojekta biti vrlo nizak. Pretpostavlja se da će nekvalificirani i 

polukvalificirani građevinski radnici biti isključivo muškarci. Moguće je da žene mogu biti angažirane u 

drugim ulogama kao što su menadžeri, inženjeri i administrativno osoblje. SEA/SH rizici mogu se 

pojačati u lokalnim zajednicama kada postoji veliki priljev muških radnika izvan tog područja, 

međutim, kao što je ranije navedeno, to je malo vjerojatno za ovaj potprojekt. Potprojekt je ocijenjen 

kao nizak u pogledu rizika od seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja/seksualnog uznemiravanja 

(nadalje;SEA/SH). 

5.1.15 Ključni rizici rada 

Ključni rizici rada detaljno se procjenjuju u odjeljku o LMP-u ESMP-a, a u nastavku je prikazan sažetak. 

Očekuje se da će izravni radnici (vanjski savjetnici i civilni službenici) biti uredsko osoblje s većinom 

posla u zatvorenom prostoru. Ugovorni radnici koji rade na regulaciji vodotoka suočit će se s 

izazovnijim uvjetima, uključujući fizičke radove na otvorenom na obalama rijeka i u zonama iskopa. 

Rizici za zdravlje i sigurnost na radu (nadalje;OHS) za te radnike ublažit će se provedbom mjera 

navedenih u ovom ESMP-u i u skladu s primjenjivim lokalnim zakonodavstvom i propisima. Svi 

poslodavci izravnih ili ugovornih radnika moraju osigurati strogo poštivanje zakonskih odredbi o 

pravima radnika i sigurnosti na radnom mjestu. S obzirom na prirodu i opseg potprojekta, očekuje se 

da će se izvođači oslanjati na postojeće kvalificirano i iskusno osoblje, pa se stoga ne očekuje značajan 

priljev dodatne radne snage na gradilište. Dodatni ključni rizici uključuju: 

• Dječji rad: Podprojekt uključuje opasne građevinske radove i ne smiju se angažirati radnici mlađi 

od 18 godina. 

• Priljev radne snage: Iako se ne očekuje priljev velikih razmjera, potencijalni angažman stranih 

radnika ili radnika migranata zahtijeva strogu primjenu jednake zaštite radničkih prava.  

• Uvjeti rada: Rizici uključuju moguće nepostojanje formalnih ugovora, nejasne aranžmane o 

plaćama i radnom vremenu, nepravilna ili odgođena plaćanja i nedostatak pristupa zakonskim 

naknadama.  

• Diskriminacija i isključenost ranjivih skupina: ranjive skupine kao što su žene i osobe s 

invaliditetom mogu se suočiti s isključenošću ili nejednakim postupanjem.  

• Seksualno iskorištavanje i zlostavljanje/uznemiravanje (SEA/SH): Čak i ako se procjenjuje kao 

nizak rizik, SEA/SH ostaje potencijalna briga.  

• Uvjeti zaposlenja: Mogući rizici nedokumentiranih ugovora, jasne strukture plaća, pravovremene 

isplate i pristup pravnim beneficijama (socijalno osiguranje, osiguranje, zdravstveno osiguranje). 

• Radničke organizacije: Iako je kolektivno organiziranje malo vjerojatno zbog opsega projekta, rizik 

od obeshrabrenja ili opstrukcije mora se izričito razmotriti. 

• Praćenje i provedba propisa o radu: Rizik od nepoštivanja nadzora, aktivnih inspekcija i 

korektivnih radnji.  

 
67 Napomena o dobroj praksi: Rješavanje problema seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja te spolnog uznemiravanja 
(SEA/SH) u financiranju investicijskih projekata koji uključuju velike građevinske radove, treće izdanje, listopad 2022., 
Svjetska banka, (posljednji pristup 01.06.2025., 
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6f3d9ddc6010c4221315dd1282958e41-0290032022/original/SEA-SH-Civil-Works-
GPN-Third-Edition-Final-October-12-2022.pdf) 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6f3d9ddc6010c4221315dd1282958e41-0290032022/original/SEA-SH-Civil-Works-GPN-Third-Edition-Final-October-12-2022.pdf
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/6f3d9ddc6010c4221315dd1282958e41-0290032022/original/SEA-SH-Civil-Works-GPN-Third-Edition-Final-October-12-2022.pdf
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• Strani radnici ili radnici migranti: Stranim radnicima odobrava se zaštita u skladu s lokalnim 

Zakonom o zapošljavanju stranih državljana u BD-u, no postoji rizik da im se ne daju ista prava 

prema ESMP-u.  

5.1.16 Angažman dionika i rješavanje pritužbi 

Uključivanje dionika i rješavanje pritužbi kontinuiran je proces tijekom cijelog životnog ciklusa 

potprojekta, s povezanim rizicima prisutnim u svim fazama. Neodgovarajuća identifikacija dionika, 

nedovoljno otkrivanje relevantnih informacija o projektu ili nepostojanje dostupnog mehanizma za 

pritužbe mogu dovesti do nesporazuma, gubitka povjerenja, protivljenja projektnim aktivnostima ili 

štete ugledu. 

5.2 Operativna faza  

Tijekom operativne faze Projekta neće biti redovitih aktivnosti na području Projekta, samo će se 

provoditi aktivnosti kontrole i održavanja/popravka, ako je potrebno. Svi potencijalni rizici povezani 

su s održavanjem.  

5.3 Ostali pozitivni učinci SDIP projekta 

Obnova i poboljšanje infrastrukture za zaštitu od poplava u okviru SDIP projekta donijet će važne 

ekonomske, društvene, zdravstvene i ekološke koristi lokalnom stanovništvu i zajednici. Iskustvo iz 

sličnih projekata pokazuje da takve intervencije doprinose općem poboljšanju životnog standarda u 

više sektora, uključujući zdravstvo, obrazovanje, zapošljavanje i promet. 

S obzirom na to da se projektne aktivnosti odvijaju na koridorima rijeke Save i Drine, regijama sa 

snažnim poljoprivrednim i prekograničnim gospodarskim potencijalom, očekuje se da će unapređenje 

infrastrukture potaknuti regionalni gospodarski rast i ojačati suradnju. Poboljšanom zaštitom od 

poplava stvorit će se sigurniji uvjeti za poljoprivrednu proizvodnju i povezane prerađivačke aktivnosti, 

kao i promicati mogućnosti u trgovini, uslugama i turizmu. 

Osim toga, stvaranjem privremenih ili stalnih mogućnosti zapošljavanja, posebno za lokalne radnike, 

projekt može pomoći u smanjenju nezaposlenosti i smanjenju oslanjanja na programe socijalne 

pomoći. Time se pridonosi široj socijalnoj stabilnosti i gospodarskoj otpornosti u tom području.
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6 MJERE UBLAŽAVANJA OKOLIŠA 

U ovom dokumentu predstavljen je poseban plan upravljanja okolišem i društvom, pripremljen u 

skladu s Okvirom upravljanja okolišem i društvom, relevantni SDIP dokumenti, primjenjivi okolišni i 

socijalni standardi i važeće lokalno zakonodavstvo relevantno za regulaciju dijela potprojekta 

vodotoka Blizna. Osigurava da su okolišna, društvena, ekonomska i institucionalna razmatranja u 

potpunosti integrirana u dizajn i provedbu potprojekta. Ovaj ESMP je samostalan dokument i pruža 

jasne smjernice za fazu izgradnje, povezujući sve utvrđene učinke s određenim mjerama ublažavanja 

i odgovornim stranama. 

6.1 Plan ublažavanja  

Sljedeći plan ublažavanja za potprojekt regulacije vodotoka Blizna zamišljen je kao kontrolni popis 

kako bi se osiguralo da se sve relevantne mjere ublažavanja provedu u odgovarajućim fazama 

projekta. Izvršitelj je dužan u potpunosti informirati i upoznati sve radnike s mjerama zaštite okoliša i 

socijalne zaštite utvrđenim ovim ESMP-om te osigurati njihovu strogu primjenu tijekom cijele 

provedbe projekta. Plan ublažavanja provodi se u tri faze:  

1. Faza prije izgradnje – Tablica 10 

2. Faza izgradnje – Tablica 11 

3. Operativna faza – Tablica 12
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Tablica 10 . prikazani su mogući učinci, troškovno učinkovite i izvedive mjere ublažavanja za smanjenje negativnih utjecaja na okoliš i društvo na prihvatljivu 

razinu, utvrđeni značaj utjecaja prije i nakon ublažavanja, troškovi ublažavanja (ako su znatni) i odgovorne strane za fazu prije izgradnje. Predgrađevinska faza 

označava radove i aktivnosti uključujući pripremu planova i postupaka, ishođenje potrebnih dozvola/suglasnosti, finalizaciju projekata, završetak postupaka 

nabave, zapošljavanje osoblja i završetak njihove obuke. 

Tablica 10 Plan ublažavanja okoliša i socijalnih pitanja za fazu prije izgradnje 

Izdati Mjera ublažavanja Odgovornost 

Natječajna 
dokumentacija 

Natječajna dokumentacija sadržavat će klauzule o mjerama zaštite okoliša i socijalne zaštite (uključujući ESMP), obvezu 
usklađivanja s lokalnim zakonodavstvom i zahtjevima Svjetske banke, kao i jasno definirane tehničke specifikacije te 
će je Izvođač morati provoditi. 
 
Prije početka bilo kakvih radova, izvođač priprema i podnosi na odobrenje skup provedbenih planova specifičnih za 
lokaciju (SSIP), koji će uključivati najmanje: 
Plan upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (OHS) 
Plan za odgovor na hitne situacije i pripravnost 
Plan prevencije i odgovora na izlijevanje 
Plan upravljanja prometom 
Plan gospodarenja otpadom i otpadnim vodama 
Plan skladištenja i upravljanja kemikalijama i opasnim tvarima 
Plan upravljanja radovima u potoku (u rijeci) 
Organizacija gradilišta i plan rasporeda 
Plan obnove vegetacije i ponovnog pošumljavanja (upotrebom autohtonih vrsta gdje je to moguće) 
Kodeks ponašanja 
Osim toga, Izvođač će uspostaviti i implementirati odobrene planove provedbe specifične za lokaciju (SSIP) i 
mehanizam za pritužbe (GM) zajedno s mehanizmima kontrole i praćenja. 
 
Izvođač će pripremiti program obuke i pružiti obuku svim svojim radnicima, prije nego što počnu raditi na gradilištu, o 
osnovnim ekološkim, socijalnim, zdravstvenim i sigurnosnim rizicima povezanim s predloženim građevinskim radovima 
i odgovornostima radnika. Program osposobljavanja ponavlja se na mjesečnoj osnovi. Program obuke izvođača također 
će pokrivati teme vezane uz upravljanje pritužbama i Kodeks ponašanja o ponašanju s poštovanjem, nediskriminaciji, 
seksualnom uznemiravanju, posebno prema ženama i djeci, nasilju, uključujući seksualno i/ili rodno uvjetovano nasilje 
i stavove poštovanja u interakciji s lokalnom zajednicom. 

Priprema: 
PIU (konzultant za natječaje i E&S) 
 
Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
 
Praćenje/nadzor:  
PIU, savjetnik za superviziju 

Usklađenost sa 
zakonodavstvom o 

Postupci izdavanja dozvola koji se provode u skladu s lokalnim postupcima  
Osigurajte potrebna odobrenja i usklađenost sa zakonima i propisima BD-a; 

Priprema: 
Odjel za prostorno uređenje i 



INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAM KORIDORA RIJEKE SAVE I DRINE  
 

Plan upravljanja okolišem i društvom  
Regulacija dijela vodotoka "Blizna" u Brčko distriktu 38 

 

Samo za službenu upotrebu 

 

Izdati Mjera ublažavanja Odgovornost 

zaštiti okoliša i 
građevinarstvu 

Nije potrebna okolišna dozvola  
Ishođena građevinska dozvola 
Dobivena suglasnost za upravljanje vodama (nisu potrebne druge dozvole vezane uz vodu) 
Projektna dokumentacija kompletna i odobrena 

imovinsko-pravne poslove, Odjel za 
poljoprivredu, šumarstvo i vodno 
gospodarstvo 
Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 

Promjena uvjeta tla i 
projektnog otiska 

Zajednička provjera projektnog otiska, označavanje granica građevinskog područja. Ažuriranje ESMP-a ako je 
potrebno. 

 Priprema: 
PIU 
 
Implementacija: 
Potpisnik ugovora, PIU 

 
Praćenje/nadzor: 
PIU  
popravak  

Potencijalna oštećenja 
postojeće 
infrastrukture i 
objekata, posebno 
podzemnih instalacija 

Precizno identificirati postojeću infrastrukturu i definirati pristupne putove i radna područja u suradnji s nadležnim 
lokalnim vlastima i komunalnim operaterima. 
Savjetovanje o odgovarajućem katastru instalacija i ishođenje odgovarajućih dozvola:  
Zajednički pristanak  
Suglasnost za električnu energiju 
Telekomunikacijski pristanak 
Suglasnost javnog poduzeća "Putevi Brčko" 

Priprema: 
Odjel za prostorno uređenje i 
imovinsko-pravne poslove, Odjel za 
poljoprivredu, šumarstvo i vode 
Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 

Neučinkovit angažman 
s lokalnom zajednicom  

Identificiraju se dionici, a PIU priprema SEP specifičan za potprojekt. Međutim, napominje se da je identifikacija 
dionika proces koji traje tijekom cijelog projektnog ciklusa i da se novi dionici ako se identificiraju mogu i moraju 
dodati.   
Javna savjetovanja i sastanci za objavljivanje koji se održavaju prije pokretanja bilo kakvih radova na gradilištu te 
zabrinutosti/prijedlozi javnosti integrirani u ESMP izvođača i akcijski plan za provedbu angažmana dionika (SSIP.)   
Informacije o datumima početka i očekivanog završetka građevinskih aktivnosti, radnom vremenu, imenu izvođača, 
imenu investitora (naručitelja), nazivu projekta, opisu projekta i svim relevantnim dozvolama koje je dobio od Vlade 
Brčko distrikta i drugih nadležnih organa (prema potrebi) izvođač će jasno istaknuti na natpisnoj tabli koja je lako 
vidljiva svim osobljem,  dionici i posjetitelji na gradilištu. 

Priprema: 
PIU 
 
Implementacija: 
Potpisnik ugovora, PIU 
 
Praćenje/nadzor: 
PIU 
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Samo za službenu upotrebu 

 

Izdati Mjera ublažavanja Odgovornost 

Prikaz kanala za kontakt za upravljanje pritužbama . 
Razvoj alata za potporu sudjelovanju ranjivih/ugroženih osoba i/ili skupina tijekom faze izgradnje potprojekta.  

Obavještavanje o javnoj 
i općoj sigurnosti 
gradilišta 

Informirati lokalne građevinske inspekcije i inspekcije okoliša te zajednice o nadolazećim aktivnostima 
Obavijestiti javnost o djelima odgovarajućom obavijesti u medijima i/ili na javno dostupnim mjestima (uključujući 
lokaciju djela) 
Sve zakonom propisane dozvole dobivene za izgradnju i/ili sanaciju 
Izvođač se formalno slaže da će se svi radovi izvoditi na siguran i discipliniran način osmišljen kako bi se smanjio 
utjecaj na susjedne stanovnike i okoliš. 
Zaštitna oprema osoblja radnika (OZO) bit će u skladu s međunarodnom dobrom praksom (uvijek zaštitne kacige, 
prema potrebi maske i zaštitne naočale, pojasevi i zaštitne čizme) 
Odgovarajućim označavanjem lokacija radnici će se informirati o ključnim pravilima i propisima kojih se trebaju 
pridržavati te o kontaktnim brojevima za hitne slučajeve 
Pružanje medicinskih usluga i potrepština na licu mjesta za sve hitne slučajeve, putem institucionalnih i 
administrativnih dogovora s lokalnom zdravstvenom jedinicom 
Osigurajte prijenosne vodovodne i sanitarne čvorove za građevinske radnike 
Dodavanje znakova s brojevima hitnih službi 

Implementation: 
Potpisnik ugovora 
 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 

Primjerena provedba 
E&S mjera i drugih 
standarda  

ESMP (uključujući LMP) i svi SSIP-ovi provodit će se tijekom cijelog životnog ciklusa projekta. 
ESMP i svi SSIP-ovi bit će dostavljeni radnicima odmah nakon zapošljavanja i prema potrebi osvježeni. 
Odobrene ESMP-ove i SSIP-ove u potpunosti će provesti Ugovaratelj. 
Mehanizam za pritužbe (GM) bit će uspostavljen i održavan. 
Potrebno odgovorno osoblje u PIU-u, ugovaratelju i nadzornim tijelima bit će dodijeljeno za praćenje i praćenje 
provedbe i usklađenosti ESMP-a. 

Implementacija: 
Izvođač, PIU, Savjetnik za nadzor 
 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 

GBV/SEA/SH 

Izvođač će biti dužan usvojiti i provoditi Kodeks ponašanja koji izričito zabranjuje sve oblike SEA/SH. Kodeks će opisati 
očekivano ponašanje i politiku nulte tolerancije. Potpisivanje CoC-a bit će obavezan uvjet zaposlenja za sve radnike, a 
dokument se mora redovito ponovno potvrđivati tijekom zaposlenja. Kodeks će biti javno dostupan i preveden na 
relevantne lokalne jezike. 
Za sve projektno osoblje provest će se obvezna uvodna obuka o prihvatljivom ponašanju na radnom mjestu, SEA/SH 
rizicima, pravnim posljedicama i postupku pritužbi. 
Mehanizam za pritužbe potprojekta uključivat će namjenske putove za povjerljivo izvješćivanje o strateškoj procjeni 
utjecaja na okoliš/sh, pri čemu će značajke uključivati: opcije anonimnog izvješćivanja; Obučene ženske kontaktne 
točke u središnjim i lokalnim uredima za pritužbe;  Protokoli za unos, rukovanje i upućivanje preživjelih; jasne 
poveznice upućivanja na pružatelje usluga rodno uvjetovanog nasilja (socijalne, pravne, medicinske, psihološke); 
Zaštita povjerljivosti podnositelja pritužbi i zaštita od odmazde. 
Provest će se namjenske kampanje za podizanje svijesti o SEA/SH  

Implementacija: 
Izvođač, PIU, Savjetnik za nadzor 
 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 
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Samo za službenu upotrebu 

 

Izdati Mjera ublažavanja Odgovornost 

PIU i savjetnik za nadzor nadgledat će usklađenost izvođača sa zahtjevima za sprječavanje SEA/SH. Svako kršenje 
SEA/SH protokola tretirat će se kao ozbiljno kršenje ugovora, podložno sankcijama, uključujući raskid. 

Utvrđivanje osnovnih 
okolišnih parametara  

Osnovni parametri kakvoće površinskih voda na projektnom području utvrdit će se uzorkovanjem i analizom potoka 
Blizna, koja će se provesti prije početka radova. 

Implementacija: 
PIU 
 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 
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Samo za službenu upotrebu 

 

Tablica 11 . prikazani su mogući utjecaji, troškovno učinkovite i izvedive mjere ublažavanja za smanjenje negativnih utjecaja na okoliš i društvo na prihvatljivu 

razinu, utvrđeni značaj utjecaja prije i nakon ublažavanja, trošak ublažavanja (ako je znatan) i odgovorne strane za fazu izgradnje. 

Tablica 11 Plan ublažavanja okoliša i socijalnog ublažavanja za fazu izgradnje 
Izdati Mjera ublažavanja Odgovornost 

Opskrba 
materijalom 
Posudi jamu za 
pijesak i šljunak 

Koristite materijale iz postojećih i licenciranih jama za posuđivanje.  
Nakon upotrebe, provjerite jesu li jame za posudbu pravilno obnovljene i sanirane.  
Alternativno, kupujte materijale samo od ovlaštenih dobavljača koji posjeduju važeće ekološke dozvole i licence. Odabir kooperanata i 
dobavljača. 

Provedba: 
Potpisnik ugovora 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 

Građevinski 
materijal 
PrijevozEmisije 
prašine, smetnje 
buke 

Svi kamioni moraju biti pokriveni, a teret navlažen po potrebi kako bi se prašina svela na najmanju moguću mjeru.  
Brzine vozila ograničene su na maksimalno 20 km/h na neasfaltiranim cestama.  
Redovito pristupite vodenim cestama i prometnim putovima (2-4 puta dnevno tijekom sušnih razdoblja).  
Vozila i strojevi moraju se redovito održavati i biti u skladu sa standardima emisija.  
Koristite samo označene, jasno označene pristupne putove. 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 

Opskrba 
materijalima 

Materijali će se nabavljati od ovlaštenih dobavljača koji posjeduju valjane okolišne dozvole, pridržavaju se relevantnih standarda i 
udovoljavaju ekološkim, zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima.  
Korištenje materijala u skladu s tehničkim specifikacijama i dobrom praksom kako bi se smanjilo stvaranje otpada. 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 

Zagađenje tla i 
vode  

Obje matrice:  
Sva pranja, punjenje gorivom, popravci i održavanje obavljaju se izvan lokacije ili na određenim mjestima na licu mjesta. Oba moraju 
biti smještena na nepropusnoj oblozi opremljenoj separatorima ulja odgovarajuće veličine, kontroliranim prikupljanjem otpadnih voda 
i mjerama za sprečavanje izlijevanja i zadržavanje (npr. posude za kapanje, upijajući materijali).  
Redovito održavanje i servisiranje svih strojeva i građevinskih vozila kako bi se smanjio rizik od curenja goriva, ulja ili hidrauličke 
tekućine.  
Kompleti za odgovor na izlijevanje (uključujući apsorbente kao što su pijesak, piljevina ili jastučići) bit će dostupni na licu mjesta u 
svakom trenutku. Kontaminirano tlo mora se odmah ukloniti i odložiti u odobrenim objektima kao opasan otpad 
Svaki incident mora se odmah prijaviti nadležnim tijelima, uključujući Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i upravljanje vodama (Odjel za 
upravljanje vodama) i relevantni inspektorat 
Zabranjena je distribucija goriva na licu mjesta izvan određenih područja. 
Provedba i osposobljavanje za plan prevencije i odgovora na izlijevanje 
Mobilni WC-i moraju biti instalirani na licu mjesta sa septičkim jamama. Septičke jame će biti prljava kanalizacija kojom će upravljati 
licencirana tvrtka  
Potrebno je pridržavati se svih odgovarajućih skladišta otpada i materijala, kao i drugih mjera propisanih ESMP-om  
 
Voda (površinska):  
Nije dopušteno izravno ispuštanje otpadnih voda u prirodu (vodna tijela, tlo itd.) 
Mjere kontrole erozije i sedimenta (npr. bale slame, ograde od mulja) moraju se provesti kako bi se spriječilo pomicanje sedimenta 
izvan lokacije i uzrokovanje prekomjerne zamućenosti 
Raspored rada izbjeći će razdoblja velikog protoka vode 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 



INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAM KORIDORA RIJEKE SAVE I DRINE  
 

Plan upravljanja okolišem i društvom  
Regulacija dijela vodotoka "Blizna" u Brčko distriktu 42 

 

Samo za službenu upotrebu 

 

Izdati Mjera ublažavanja Odgovornost 

Strogo je zabranjeno odlaganje viška građevinskog materijala u vodotoke i okolno zemljište 
Ako zamućenost potraje (opetovano prijavljeno nizvodno), postavite zamke za sedimente duž potoka i/ili gabiona duž obala kako biste 
filtrirali erodirani sediment 

Smanjenje 
kvalitete tla i 
erozija  

Iskop i/ili nasipavanje izvest će se tako da se nagib nasipa izvede u skladu s navedenim projektnim gradijentom i projektiranim 
profilom poprečnog presjeka, osiguravajući stabilnost i cjelovitost konstrukcije.  
Provedite mjere kontrole erozije, uključujući ponovnu vegetaciju poremećenih područja, korištenje cerada ili odgovarajućih 
površinskih obloga i brzu stabilizaciju svih očišćenih područja koja nisu potrebna za radove koji su u tijeku. 
Dopušteno je korištenje samo određenih radnih mjesta i ruta za građevinske strojeve i opremu  

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 

Zagađenje zraka 

Prskanje vode za suzbijanje prašine tijekom iskopa, rukovanja materijalom i drugih građevinskih aktivnosti 
Navlažite ili prekrijte sitnozrnate građevinske materijale (npr. pijesak, tlo, agregate) tijekom utovara, istovara i transporta kako biste 
smanjili disperziju čestica  
Građevinska oprema, strojevi i vozila moraju se redovito održavati i servisirati kako bi se emisije ispušnih plinova svele na najmanju 
moguću mjeru 
Dokaz o sukladnosti s emisijskim standardima u sklopu godišnjeg postupka registracije vozila 
Pristupne ceste i građevinske putove treba redovito zalijevati (2 do 4 puta dnevno tijekom sušnih razdoblja ako nisu asfaltirani)  
Brzine vozila na gradilištu i neasfaltiranim pristupnim cestama ograničene su na maksimalno 20 km/h kako bi se smanjilo stvaranje 
prašine. 
Instalirajte stanice za pranje kotača na ulaznim/izlaznim točkama i redovito čistite ceste kako biste spriječili praćenje prašine i sitnih 
čestica izvan lokacije 
Fazne građevinske aktivnosti s visokim emisijama kako bi se izbjeglo preklapanje operacija u više zona, čime bi se kumulativni utjecaji 
sveli na najmanju moguću mjeru 
Strogo je zabranjeno spaljivanje ostataka čišćenja gradilišta (drveće, šikara) ili građevinskog otpada  
Provedite praćenje kvalitete zraka na granici lokacije i najbližim receptorima u slučaju pritužbi  
U slučaju stalnih pritužbi primijenite vjetrobrane i mjere ublažavanja za područja gdje se stvara većina prašine, kao što su barijere, 
zaštitni poklopci ili zasloni. 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 

Promjena u 
korištenju 
zemljišta 
(osim zemljišta 
učinci stjecanja) 

Radovi će se izvoditi samo na za to predviđenim područjima. 
Ako je potrebno dodatno zemljište, neće se izvoditi nikakvi radovi osim na određenim područjima osim ako se ne dobiju potrebne 
dozvole i odobrenja. 
Aktivnosti sanacije i restauracije/uređenja okoliša izvodit će se nakon završetka građevinskih radova. 
Oko iskopanog materijala pohranjenog (ako postoji) na određenim skladištima, ako postoje, uspostavit će se nasipi kako bi se spriječio 
gubitak tla. 
Materijal za iskop ponovno će se upotrijebiti prema potrebi ili odložiti u ovlašteno postrojenje ili mjesto za odlaganje otpada  
Obnova susjednih obalnih zona 
Uključivanje vegetacijskih obala na kanalu gdje je to moguće 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 

Rizici zbog 
nepravilnog 
gospodarenja 
otpadom i 
stvaranja otpada 

Razviti i provesti Plan gospodarenja otpadom, usklađen s lokalnim propisima o otpadu i dobrom međunarodnom praksom 
Razdvojite tokove otpada na izvoru u opasne i neopasne kategorije u skladu s lokalnim zakonodavstvom i Okvirnom direktivom EU-a o 
otpadu 
Osigurajte pravilno skladištenje otpada na licu mjesta u namjenskim, označenim spremnicima s poklopcima ili poklopcima kako biste 
spriječili širenje vjetra, čišćenje ili ispiranje. 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 
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Samo za službenu upotrebu 

 

Izdati Mjera ublažavanja Odgovornost 

Spaljivanje ili nekontrolirano odlaganje nije dopušteno 
Posebne kategorije otpada u odnosu na projekt su mješoviti komunalni, građevinski (osim iskopanog), iskopani i opasni.  
Obučite radnike o postupcima rukovanja otpadom, identifikaciji opasnosti i mjerama odgovora na izlijevanje u nuždi. 
Uspostavite privremeno područje gospodarenja otpadom na licu mjesta s jasnim znakovima, fizičkim barijerama i značajkama za 
zadržavanje izlijevanja. 
Dokumentirajte sve količine, vrste i načine odlaganja otpada kao dio zahtjeva za izvješćivanje o okolišu. 

Gospodarenje 
opasnim otpadom  

Opasni otpad (npr. otpadno ulje, masne krpe, kontaminirana ambalaža) skladištite u vodonepropusnim područjima pod poklopcem i 
označite u skladu s nacionalnim propisima o opasnom otpadu. 
Imenovati ovlaštenog rukovatelja opasnim otpadom za prijevoz i odlaganje svih opasnih materijala izvan lokacije, osiguravajući 
vođenje dokumentacije (obrasci za praćenje otpada). 
Opasni otpad ni u kojem slučaju ne smije se miješati s neopasnim, ako se slučajno miješa, sav otpad koji se tretira kao opasan  

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 

Gospodarenje 
građevinskim 
otpadom i 
otpadom od 
rušenja  

Odlažite građevinski otpad i otpad od rušenja samo putem ovlaštenih odlagališta ili postrojenja za oporabu; Nije dopušteno spaljivanje 
ili nekontrolirano odlaganje. 
Minimizirajte ambalažu i materijalni otpad optimiziranom nabavom i kontrolom zaliha; dati prednost ponovnoj upotrebi i recikliranju 
materijala gdje je to izvedivo. 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 

Upravljanje 
iskopanim 
materijalom  

Materijal za iskop koristit će se kao materijal za zatrpavanje što je više moguće. 
Ako se iskopani materijal ne može izravno ponovno upotrijebiti, prikladno tlo i inertni materijal usmjerit će se na druge projekte 
izgradnje, rekultivacije ili sanacije, ako je to prikladno. Ovaj put zbrinjavanja/korištenja mora osigurati i odobriti nadležno tijelo i 
dogovoriti s Izvođačem.  
Alternativno, lokalne vlasti osigurat će namjensko područje za odlaganje inertnog iskopanog materijala. Na takvim određenim 
odlagalištima gornji sloj tla mora se skinuti, skladištiti odvojeno i kasnije ponovno upotrijebiti. Nakon završetka taloženja, lokalitet se 
mora dovesti u ispravno stanje, što uključuje, ali nije ograničeno na: izravnavanje i zbijanje taloženog materijala, prekrivanje 
pohranjenim slojem gornjeg sloja tla, ponovno vegetaciju površine odgovarajućim biljnim vrstama i osiguravanje dugoročne stabilnosti 
kako lokalitet ne bi bio sklon eroziji ili klizištima. 
Sav gornji sloj tla treba ponovno upotrijebiti, posebno u procesu ponovne vegetacije.  

Implementacija: 
Odjel za prostorno uređenje 
i imovinsko-pravne poslove, 
Odjel za poljoprivredu, 
šumarstvo i vode i izvođač 
radova 
 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 

Buka i vibracije 

Ograničite aktivnosti s visokom razinom buke (npr. iskopavanje, udarni alati, zemljani radovi) samo na standardno radno vrijeme – 
obično 07:00–19:00 – i izbjegavajte rano jutro, večer, vikende i državne praznike. 
Izbjegavajte zakazivanje više istodobnih operacija s visokom razinom buke, osim ako je potrebno za skraćivanje ukupnog trajanja 
smetnji. 
Koristite strojeve i opremu s niskom razinom buke opremljene značajkama za prigušivanje buke, dajte prednost električnim ili 
hidrauličkim sustavima u odnosu na dizelske alternative. Sve tamo gdje je to tehnički i ekonomski izvedivo. 
Sva vozila koja se upotrebljavaju u prometnim aktivnostima moraju biti u skladu s ograničenjima brzine 
Izbjegavajte upotrebu udarnih alata (npr. pneumatskih čekića, čekića) osim ako je to apsolutno neophodno; Odaberite tiše alternative 
kao što su statički tlak, sustavi smanjenih vibracija ili hidraulične škare, gdje je to tehnički i ekonomično izvedivo.  
Osigurajte da su sva oprema i vozila dobro održavani i opremljeni funkcionalnim prigušivačima ili prigušivačima; odmah popravite ili 
zamijenite neispravne komponente. 
Osigurajte da su strojevi i vozila u praznom hodu isključeni ili stavljeni u tihi/ekološki način rada kada se ne koriste. 
Implementirajte plan upravljanja prometom koji usmjerava građevinske kamione i opremu dalje od područja osjetljivih na buku.  

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 
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Samo za službenu upotrebu 

 

Izdati Mjera ublažavanja Odgovornost 

Obližnji osjetljivi dionici bit će obaviješteni o vremenu i sadržaju građevinskih aktivnosti 
Praćenje razine buke provodit će se na najbližem prijemniku u slučaju pritužbi  
Oko gradilišta će se postaviti barijere za buku, ako se to smatra potrebnim. 

Učinkovitost 
resursa 
(građevinski 
materijal, voda i 
gorivo)  

Pripremite detaljan troškovnik i plan nabave koji odgovara građevinskim potrebama, minimizirajući prekomjerno naručivanje i višak 
otpada u skladu s glavnim projektom i dodijeljenom revalorizacijom izvođača  
Koristite materijale iz postojećih i licenciranih jama za posudbu i zaliha.  
Nakon upotrebe, provjerite jesu li jame za posudbu pravilno obnovljene i sanirane.  
Alternativno, kupujte materijale samo od ovlaštenih dobavljača koji posjeduju važeće ekološke dozvole i licence. Odabir kooperanata i 
dobavljača. 
Koristite materijale iz lokalnih izvora (npr. šljunak, nasip, tlo) gdje je to izvedivo kako biste smanjili potrošnju goriva i emisije povezane 
s prijevozom. 
Skladištite materijale na licu mjesta na način koji sprječava gubitak, degradaciju ili nepotrebno odlaganje (npr. pokrivajte geotekstil i 
cement kako biste spriječili vremenske štete). 
Koristite montažne i modularne komponente (npr. armiranobetonske elemente) gdje je to moguće kako biste poboljšali učinkovitost 
ugradnje i smanjili otpad na licu mjesta. 
Provedite rutinsko održavanje strojeva kako biste osigurali optimalnu učinkovitost goriva i spriječili prekomjerne emisije. 
Primijenite prakse uštede goriva kao što su minimiziranje vremena mirovanja, grupiranje zadataka i korištenje energetski učinkovitog 
raspoređivanja rada. 
Dajte prednost korištenju energetski učinkovite, moderne građevinske opreme u skladu s EU standardima emisije Stage IV/V. 
Koristite izvore vode koji nisu za piće (npr. pročišćenu sivu vodu) za suzbijanje prašine i zbijanje kada su dostupni i tehnički prikladni ili 
sustave za recikliranje vode kao što je pranje guma.  
Nijedan vodni resurs se ne koristi bez pribavljanja potrebnog odobrenja/odobrenja nadležne institucije. 
Obučite radnike o učinkovitom rukovanju materijalima i praksama uštede energije na licu mjesta. 
Bilježite i pratite potrošnju goriva, električne energije i materijala za praćenje učinkovitosti i otkrivanje prekomjerne potrošnje. 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 

Flora i fauna 

Uklanjanje vegetacije ograničava se na najmanju moguću mjeru, a zrela stabla i značajni grmovi čuvaju se kad god je to moguće. 
U slučajevima kada se velika vegetacija (kao što je drveće) mora ukloniti, upit u vezi sa zahtjevima za zamjensku sadnju podnosi se 
Ministarstvu imovinskih poslova i Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. Izvođač će tada postupiti u skladu s 
uputama tih tijela i po potrebi nastaviti sa zamjenskom sadnjom. 
Tijekom osjetljivih razdoblja treba izbjegavati čišćenje vegetacije i radove koji utječu na obalna područja.  
Poremećena područja ponovno se raslivaju odmah nakon radova, pri čemu se upotrebljavaju autohtone (autohtone) vrste kad god je 
to moguće.  
Uklanjanje visoke vegetacije treba svesti na najmanju moguću mjeru, a ako su potrebni strmiji rezovi padina, treba koristiti nježnije 
dizajne padina kako bi se olakšala prirodna obnova vegetacije bez daljnjih intervencija. 
Raspored izgradnje Aktivnosti izvan sezone parenja kako bi se smanjilo uznemiravanje ptica koje se gnijezde. 
Provedite mjere za kontrolu erozije i sedimenta, kao što su ograde od mulja i zamke za sedimente, kako biste spriječili onečišćenje 
vodotoka  
Osigurajte da je građevinska rasvjeta usmjerena prema dolje i ograničena na bitna područja kako biste smanjili svjetlosno zagađenje i 
uznemiravanje noćnih vrsta. 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za nadzor, 
Odjel za prostorno uređenje 
i imovinsko-pravne poslove, 
Odjel za poljoprivredu, 
šumarstvo i vode i izvođač 
radova 
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Samo za službenu upotrebu 

 

Izdati Mjera ublažavanja Odgovornost 

Spriječite privlačenje oportunističkih vrsta (npr. čistača) osiguravajući da se sav otpad od hrane i otpad povezan s radnicima skupljaju u 
zatvorene posude i svakodnevno uklanjaju. 
Informirati sve radnike o osjetljivosti na biološku raznolikost i protokolima za postupanje sa slučajnim susretima s divljim životinjama 

Komunikacija i 
pristup 
informacijama za 
DVIG 

Osigurati da plan angažmana dionika za pojedine projekte uključuje ciljano dopiranje do ranjivih skupina, uključujući romske zajednice, 
starije stanovnike i osobe s ograničenom pokretljivošću ili pristupom digitalnim informacijama. 
Koristite više formata komunikacije (npr. tiskani letci, radio, verbalni brifinzi) kako biste osigurali inkluzivan pristup informacijama o 
rasporedu gradnje i rizicima. 
Uključite lokalne organizacije civilnog društva ili socijalne radnike u rješavanje povratnih informacija ranjivih skupina. 
Osmislite kanale za rješavanje pritužbi koji su dostupni ženama, manjinama i marginaliziranim osobama, uključujući anonimne i 
osobne opcije. 
Izbjegavajte postavljanje ruta za prijevoz, parkiranje ili aktivnosti s visokom razinom buke u blizini stambenih klastera u kojima se 
potencijalno nalazi socijalno ili ekonomski ugroženo stanovništvo. 
promicati rodnu ravnopravnost u mogućnostima privremenog zapošljavanja nediskriminirajućim postupcima zapošljavanja i praksama 
na licu mjesta koje se poštuju. 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
 
Praćenje/supervizija: 
PIU, savjetnik za superviziju 

Angažman 
dionika i 
rješavanje 
pritužbi 

Konačni instrumenti E&S-a, posebno ESMP i SEP, bit će transparentno objavljeni javnosti, a održat će se sastanci za sudjelovanje 
javnosti kako bi se informirali svi dionici. 
Redovito izvještavanje i širenje informacija putem medijskih kanala (radio, TV), društvenih medija i web stranica relevantnih odjela i 
Projekta. 
Osnivanje informacijskih pultova na lokacijama opisanim u SEP-u. 
Imenovanje službenika za vezu sa zajednicom od strane izvođača u skladu sa SEP-om. 
Širenje materijala kao što su plakati i letci. 
Redovita izvješća o napretku projekta javno su dostupna. 
Obuka i radionice za PIU, izvođača, konzultanta za nadzor i druge relevantne dionike. 
Priprema i distribucija odgovarajućih materijala za DVIG 
Postupci osjetljivi na stratešku procjenu utjecaja na okoliš/sh uključeni u sve aktivnosti uključivanja dionika. 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 

Ključni rizici rada 
Dječji rad: Priljev 
radne snage, 
Uvjeti rada, 
Diskriminacija i 
isključenost 
ranjivih skupina, 
Seksualno 
iskorištavanje i 
zlostavljanje/uzne
miravanje 
(SEA/SH), Uvjeti 
zapošljavanja, 
Radničke 

Provedba odredaba ESMP-a o LMP-u.  
 
Uspostavlja se namjenski mehanizam za pritužbe za projektne radnike u skladu sa SDIP postupcima upravljanja radom (LMP) i ESS2, 
kako je opisano u odjeljku LMP. Tim će se mehanizmom radnicima omogućiti sigurno i povjerljivo podnošenje prijedloga, komentara ili 
nedoumica u vezi sa zdravljem, sigurnošću, radnim uvjetima, diskriminacijom ili strateškom utjecajem na okoliš. Svi projektni radnici 
moraju biti obaviješteni o mehanizmu pritužbi nakon zapošljavanja ili angažmana. Radnici imaju pravo odbiti rad ako su im život ili 
sigurnost ugroženi ili ako nisu provedene odgovarajuće sigurnosne mjere. 
 
Svim radnicima pružit će se sve potrebne obuke, uključujući osnovnu i tehničku sigurnost i zdravlje na radu, prava i odgovornosti 
radnika, obuke za okoliš i socijalnu orijentaciju, obuke za hitne slučajeve, mehanizam za pritužbe itd. 
Čuvat će se sva evidencija, posebno u vezi s ugovorima i treninzima. 
Prednost će imati lokalna radna snaga za radna mjesta gdje je to moguće i praktično. 
Zabranjen je sav prisilni rad  

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 
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Samo za službenu upotrebu 

 

Izdati Mjera ublažavanja Odgovornost 

organizacije, 
Praćenje i 
provedba propisa 
o radu, Strani 
radnici ili radnici 
migranti)   
 

• Dječji rad: Potprojekt uključuje opasne građevinske radove i neće biti angažirani radnici mlađi od 18 godina; Potrebna je stroga 
provedba minimalne radne dobi od 18 godina iako je vjerojatnost pojave mala. Izvođači provjeravaju dob radnika putem službene 
dokumentacije i vode jasnu evidenciju. 

• Priljev radne snage i strani radnici i radnici migranti: Iako se ne očekuje priljev velikih razmjera, potencijalni angažman stranih 
radnika ili radnika migranata zahtijeva strogu primjenu valjanih radnih dozvola i jednaku zaštitu radničkih prava. Svi strani radnici 
moraju imati ista prava, zaštitu i radne uvjete kao i lokalni radnici u skladu s lokalnim zakonodavstvom. Osim toga, tim radnicima 
mora biti osiguran odgovarajući smještaj u skladu sa zdravstvenim, sigurnosnim i dostojanstvenim standardima. Svi ugovori o 
radu, upute na radnom mjestu, materijali za obuku i postupci za pritužbe moraju biti dostupni i priopćeni na jeziku koji radnik u 
potpunosti razumije. 

• Uvjeti rada: Kako bi se ublažio rizik, svi radnici moraju dobiti formalne pisane ugovore u kojima su jasno navedene plaće, radno 
vrijeme, prekovremeni rad, beneficije i uvjeti raskida, uz strogi nadzor i usklađenost s ESS2 i lokalnim zakonom o radu. 

• Diskriminacija i isključenost ranjivih skupina: Ugovaratelj mora promicati rodnu ravnopravnost i nediskriminaciju u praksi 
zapošljavanja i zapošljavanja te osigurati posebnu zaštitu u skladu s lokalnim propisima (npr. za trudne radnice ili radnice sa 
smanjenim kapacitetom). 

• Seksualno iskorištavanje i zlostavljanje/uznemiravanje (SEA/SH): Čak i ako se procijeni kao nizak rizik, SEA/SH ostaje 
potencijalna zabrinutost. Izvođač će usvojiti i provesti Kodeks ponašanja kojim se zabranjuje strateška procjena utjecaja na 
okoliš/sh, osigurati obveznu obuku za podizanje svijesti svim radnicima. Mehanizam za pritužbe za radnike i zajednicu uključuje 
posebne postupke za povjerljivo izvješćivanje i rješavanje takvih incidenata. 

• Uvjeti zapošljavanja: Osiguravanje dokumentiranih ugovora, jasnih struktura plaća, pravovremenih isplata i pristupa zakonskim 
naknadama (socijalno osiguranje, osiguranje, zdravstveno osiguranje). 

• Radničke organizacije: Iako je kolektivno organiziranje malo vjerojatno zbog opsega projekta, izvođač mora poštivati slobodu 
udruživanja i prava na kolektivno pregovaranje. Izričito se razmatra rizik od obeshrabrivanja ili ometanja, a radnici moraju biti 
obaviješteni o svojim pravima. 

• Praćenje i provedba propisa o radu: Iako se BD-ov kapacitet za provedbu smatra adekvatnim, kontinuirano praćenje, aktivne 
inspekcije i korektivne radnje bit će ključni za osiguravanje potpune usklađenosti na licu mjesta. Izvođač mora u potpunosti 
surađivati s inspektoratima rada i osigurati transparentnu evidenciju o usklađenosti 

Zdravlje i 
sigurnost na radu 

Plan sigurnosti i zdravlja na radu i procjene rizika specifične za lokaciju provodit će se tijekom cijelog projekta. 
Svi radnici (redovni i ugovorni) dobit će sveobuhvatnu obuku o zdravlju i sigurnosti, uključujući uvodne sesije i povremene tečajeve za 
osvježavanje znanja, koji pokrivaju njihove odgovornosti, opasnosti na gradilištu, upotrebu osobne zaštitne opreme (OZO) i mjere 
hitnog odgovora. 
Zaposlenici su dužni osigurati svoje zdravlje i sigurnost, kao i zdravlje i sigurnost kolega, pridržavajući se uputa za obuku i koristeći 
strojeve, opremu, vozila i alate u skladu sa sigurnosnim smjernicama. Ne smiju mijenjati ili onemogućavati sigurnosne uređaje i moraju 
pravilno koristiti zaštitne značajke u svakom trenutku. 
Radnici su dužni odmah obavijestiti poslodavca ili predstavnika za sigurnost o svim ozbiljnim ili neposrednim opasnostima po zdravlje i 
sigurnost ili nedostacima u zaštitnim mjerama. Moraju u potpunosti surađivati s poslodavcem i predstavnicima sigurnosti kako bi se 
pridržavali mjera sigurnosti i zdravlja na radu i pravilno koristili svu osiguranu osobnu zaštitnu opremu. 
 
Posebne mjere na lokaciji uključuju: 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 
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Samo za službenu upotrebu 

 

Izdati Mjera ublažavanja Odgovornost 

Prije radova na kopanju rovova ili iskopa, područje će biti sigurno ograđeno čvrstim barijerama i postavljeni odgovarajući znakovi 
upozorenja. 
Samo obučeno, kompetentno i medicinski odobreno osoblje upravljat će građevinskim strojevima. Rovokopač i druga oprema bit će 
podvrgnuti redovnom održavanju i njima će upravljati samo ovlašteni korisnici. 
Kvalificirani stručnjak za zdravlje i sigurnost na radu bit će prisutan na licu mjesta u svakom trenutku, u skladu s lokalnim zakonskim 
zahtjevima. 
Uspostavit će se radna odgovornost i raspored smjena kako bi se spriječio umor radnika, smanjujući rizik od nesreća. 
Radnici u područjima s visokom razinom buke dobit će čepiće za uši ili štitnike za uši. 
OZO kao što su zaštitne naočale, štitnici za lice, kacige, rukavice, zaštitne cipele i drugi potrebni predmeti bit će obvezni i strogo se 
provoditi. 
Na licu mjesta osigurat će se sveobuhvatne ustanove za prvu pomoć, obučeno medicinsko osoblje i brzi hitni prijevoz. 
Redovito održavanje opreme pomoći će smanjiti utjecaj vibracija na radnike, a radnim vremenom će se upravljati kako bi se ograničila 
izloženost. 
Jasno vidljivi sigurnosni znakovi i znakovi upozorenja, uključujući kontakt brojeve za hitne slučajeve (policija 122, vatrogasci 123, hitna 
pomoć 124), bit će postavljeni na cijelom mjestu. 

Slučajni nalazi 
(arheološki ili 
kulturni artefakti i 
neeksplodirana 
ubojita sredstva)  

U slučaju kulturnih ili arheoloških slučajnih nalaza, svi radovi moraju se odmah zaustaviti u blizini nalaza.  
Izvođač je dužan osigurati prostor i o tome odmah obavijestiti Odjel za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove.  
Radovi se mogu nastaviti samo uz odobrenje nadležnih tijela za kulturnu baštinu, nakon odgovarajuće procjene i dokumentacije. 
U slučaju slučajnog pronalaska neeksplodiranih ubojitih sredstava, svi radovi moraju biti odmah zaustavljeni, a gradilište ispražnjeno i 
zabranjen ulazak. 
Potrebno je odmah kontaktirati Područni ured Centra za razminiranje Bosne i Hercegovine (BHMAC), kao i druga nadležna tijela BD-a.  
Radovi se mogu nastaviti samo uz odobrenje BHMAC-a. 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 

Zdravlje i 
sigurnost u 
zajednici 

Kako bi se spriječio neovlašteni pristup gradilištu, gradilište će biti okruženo ogradom/zavjesom/zaštitnom trakom i spriječit će se 
nekontrolirani ulazi. 
Znakovi upozorenja moraju biti obješeni. 
Koordinirajte s lokalnim institucijama (npr. škole, sveučilište, zdravstvene klinike) i službama za hitne slučajeve (hitna pomoć, vatrogasci 
i policijske službe) kako biste osigurali jasnu, unaprijed komunikaciju o razdobljima izgradnje s velikim utjecajem, zaobilaznicama ili 
potencijalnim poremećajima. 
Sigurnosno osoblje bit će zaposleno i obučeno za kodeks ponašanja, rodnu i kulturnu osjetljivost, SEA/SH itd. 
Razviti i provesti Plan upravljanja prometom za odvajanje prometa građevinskih vozila od društvenih ruta i osigurati sigurnost pješaka. 
Provedba mehanizma za rješavanje pritužbi (GRM) za članove zajednice kako bi izrazili zabrinutost za zdravlje ili sigurnost tijekom 
izgradnje, kako je opisano u ovom ESMP-u i SEP-u.  
Za lokalnu zajednicu osigurat će se alternativni pješački prolazi. 
Provedba mehanizma za rješavanje pritužbi (GRM) za članove zajednice kako bi izrazili zabrinutost za zdravlje ili sigurnost 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 

Rizici i utjecaji na 
lokalni promet 
zbog prometnih i 
prometnih 

Razviti i implementirati Plan upravljanja prometom (TMP) za reguliranje vremena, usmjeravanja i kontrole kretanja vozila, posebno 
teških kamiona i strojeva. 
Objavljivanje ZZU u skladu s odredbama SEP-a, posebno hitnim službama 
Postavite jasnu signalizaciju za građevinske zone, ograničenja brzine, pješačke prijelaze i zaobilazne rute oko gradilišta. 
Lokalna zajednica bit će informirana o potencijalnim opasnostima i rizicima putem ostavljenih brošura i plakata  

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za superviziju 
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Izdati Mjera ublažavanja Odgovornost 

aktivnosti 
potprojekta 

Zakažite prijevoz materijala tijekom prometnih sati izvan vršnog prometa kako biste izbjegli gužve i smanjili smetnje stanovnicima i 
lokalnim tvrtkama. 
Svi vozači uključeni u projekt bit će obaviješteni o sigurnosti na cestama, ograničenjima brzine i prometnim pravilima kojih se treba 
pridržavati tijekom projekta te zahtjevima kojih se treba pridržavati. 
Redovito će se pratiti stanje prometnica koje koriste građevinska vozila te će se provoditi pravovremeno održavanje kako bi se otklonila 
šteta nastala pojačanim prometom. 
Uspostavite određene rute i pristupne točke, izbjegavajući školske zone i gusto naseljena stambena područja gdje je to moguće. 
Stroga ograničenja brzine za građevinska vozila, posebno pri prolasku kroz stambena područja ili u blizini pješačkih prijelaza  
Osoblje za kontrolu prometa bit će zaposleno za upravljanje kretanjem vozila tijekom vršnih razdoblja i osiguravanje sigurnog prolaza za 
pješake. 
Sigurnost pješaka poboljšat će se postavljanjem privremenih barijera, pješačkih prijelaza i pješačkih signala u blizini gradilišta. 

 
Tablica 12 Tijekom operativne faze Projekta neće biti redovitih aktivnosti na području Projekta, samo će se provoditi aktivnosti kontrole i održavanja/popravka, 

ako je potrebno.  

Tablica 12 Plan ublažavanja okoliša i socijalnog ublažavanja za operativnu fazu 
Issue Mitigation measure Odgovornost 

Održavanje: 
  
Sigurnost 
prometa i 
pješaka, 
suzbijanje buke, 
gospodarenje 
otpadom 
 

Potrebno je ugraditi ograničenja pristupa tijekom održavanja  
Provedba SEP-a, posebno odredbe o pravovremenom informiranju građana putem medija o predstojećem održavanju, očekivanom 
trajanju radova, alternativnim pravcima itd. 
Uvesti odgovarajuću prometnu signalizaciju i odgovarajuće znakove upozorenja 
U slučaju pritužbi lokalnog stanovništva na buku, potrebno je smanjiti dopušteno ograničenje brzine vozila 
Načini i lokacije prikupljanja i zbrinjavanja otpada utvrdit će se za sve glavne vrste otpada koje se očekuju od aktivnosti održavanja. 
Sav otpad će prikupiti i pravilno zbrinuti ovlašteni sakupljači 
Nema otvorenog spaljivanja otpada/uklonjene vegetacije na lokaciji ili izvan nje 

Implementacija: 
Izvođač radova (održavanje)  
Praćenje/nadzor: 
Odjel za poljoprivredu, 
šumarstvo i vode 

Utvrđivanje 
osnovnih 
okolišnih 
parametara  

Po završetku radova utvrdit će se osnovni parametri kakvoće površinskih voda na projektnom području uzorkovanjem i analizom 
vodotoka Blizna.  

Implementacija: 
PIU  
Praćenje/nadzor: 
Odjel za poljoprivredu, 
šumarstvo i vode 
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7 AKTIVNOSTI PRAĆENJA OKOLIŠA I DRUŠTVA 

PIU  u suradnji s nadzornim inženjerom i izvođačem, pratit će ukupnu ekološku i društvenu 

učinkovitost tijekom provedbe potprojekta. 

Plan praćenja sastavni je dio ESMP-a u kojem se utvrđuju ključni parametri koje treba pratiti, lokacije 

praćenja, metode, učestalost i odgovornosti. 

Za svaku okolišnu i socijalnu komponentu u planu praćenja navodi se: 

• Parametri koje treba mjeriti (npr. kvaliteta površinskih voda, razine buke, emisije prašine, prakse 

gospodarenja otpadom, usklađenost sa zdravljem i sigurnošću na radu, sigurnosne mjere 

zajednice). 

• Praćenje lokacija i vremena (npr. gradilišta, pristupne ceste, skladišna i odlagališta). 

• Primjenjivi standardi i referentne vrijednosti u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i 

relevantnom međunarodnom dobrom praksom (npr. zahtjevi Okvira Svjetske banke za okoliš i 

društvo (ESF)). 

• Odgovornosti za provedbu i nadzor (PIU, Nadzorni konzultant, Izvođač radova). 

• Obveze i postupci izvješćivanja. 

• Proračunske odredbe i financijske odgovornosti ako su znatne. 

Osim unaprijed utvrđenih kritičnih točaka, ekološko i socijalno praćenje provodit će se i na 

privremenim objektima, skladišnim prostorima i svim drugim lokacijama koje se smatraju potrebnima 

tijekom građevinskih i sanacijskih radova. 

Glavni ciljevi aktivnosti praćenja su osigurati pravilnu provedbu i učinkovitost mjera ublažavanja 

opisanih u ESMP-u, pravodobno utvrditi sve nepredviđene učinke i omogućiti korektivne mjere prema 

potrebi. 

Ključni elementi programa praćenja uključuju: 

• Jasni ciljevi i pokazatelji uspješnosti 

• Definirani mjerljivi parametri 

• Uloge i odgovornosti za provedbu i nadzor 

• Postupci za prikupljanje, analizu i izvješćivanje o podacima 

• Odredbe o korektivnim i preventivnim mjerama 

• Definirani proračun i raspodjela resursa 

Plan praćenja provodi se kroz tri faze:  

1. Faza prije izgradnje – Tablica 13 

2. Faza izgradnje – tablica 14 

3. Operativna faza – Tablica 15 
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Plan praćenja, uključujući parametre koje treba pratiti, ciljnu vrijednost/prag ili mjere koje treba poduzeti, lokaciju, metodu, učestalost i troškove aktivnosti 

praćenja i odgovorne strane za fazu prije izgradnje naveden je u Tablica 13.  

Tablica 13.  Plan praćenja za fazu prije izgradnje 

Izdati 
Koji parametar 
treba pratiti? 

Gdje je parametar 
koji treba pratiti? 

Kako se prati 
parametar / vrsta 

opreme za 
praćenje? 

Kada treba pratiti 
parametar - 

učestalost mjerenja ili 
kontinuirano? 

Trošak 
praćenja/koliki su 
troškovi opreme ili 
troškovi izvođača 

za obavljanje 
nadzora? 

Odgovornost 
Promatranje i 

primjedbe nadzora 

Usklađenost sa 
zakonodavstvom o 
zaštiti okoliša i 
građevinarstvu 

Postojanje i provedba 
ESMP-a i planova 
gospodarenja i 
postupaka (Plan zaštite 
na radu i sigurnosti, 
EPRP, Plan 
gospodarenja 
otpadom, TMP itd.) 
 
Integracija 
dokumentacije za 
ponudu E&S 
instrumenata i 
zahtjeva 
 
Osposobljavanje 
radnika o E&S 
instrumentima i 
zahtjevima 

Projektni uredi uPIU, 
E&SConsultant, 
izvođač radova 
 
Mjesto projekta 

Natječajni postupci i 
postupci ugovaranja  
ESMP i drugi relevantni 
planovi podupravljanja 
i 
postupci su provedeni 
pripremljen i odobren. 
Relevantni ESHS 
odgovorno osoblje u 
PIU-u, izvođač i 
nadzorni savjetnik 
dodijeljeni. 
Svi su radnici 
obaviješteni ili 
osposobljeni o ESMP-u 
i drugim podplanovima 
upravljanja. 

Prije početka gradnje 
Uključeno u trošak 
projekta 

Implementacija: 
Izvođač, savjetnik za 
nadzor 
Praćenje/nadzor: 
PIU, relevantni odjeli  
 

 

Zajednička provjera 
otiska projekta i 
utvrđivanje dodatnih 
učinaka na imovinu, 
drveće i usjeve. 

Postojanje imovine i 
zemljišta koje koriste 
ljudi i zajednica koji su 
potrebni za projektne 
radove 

Otisak na 
gradilištu/dizajn 

Vizualna/geodetska 
izmjera prema potrebi 

Početak bilo kakvih 
građevinskih radova 

Trošak ponavljanja 
geodetske izmjere 

Implementacija: 
Izvođač, savjetnik za 
nadzor 
Praćenje/nadzor: 
PIU, relevantni odjeli 
 

 

Potencijalna oštećenja 
postojeće 
infrastrukture i 
objekata, posebno 
podzemnih instalacija 

Pregled i odobrenje 
glavnog projekta 
 
Dobivanje svih 
relevantnih dozvola:  
Zajednički pristanak  
Suglasnost za 
električnu energiju 

Projektni uredi u 
PIU, izvođač radova,  
Savjetnik za nadzor 
 
Mjesto projekta 

Potvrda o odobrenju 
projekta  
 
Odobrene dozvole:  
Zajednički pristanak  
Suglasnost za 
električnu energiju 
Telekomunikacijski 
pristanak 

Prije početka gradnje 
Uključeno u trošak 
projekta 

Implementacija: 
Izvođač, savjetnik za 
nadzor 
Praćenje/nadzor: 
PIU, relevantni odjeli  
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Izdati 
Koji parametar 
treba pratiti? 

Gdje je parametar 
koji treba pratiti? 

Kako se prati 
parametar / vrsta 

opreme za 
praćenje? 

Kada treba pratiti 
parametar - 

učestalost mjerenja ili 
kontinuirano? 

Trošak 
praćenja/koliki su 
troškovi opreme ili 
troškovi izvođača 

za obavljanje 
nadzora? 

Odgovornost 
Promatranje i 

primjedbe nadzora 

Telekomunikacijski 
pristanak 
Suglasnost javnog 
poduzeća "Putevi 
Brčko"” 
 

Suglasnost javnog 
poduzeća "Putevi 
Brčko" 

Neučinkovit angažman 
s lokalnom zajednicom  

Dostupnost i javno 
objavljivanje SEP-a i 
ESMP-a 
Dostupnost 
učinkovitog GM-a 

Projektni uredi u 
PIU 
Dvorana za sastanke  

SEP i ESMP javno 
objavljeni, komentari 
integrirani, usvojeni i 
odobreni  
 
Uspostavljen učinkovit 
GM. 

Prije početka gradnje 
 
Kontinuirano za 
komunikaciju sa svim 
dionicima i 
implementaciju GM-a 

Uključeno u trošak 
projekta 

Implementacija: 
Izvođač, savjetnik za 
nadzor 
Praćenje/nadzor: 
PIU  

 

Obavještavanje o 
javnoj i općoj 
sigurnosti gradilišta 

Priopćenja za medije  
Informacijski pultovi  
Dostupnost OHS-a 
Plan, rizik 
Procjena ako je 
potrebno, ESMP  
Plan, OHS, edukacije 
svih projektnih radnika 

Projektni uredi za 
dokumentaciju 
 
Mjesto projekta za njih 
fizičke mjere 
 
 

Dokumentiranje 
medijskih objava 
(izvješće i vizual)  
2 Postavljanje 
informacijskih pultova  
Pregled dokumentacije 
(Plan zaštite na radu na 
radu, Izvješće o 
procjeni rizika) 
ESMP je dovršen  
Dokaz o obuci (izvještaj 
i vizualna 
dokumentacija)  

Prije početka gradnje 
 

Uključeno u trošak 
projekta 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za 
superviziju 

 

Primjerena provedba 
E&S mjera i drugih 
standarda  

provedba mjera 
ublažavanja iz ESMP-a i 
svih planova 
podupravljanja; Mjere 
specifične za lokaciju 

Područje projekta  

Vizualni pregledi, 
pregled evidencije 
gradilišta, izvještavanje 
izvođača, svakodnevne 
provjere nadzornih 
savjetnika 

Before the construction 
begins 
 

Included in the 
Project cost 

Implementation: 
Contractor 
Monitoring/Supervision: 
PIU, Supervision 
Consultant 

 

GBV/SEA/SH 

GM senzibiliziran i/ili 
GM, razvijen kodeks 
ponašanja  
 
GM, GBV, SEA/SH, CoC, 
itd. obuke svih 
projektnih radnika 

Project offices for the 
documentations 
 
Project site for them 
physical measures 

Pregled dokumentacije 
(GM, COC) 
GM implementiran i 
senzibiliziran  
Dokaz o obuci (izvještaj 
i vizualna 
dokumentacija)  

Prije početka gradnje 
 

Uključeno u trošak 
projekta 

Implementacija: 
Izvođač, konzultant za 
nadzor, PIU  
Praćenje/nadzor: 
PIU 
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Izdati 
Koji parametar 
treba pratiti? 

Gdje je parametar 
koji treba pratiti? 

Kako se prati 
parametar / vrsta 

opreme za 
praćenje? 

Kada treba pratiti 
parametar - 

učestalost mjerenja ili 
kontinuirano? 

Trošak 
praćenja/koliki su 
troškovi opreme ili 
troškovi izvođača 

za obavljanje 
nadzora? 

Odgovornost 
Promatranje i 

primjedbe nadzora 

Utvrđivanje 
osnovnih okolišnih 
parametara  

Fizikalno-kemijski 
parametri 
površinskih voda i 
pokazatelji 
onečišćujućih tvari, 
najmanje: 
temperatura, pH, 
električna vodljivost, 
otopljeni kisik, BPK, 
KPK, suspendirane 
krutine, hranjive 
tvari, odabrane 
teške, odabrane 
organske 
onečišćujuće tvari i 
mikrobiološki 
pokazatelji  

Vodotok Blizna  Subjekt ovlašten za te 
vrste radova 
(uzorkovanje i analiza).   

Prije početka radova  
Opet u slučaju pritužbi   

Uključeno u trošak 
projekta  
 

Provedba: 
PIU 
Praćenje/nadzor: 
PIU, konzultant za 
nadzor, izvođač radova  

 

 

Aktivnosti praćenja i odgovorne strane za fazu izgradnje navedene su u Tablica 14.  

Tablica 14.  Plan praćenja za fazu izgradnje 

Izdati 
Koji parametar treba 

pratiti? 
Gdje je parametar 
koji treba pratiti? 

Kako se prati 
parametar / vrsta 

opreme za praćenje? 

Kada treba pratiti 
parametar - 

učestalost mjerenja ili 
kontinuirano? 

Trošak 
praćenja/koliki su 
troškovi opreme ili 

troškovi izvođača za 
obavljanje nadzora? 

Odgovornost 
Promatranje 
i primjedbe 

nadzora 

Opskrba materijalom 
Posudi jamu za pijesak i 
šljunak 

Valjanost okolišnih 
dozvola i dozvola za 
posuđivanje jama; 
Mjere obnove nakon 
upotrebe 

Posudite mjesta za jame 

Vizualni pregled jama za 
posuđivanje; Provjera 
dozvola i dozvola; 
Pregled planova obnove 
i izvješća o stanju 
lokacije 

Prije početka vađenja 
materijala; Povremeno 
tijekom aktivnosti 
opskrbe; Jednom nakon 
zatvaranja/restauracije 

Uključeno u trošak 
projekta 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
Praćenje/nadzor:  
PIU, savjetnik za 
superviziju 

 

Građevinski materijal 
PrijevozEmisije prašine, 
smetnje buke 

Pokrivanje vozila; Zapisi 
o zalijevanju cesta; 
ograničenja brzine 
vozila; Razine emisija 

Duž ruta prijevoza i u 
blizini ulaznih/izlaznih 
točaka na gradilištu 
projekta 

Vizualni pregled; 
Pregled evidencije vozila 
i dnevnika vozača; 
Prijenosna mjerenja 

Kontinuirano tijekom 
aktivnosti transporta 
građevinskog materijala 

Uključeno u trošak 
projekta 

Provedba:  
Izvođač radova 
Praćenje/nadzor: PIU, 
Supervision Consultant 
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Izdati 
Koji parametar treba 

pratiti? 
Gdje je parametar 
koji treba pratiti? 

Kako se prati 
parametar / vrsta 

opreme za praćenje? 

Kada treba pratiti 
parametar - 

učestalost mjerenja ili 
kontinuirano? 

Trošak 
praćenja/koliki su 
troškovi opreme ili 

troškovi izvođača za 
obavljanje nadzora? 

Odgovornost 
Promatranje 
i primjedbe 

nadzora 

(vizualno); Razine buke 
na osjetljivim točkama 

mjerača buke na 
najbližim receptorima 
ako se pojave pritužbe 

Opskrba materijalima 

Važeće okolišne dozvole 
i dozvole dobavljača; 
Specifikacije materijala i 
potvrde o podrijetlu 

Projektni uredi i objekti 
dobavljača (pregled 
dokumenata); Gradilište 
projekta (isporuka 
materijala) 

Pregled dokumentacije 
dobavljača (dozvole, 
certifikati); Vizualni 
pregled pri isporuci 

Prilikom angažiranja 
podizvođača; Tijekom 
svake isporuke 
materijala na gradilište 

Uključeno u trošak 
projekta 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
Praćenje/nadzor: 
 PIU, savjetnik za 
superviziju 

 

Zagađenje tla i vode  

Dostupnost i pravilna 
uporaba kompleta za 
izlijevanje i 
apsorbenata; 
Usklađenost skladišta 
kemikalija i goriva; 
prisutnost određenih 
područja za pranje i 
održavanje s 
nepropusnim oblogama 
i separatorima ulja; 
Pravilno skladištenje i 
rukovanje opasnim 
tvarima; Vizualni 
znakovi onečišćenja tla 
ili vode; Razine 
zamućenosti i 
sedimenta u vodotoku 
nizvodno (ako postoje 
pritužbe) 

Lokacija projekta i 
obližnji vodotok (ako je 
relevantno) 

Vizualni pregledi 
skladišta i održavanja; 
Pregled zapisa o 
incidentima i 
izlijevanjima; Provjerite 
evidenciju obuke i 
opreme; Uzorkovanje 
vode i praćenje 
zamućenja ako to 
zahtijevaju pritužbe 

Tjedni inspekcijski 
pregledi na licu mjesta 
radi fizičkih mjera; 
Tromjesečni pregled 
evidencije obuke; Nakon 
svakog incidenta; 
Praćenje zamućenosti 
vode prema potrebi 
nakon pritužbi 

Uključeno u trošak 
projekta 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za 
superviziju  

 

Smanjenje kvalitete tla i 
erozija  

Usklađenost s 
projektnim gradijentima 
nagiba i profilima 
poprečnog presjeka; 
Provedba mjera 
kontrole erozije (npr. 
cerade, pokrivači, 
ponovna sadnja 
vegetacije); Ispravno 
korištenje određenih 
radnih područja i ruta; 
Dokazi o ponovnoj 

Lokacija projekta 
(nasipi, padine, obale) 

Vizualni pregled padina i 
nasipa; Provjera 
ponovne vegetacije i 
pokrivača; Pregled 
radnih putova 

Tjedno tijekom 
građevinskih aktivnosti 
koje uključuju radove na 
iskopu i nasipu; Nakon 
obilnih kiša 

Uključeno u trošak 
projekta 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za 
superviziju 
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Samo za službenu upotrebu 

 

Izdati 
Koji parametar treba 

pratiti? 
Gdje je parametar 
koji treba pratiti? 

Kako se prati 
parametar / vrsta 

opreme za praćenje? 

Kada treba pratiti 
parametar - 

učestalost mjerenja ili 
kontinuirano? 

Trošak 
praćenja/koliki su 
troškovi opreme ili 

troškovi izvođača za 
obavljanje nadzora? 

Odgovornost 
Promatranje 
i primjedbe 

nadzora 

vegetaciji ili mjerama 
stabilizacije 

Zagađenje zraka 

Dostupnost i 
učinkovitost mjera za 
suzbijanje prašine; 
Pritužbe u vezi s 
prašinom i emisijama; 
Usklađenost sa 
standardima kvalitete 
zraka i graničnim 
vrijednostima emisija; 
Evidencija o pregledu 
strojeva i opreme; 
Pravilno održavanje i 
važeće potvrde o 
pregledu svih vozila i 
opreme 

Mjesto projekta i blizu 
osjetljivih receptora 
(npr. stambena 
područja) 

Vizualno promatranje 
mjesta; Pregled 
evidencije o suzbijanju 
prašine i dnevnika 
održavanja opreme; 
Mjerenja kvalitete zraka 
(prema potrebi ili u 
slučaju pritužbi) 

tjedne inspekcije za 
mjere suzbijanja; 
Mjesečni pregled 
dokumentacije; U 
slučaju pritužbi ili 
prijavljenih pritužbi 

Uključeno u cijenu 
projekta 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za 
superviziju 

 

Rizici zbog nepravilnog 
gospodarenja otpadom i 
stvaranja otpada 

dostupnost odvajanja 
otpada na izvoru; 
Pravilno skladištenje na 
licu mjesta (označeni, 
pokriveni spremnici); 
Evidencija o količinama, 
vrstama i načinima 
odlaganja otpada; 
dostupnost sporazuma s 
licenciranim subjektima 
za rukovanje otpadom; 
Pritužbe u vezi s 
gospodarenjem 
otpadom; Zabrana 
spaljivanja ili 
nekontroliranog 
odlaganja 

Mjesto projekta 

Vizualno promatranje; 
Pregled skladišnih 
prostora za otpad; 
Pregled dokumentacije 
(evidencija o praćenju 
otpada, ugovori s 
objektima za odlaganje, 
evidencija pritužbi) 

dvotjedni pregledi 
skladišnih prostora; 
Mjesečni pregled 
dokumentacije; U 
slučaju pritužbi ili 
pritužbi 

Uključeno u cijenu 
projekta 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za 
superviziju 

 

Gospodarenje opasnim 
otpadom  

Evidencija otpada; 
Usklađenost spremnika i 
prostora za skladištenje 
opasnog otpada; 
odvajanje opasnog 
otpada prema vrsti; 

 

Vizualno promatranje 
na licu mjesta radi 
fizičkih mjera opreza; 
Pregled dokumentacije 
(evidencija otpada, 
količine opasnog otpada 

Tjedni pregledi 
dostupnosti mjera 
opreza; Mjesečni 
pregled zapisa 

Uključeno u trošak 
projekta 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za 
superviziju 
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Samo za službenu upotrebu 

 

Izdati 
Koji parametar treba 

pratiti? 
Gdje je parametar 
koji treba pratiti? 

Kako se prati 
parametar / vrsta 

opreme za praćenje? 

Kada treba pratiti 
parametar - 

učestalost mjerenja ili 
kontinuirano? 

Trošak 
praćenja/koliki su 
troškovi opreme ili 

troškovi izvođača za 
obavljanje nadzora? 

Odgovornost 
Promatranje 
i primjedbe 

nadzora 

Ugovorite licenciranu 
tvrtku  

poslane licenciranim 
tvrtkama, ugovor s 
licenciranom tvrtkom i 
sl.) 

Gospodarenje 
građevinskim otpadom i 
otpadom od rušenja  

količina/postotak 
otpada od iskopa koji se 
koristi kao zatrpavanje i 
šalje na odlagalište; 
Usklađenost skladištenja 
gornjeg sloja tla i 
podzemlja; Ugovorite 
licenciranu tvrtku 

Mjesto projekta 

Vizualno promatranje 
na licu mjesta radi 
fizičkih mjera opreza; 
Pregled dokumentacije 
(evidencija otpada, 
količine otpada iz iskopa 
poslane licenciranim 
tvrtkama, ugovor s 
licenciranom tvrtkom i 
sl.) 

dvotjedne inspekcije za 
mjere opreza; Mjesečno 
za pregled 
dokumentacije 

Uključeno u trošak 
projekta 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za 
superviziju 

 

Upravljanje 
iskopanim 
materijalom 

Količina/postotak 
materijala za iskop koji 
se koristi kao 
zatrpavanje i 
količina/postotak poslan 
s lokacije na skladište 
materijala ili korišten u 
drugim odobrenim 
projektima; Usklađenost 
skladištenja gornjeg 
sloja tla i podzemlja 

Mjesto projekta, mjesto 
odlaganja/korištenja  

Vizualno promatranje 
na licu mjesta radi mjera 
opreza; Pregled 
dokumentacije 
(evidencija otpada, udio 
zatrpanog materijala, 
evidencija viška 
materijala, mjesto i 
količina konačnog 
zbrinjavanja/korištenja 
viška materijala.)  

dvotjedne inspekcije za 
mjere opreza; Mjesečno 
za provjeru dokumenata 

Uključeno u trošak 
projekta 

Provedba: 
Izvođač radova, Odjel za 
prostorno uređenje i 
imovinsko-pravne 
poslove, Odjel za 
poljoprivredu, 
šumarstvo i vode 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za nadzor 

 

Buka i vibracije 

dostupnost mjera za 
smanjenje buke; 
Dostupnost rasporeda 
rada s dopuštenim 
radnim vremenom; 
pritužbe u vezi s 
razinama buke; 
dostupnost evidencije o 
pregledu strojeva; 
Usklađenost s 
rezultatima mjerenja 
buke (ako postoje) 

Mjesto projekta 
Gotovo osjetljivi 
receptori 

Vizualno i zvučno 
promatranje na mjestu 
radi fizičkih mjera 
opreza; Pregled 
dokumentacije 
(evidencija o 
inspekcijama, izvješća o 
mjerenjima i sl.); 
Mjerenje na najbližem 
receptoru u slučaju 
pritužbi  

Tjedni pregledi radi 
fizičkih mjera opreza; 
Mjesečno za provjeru 
dokumenata; Dodatne 
provjere u slučaju 
pritužbi 

Uključeno u trošak 
projekta 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za 
superviziju 

 

Učinkovitost resursa 
(građevinski materijal, 
voda i gorivo)  

Pregled dnevnika 
kupnje, vizualne 
provjere, evidencije 

Mjesto projekta 
Pregled evidencije o 
kupnji materijala, 
dnevnika goriva i vode, 

Mjesečne inspekcije 
fizičkih ordinacija; 

Uključeno u trošak 
projekta 

Implementacija: 
Potpisnik ugovora 
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Samo za službenu upotrebu 

 

Izdati 
Koji parametar treba 

pratiti? 
Gdje je parametar 
koji treba pratiti? 

Kako se prati 
parametar / vrsta 

opreme za praćenje? 

Kada treba pratiti 
parametar - 

učestalost mjerenja ili 
kontinuirano? 

Trošak 
praćenja/koliki su 
troškovi opreme ili 

troškovi izvođača za 
obavljanje nadzora? 

Odgovornost 
Promatranje 
i primjedbe 

nadzora 

potrošnje vode/goriva, 
evidencije o vremenu 
mirovanja 

dokumentacije o 
skladištenju i 
održavanju; Vizualno 
promatranje praksi na 
licu mjesta 

Mjesečno za provjeru 
dokumenata 

Praćenje/nadzor: 
PIU, savjetnik za nadzor 

Flora i fauna 

granice područja i 
granice krčenja 
vegetacije; Stanje 
vegetacijskih zona; 
Prisutnost invazivnih 
vrsta; Pristupne točke 
strojeva 

Lokacija projekta i 
neposredna okolica 

Vizualni pregled granica 
čišćenja i vegetacijskih 
površina; provjere 
invazivnih vrsta; 
Fotografski zapisi prije i 
poslije radova 

Tjedni pregledi; prije, 
tijekom i nakon čišćenja 
vegetacije 

Uključeno u trošak 
projekta 

Provedba:  
Izvođač radova 
Praćenje/supervizija: 
PIU, savjetnik za 
superviziju 

 

Komunikacija i pristup 
informacijama za DVIG 

Dostupnost SEP-a; 
Dnevnik pritužbi; 
evidencija savjetovanja i 
ciljanih aktivnosti 
informiranja; Uključivost 
kanala za povratne 
informacije 

Točke sučelja web-
mjesta projekta i 
zajednice 

Pregled dokumentacije 
o SEP-u i evidencije 
konzultacija; Evidencija 
mehanizma za pritužbe; 
Provjera distribuiranih 
materijala i napori za 
informiranje 

Kontinuiran  
Uključeno u trošak 
projekta 

Provedba: 
Izvođač, PIU 
Praćenje/supervizija: 
PIU, savjetnik za 
superviziju 

 

Angažman dionika i 
rješavanje pritužbi 

Dostupnost i provedba 
SEP-a; Dnevnik pritužbi; 
Zapisi o konzultacijama; 
Evidencija o javnom 
otkrivanju; Uključivost 
mehanizama povratnih 
informacija 

Točke sučelja web-
mjesta projekta i 
zajednice 

Pregled dokumentacije 
o SEP-u i evidencije 
konzultacija; Pregled 
dnevnika pritužbi; 
Provjera materijala za 
objavljivanje i 
informiranje; Pregled 
zapisnika sa sastanka 

Kontinuiran  
Uključeno u trošak 
projekta 

Provedba: 
Izvođač, PIU 
Praćenje/supervizija: 
PIU, savjetnik za 
superviziju 

 

Ključni rizici rada: Dječji 
rad, Priljev radne snage, 
Uvjeti rada, 
Diskriminacija i 
isključenost ranjivih 
skupina, Seksualno 
iskorištavanje i 
zlostavljanje/uznemirav
anje (SEA/SH), Uvjeti 
zapošljavanja, Radničke 
organizacije, Praćenje i 
provedba propisa o 

Prisutnost i dostupnost 
ESMP-a; LMP pružanje 
ESMP-a; evidenciju o 
zapošljavanju radnika 
zajedno s pisanim 
ugovorima; Evidencija 
pritužbi radnika; 
Evidencija o obuci 

Područje projekta  

Vizualno promatranje 
na mjestu; Pregled 
dokumentacije (LMP, 
ESMP, evidencija o 
obuci, evidencija o 
zapošljavanju, 
evidencija pritužbi itd.) 

Kontinuirano tijekom 
faze izgradnje za 
implementaciju ESMP-a, 
posebno LMP-a i GM-a; 
Jednom tijekom procesa 
zapošljavanja prije 
početka gradnje; Nakon 
obuke, odmah nakon 
zapošljavanja, a zatim 
redovito 

Uključeno u trošak 
projekta 

Provedba: 
Izvođač radova 
Praćenje/supervizija: 
PIU, savjetnik za 
superviziju 
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Samo za službenu upotrebu 

 

Izdati 
Koji parametar treba 

pratiti? 
Gdje je parametar 
koji treba pratiti? 

Kako se prati 
parametar / vrsta 

opreme za praćenje? 

Kada treba pratiti 
parametar - 

učestalost mjerenja ili 
kontinuirano? 

Trošak 
praćenja/koliki su 
troškovi opreme ili 

troškovi izvođača za 
obavljanje nadzora? 

Odgovornost 
Promatranje 
i primjedbe 

nadzora 

radu, Strani radnici ili 
radnici migranti)   

Dodatni učinci na 
privatnu imovinu, usjeve 
i drveće 

Broj dodatnih 
pogođenih sredstava i 
stabala zbog projektnih 
aktivnosti 

Unutar zone izgradnje 
projekta i susjednih 
parcela 

Odmah izvijestite 
PIU/konzultanta za 
nadzor s obrazloženjem 
dodatnog utjecaja 
prema dizajnu. 

Popis zahvaćene 
imovine i zahvaćenog 
projekta 
kućanstvo/korisnik 
zahvaćene imovine 

Priprema i provedba 
Akcijskog plana za 
preseljenje 

Javite se supervizijskom 
savjetniku 

Praćenje/supervizija: 
PIU, savjetnik za 
superviziju 
 

 

Zdravlje i sigurnost na 
radu 

Prisutnost plana zaštite 
na radu, izvješća o 
procjeni rizika, izvješća o 
radu sigurnosti i zdravlja 
na radu; Prisutnost 
čvrstih barijera oko 
mjesta; evidencije 
obuke vezane uz 
sigurnost i zdravlje na 
radu; Raspoređivanje 
specijalista OHS-a i 
liječnika rada; Evidencija 
incidenata/nesreća i 
skorih promašaja; 
Prisutnost znakova 
upozorenja i sigurnosnih 
znakova; Periodična 
evidencija o održavanju 
strojeva i opreme; radne 
dozvole; LMP pružanje 
ESMP-a 

Područje projekta 

Vizualno promatranje 
na licu mjesta radi 
fizičkih mjera opreza; 
Pregled dokumentacije 
(planovi, izvješća, 
evidencija o obuci, 
evidencija o 
incidentima/nesrećama 
i skorim nesrećama, 
obrasci radnih dozvola, 
pisma o dodjeli, 
periodična evidencija o 
održavanju, LMP 
pružanje ESMP-a itd.) 

Kontinuirano tijekom 
faze izgradnje 

Uključeno u trošak 
projekta 

Provedba: 
Izvođač radova 
Praćenje/supervizija: 
PIU, savjetnik za 
superviziju 

 

Slučajni nalazi 
(arheološki ili kulturni 
artefakti i 
neeksplodirana ubojita 
sredstva) 

Slučajno pronalaženje 
zapisa; Službena 
korespondencija u vezi 
sa slučajnim 
pronalaskom; Broj i dani 

Područje projekta 

Vizualno promatranje 
na licu mjesta radi 
fizičkih mjera opreza; 
Pregled dokumentacije 
(slučajni pronalasci, 

Kontinuirano, Ostali 
parametri u slučaju 
slučajnog pronalaska 

Uključeno u trošak 
projekta 

Provedba: 
Izvođač radova 
Praćenje/supervizija: 
PIU, savjetnik za 
superviziju 
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Samo za službenu upotrebu 

 

Izdati 
Koji parametar treba 

pratiti? 
Gdje je parametar 
koji treba pratiti? 

Kako se prati 
parametar / vrsta 

opreme za praćenje? 

Kada treba pratiti 
parametar - 

učestalost mjerenja ili 
kontinuirano? 

Trošak 
praćenja/koliki su 
troškovi opreme ili 

troškovi izvođača za 
obavljanje nadzora? 

Odgovornost 
Promatranje 
i primjedbe 

nadzora 

obustave rada zbog 
slučajnog pronalaska 

korespondencija s 
nadležnim tijelima, 
Evidencija o prekidima 
rada) 

Zdravlje i sigurnost u 
zajednici 

Prisutnost 
ograde/zavjese i 
znakova upozorenja za 
pristup gradilištu; 
Dostupnost materijala 
za pitanja CHS-a; 
evidencija o 
zapošljavanju i obuci 
sigurnosnog osoblja; 
sigurne cestovne 
alternative; Pritužbe u 
vezi s CHS-om i 
sigurnošću; 
Informacijski pultovi  

Područje projekta  

Vizualno promatranje 
na licu mjesta radi 
fizičkih mjera opreza; 
Pregled dokumentacije 
(evidencija o 
zapošljavanju i obuci, 
evidencija pritužbi, 
evidencija 
informacijskog stola 
itd.); GM dnevnik;  

Kontinuiran 
Uključeno u trošak 
projekta 

Provedba: 
Izvođač radova 
Praćenje/supervizija: 
PIU, savjetnik za 
superviziju 

 

Rizici i učinci na lokalni 
promet zbog prometnih 
i prometnih aktivnosti 
potprojekta 

Prisutnost prometnih 
znakova i znakova 
upozorenja; dostupnost 
plana upravljanja 
prometom (TMP); 
dostupnost plakata i 
brošura o potencijalnim 
opasnostima i rizicima; 
Obuka projektnih 
vozača u pogledu 
sigurnosti u prometu; 
Pritužbe u vezi sa 
sigurnošću u prometu 

Područje projekta  

Vizualno promatranje 
na licu mjesta radi 
fizičkih mjera opreza; 
Pregled dokumentacije 
(TMP, evidencija o 
obuci, posteri/brošure, 
evidencija pritužbi itd.) 

Tjedni pregledi radi 
fizičkih mjera opreza; 
Mjesečno za ostale 
parametre 

Uključeno u trošak 
projekta 

Provedba: 
Izvođač radova 
Praćenje/supervizija: 
PIU, savjetnik za 
superviziju 

 

 
Plan praćenja koji uključuje parametre koje treba pratiti, ciljnu/graničnu vrijednost ili mjere koje treba poduzeti, lokaciju, metodu, učestalost i troškove 

aktivnosti praćenja te odgovorne strane za fazu izgradnje naveden je u Tablica 15.  
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Samo za službenu upotrebu 

 

Tablica 15.  Plan praćenja za fazu rada 

Izdati 
Koji parametar treba 

pratiti? 
Gdje je parametar koji 

treba pratiti? 

Kako se prati 
parametar / vrsta 

opreme za 
praćenje? 

Kada treba pratiti 
parametar - 
učestalost 
mjerenja ili 

kontinuirano? 

Trošak praćenja/koliki 
su troškovi opreme ili 
troškovi izvođača za 
obavljanje nadzora? 

Odgovornost 
Promatranje i 

primjedbe 
nadzora 

Djelatnosti 
održavanja 
(sigurnost prometa i 
pješaka, suzbijanje 
buke, gospodarenje 
otpadom) 

Prisutnost ograničenja 
pristupa i mjera kontrole 
prometa; dostupnost 
odredaba SEP-a o 
otkrivanju informacija; 
dostupnost odgovarajućih 
oznaka i mjera za kontrolu 
buke; evidenciju 
prikupljanja i zbrinjavanja 
otpada; Pritužbe ili 
pritužbe lokalne zajednice 

zone održavanja i 
zahvaćene pristupne 
ceste; U blizini stambenih 
klastera i osjetljivih 
receptora 

Vizualno 
promatranje na licu 
mjesta za fizičke 
kontrole; Pregled 
evidencije (najave 
SEP-a, zapisnici 
natpisa, manifesti 
otpada, zapisi o 
pritužbama 
zajednice); Slušne 
provjere smetnji 
bukom 

Godišnje održavanje  Uključeno u državni 
proračun  

Provedba: 
Izvođač (održavanje) 
Nadzor/nadzor: 
Odjel za poljoprivredu, 
šumarstvo i vode 

 

Utvrđivanje 
osnovnih 
okolišnih 
parametara  

Fizikalno-kemijski 
parametri površinskih 
voda i pokazatelji 
onečišćujućih tvari, 
najmanje: temperatura, 
pH, električna 
vodljivost, otopljeni 
kisik, BPK, KPK, 
suspendirane krutine, 
hranjive tvari, 
odabrane teške, 
odabrane organske 
onečišćujuće tvari i 
mikrobiološki 
pokazatelji 

Vodotok Blizna  Subjekt ovlašten za 
ove vrste radova 
(uzorkovanje i 
analiza).   

Jednom na kraju 
radova 
  
Godišnje nakon  

Početno osnivanje 
uključeno u cijenu projekta  
 
Nakon državnog proračuna 

Početno osnivanje PIU-a  
 
Nakon Ministarstva 
poljoprivrede, 
šumarstva i voda 
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8 INSTITUCIONALNI ARANŽMANI 

8.1 Odgovornosti za upravljanje okolišem i društvom 

Za svaki mogući učinak utvrđen u ovom ESMP-u predložene su posebne mjere ublažavanja, zajedno s 

jasno definiranim ulogama i odgovornostima za njihovu provedbu i nadzor. Podjelom odgovornosti 

osigurava se učinkovito upravljanje okolišem i društvom tijekom cijelog životnog ciklusa potprojekta, 

kako je prikazano u tablici Tablica 16.  

Tablica 16.  Uloge i odgovornosti za provedbu ESMP-a 

Jedinica za 
provedbu 
projekata 

(PIU) 

• Nadzirati i osigurati opću usklađenost s ESMP-om, uključujući mjere zaštite okoliša, socijalnog i 
zdravlja i sigurnosti na radu (OHS). 

• Pružanje podataka i tehničke podrške za pripremu procjena utjecaja na okoliš i društvo i izvješća o 
studijama procjene rizika (npr. ESMP i SEP). 

• Usmjeravanje i nadzor cjelokupnog projektnog osoblja i konzultanata u pogledu sudjelovanja 
javnosti, angažmana dionika, upravljanja kulturnom baštinom te upravljanja okolišnim i društvenim 
rizicima u skladu sa zahtjevima Okvira Svjetske banke za okoliš i društvo (ESF). 

• Pregledati i službeno odobriti sve ekološke i socijalne dokumente i postupke vezane uz projekt, 
osiguravajući usklađenost s lokalnim zakonodavstvom i zahtjevima WB ESF-a. 

• Priprema i pregled natječajne dokumentacije tijekom provedbe te praćenje tehničkog i 
administrativnog napretka paketa ugovora, uključujući provedbu točaka navedenih u ESMP-u i SEP-
u na licu mjesta. 

• Dodijeliti kontaktne točke za upravljanje ekološkim, socijalnim, OHS-om, angažmanom dionika i 
aktivnostima mehanizma za pritužbe (GM). 

• Praćenje i revizija okolišne i društvene učinkovitosti na licu mjesta, uključujući pitanja sigurnosti i 
zdravlja na radu, redovitim posjetima lokaciji i prikupljanjem podataka. 

• Nadzirati zdravstvene i sigurnosne mjere zajednice, aktivnosti uključivanja dionika i funkcioniranje 
GM-a, osiguravajući pravovremeno rješavanje pritužbi. 

• Pregledati i odobriti izvješća o praćenju okoliša i društva koja su pripremili izvođač i konzultant za 
nadzor. 

• Pripremiti i podnijeti periodična izvješća o usklađenosti (npr. tromjesečna), sažimajući napredak 
izgradnje, provedbu mjera ublažavanja, evidenciju incidenata, primljene i riješene pritužbe te 
ukupni status usklađenosti Svjetskoj banci i relevantnim tijelima. 

• Osigurati da se prije početka radova dobiju sve potrebne okolišne, građevinske i operativne dozvole 
i odobrenja. 

• Sudjelujte na sastancima javnog savjetovanja i nadgledajte ih, osiguravajući da se povratne 
informacije dionika na odgovarajući način razmatraju u završnim izvješćima. 

• Podupirati izradu i odobravanje planova podupravljanja specifičnih za lokaciju (npr. Plan OHS-a, 
Plan gospodarenja otpadom, Plan upravljanja prometom) i pratiti njihovu učinkovitu provedbu na 
licu mjesta. 

• U potpunosti surađivati s lokalnim inspektoratima i Svjetskom bankom tijekom inspekcija, 
nadzornih misija i revizija. 

Savjetnik za 
nadzor 

• Nadzorni tim uključuje najmanje: voditelja nadzornog tima, stručnjaka za zdravlje i sigurnost na 
radu s punim radnim vremenom te stručnjaka za okoliš i socijalnu sigurnost. Uloge OHS-a i E&S-a 
može kombinirati i obavljati jedna osoba ako ta osoba ispunjava sve uvjete kvalifikacije; U 
suprotnom, moraju se dodijeliti zasebnim stručnjacima. 

• Osigurati kontinuirani nadzor i inspekciju aktivnosti izvođača kako bi se osigurala usklađenost s 
ESMP-om i planovima upravljanja specifičnim za lokaciju (npr. Plan sigurnosti i zdravlja na radu, 
plan gospodarenja otpadom, plan upravljanja prometom). 

• Odobravanje ESMP-a ugovaratelja i podplanova upravljanja specifičnim lokacijama 

• Inspekcija ugovaratelja kako bi se osiguralo da su preporuke i zahtjevi navedeni u ESMP-u ispunjeni 
i da se korektivne mjere poduzimaju odmah kada se utvrde nesukladnosti. 

• Svakodnevno nadzirati i provjeravati aktivnosti izvođača na gradilištu, uključujući pitanja okoliša, 
društva i sigurnosti na radu. 

• Nadzirati provedbu svih mjera ublažavanja na licu mjesta i uputiti izvođača da po potrebi poduzme 
hitne korektivne mjere. 

• Kontinuirano pratiti procese i radnje koje poduzima ugovaratelj i identificirati potrebne mjere za 
rješavanje područja nesukladnosti. 

• Provjerite je li osoblju pružena potrebna obuka o okolišu i sigurnosti i zdravlju na radu, kroz 
periodične revizije, kontrole na licu mjesta i pregled evidencije i izvješća o obuci. 
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• Nadzirati provedbu svih mjera zaštite okoliša (uključujući bioraznolikost) predviđenih ESMP-om. 

• Nadzirati zdravstvene i sigurnosne mjere tijekom projektnih aktivnosti. 

• Nadzirati provedbu zdravstvenih i sigurnosnih i socijalnih mjera u zajednici predviđenih ESMP-om, 
uključujući aktivnosti uključivanja dionika i SEP-a. 

• Pratiti zdravstvene i sigurnosne mjere zajednice, aktivnosti angažmana dionika i rad Mehanizma za 
pritužbe (GM) te osigurati vođenje odgovarajuće evidencije (npr. zapisnici pritužbi, evidencija 
incidenata). 

• Upravljati i redovito pregledavati evidenciju pritužbi koju je podnio izvođač, osiguravajući 
pravovremeno rješavanje i izvještavanje vlasnika projekta/PIU-a. 

• Sudjelujte u aktivnostima uključivanja dionika prema potrebi. 

• podnositi redovita izvješća o nadzoru PIU-u koja obuhvaćaju napredak u pogledu mjera 
ublažavanja, usklađenost s OHS-om i socijalnim zaštitnim mjerama te opći status provedbe ESMP-
a. 

• definirati nesukladnosti kao sva odstupanja od ugovornih zahtjeva ESMP dokumentacije i osigurati 
njihovo hitno rješavanje. 

Potpisnik 
ugovora 

• Priprema i provedba planova podupravljanja specifičnih za lokaciju:  
o Plan upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (OHS) 
o Plan za odgovor na hitne situacije i pripravnost 
o Plan prevencije i odgovora na izlijevanje 
o Plan upravljanja prometom 
o Plan gospodarenja otpadom i otpadnim vodama 
o Plan skladištenja i upravljanja kemikalijama i opasnim tvarima 
o Plan upravljanja radovima u potoku (u rijeci) 
o Organizacija gradilišta i plan rasporeda 
o Plan obnove vegetacije i ponovnog pošumljavanja (upotrebom autohtonih vrsta gdje je to 

moguće) 
o Kodeks ponašanja 
o Osim toga, odobrene SSIP-ove i GM zajedno s mehanizmima kontrole i praćenja uspostavit će 

i implementirati Izvođač. 
o Integrirati ESMP uključujući zahtjeve LMP-a i podplana upravljanja u svakodnevne građevinske 

aktivnosti i osigurati kontinuiranu provedbu na licu mjesta. 

• Dodijeliti kvalificiranom osoblju za okoliš, socijalno i OHS s jasnim ulogama i odgovornostima. 

• Dodijelite namjenskog službenika za vezu sa zajednicom za obavljanje dužnosti u skladu sa SEP-om  

• Omogućiti uspostavu GM postupaka na lokaciji u skladu sa SEP-om  

• Provoditi redovitu obuku o okolišu i sigurnosti na radu za sve radnike, uključujući svijest o zdravlju 
i sigurnosti u zajednici, postupcima pritužbi i sprječavanju seksualnog iskorištavanja, zlostavljanja i 
uznemiravanja (SEA/SH). 

• Voditi sveobuhvatnu evidenciju o aktivnostima praćenja, incidentima i nesrećama, pritužbama, 
treninzima i poduzetim korektivnim mjerama. 

• Odmah prijavite ozbiljne incidente ili nesreće (npr. one koje uzrokuju smrtne slučajeve ili ozbiljne 
ozljede, značajnu štetu za okoliš ili rizike za sigurnost zajednice) savjetniku za nadzor i PIU-u u roku 
od 24 do 48 sati te slijedite detaljnu analizu uzroka i planove korektivnih mjera. 

• Podnošenje mjesečnih izvješća o praćenju okoliša i društva (ESMR) konzultantu za nadzor i PIU-u, 
koja obuhvaćaju učinkovitost zaštitnih mjera, status usklađenosti, pritužbe i provedene mjere 
ublažavanja. 

• Osigurati usklađenost s nacionalnim zakonima o radu i ESS2 Svjetske banke, uključujući pravedno 
postupanje, nediskriminaciju, zabranu dječjeg ili prisilnog rada te načela jednakih mogućnosti. 

• Vodite registar incidenata na licu mjesta i u potpunosti surađujte s regulatornim inspekcijama. 

Nadležna 
tijela i 

inspektorati  

• Izdavanje i pribavljanje potrebnih okolišnih, građevinskih i operativnih dozvola. 

• Provodite periodične inspekcije radi provjere usklađenosti sa zakonima i propisima. 

• Pregledajte i potvrdite dokumentaciju koju su dostavili Izvršitelj i nadzorni subjekti.  

• (Odjel za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove, Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i 
vodno gospodarstvo) 

Svjetska 
banka 

• Provoditi periodične nadzorne misije kako bi se potvrdilo da se mjere ESMP-a učinkovito provode i 
usklađuju sa zahtjevima ESF-a. 

• Pregledajte podnesena izvješća o usklađenosti i prema potrebi zatražite korektivne mjere. 

• Provjerite dozvole, odobrenja i ukupnu usklađenost projekta tijekom posjeta lokaciji.  

 
NAPOMENA: Uz gore opisane odgovornosti, Izvođač će pripremiti i provesti planove upravljanja 

specifične za lokaciju prije početka radova, koji pokrivaju zdravlje i sigurnost na radu (nadalje;OHS), 
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pripravnost za hitne slučajeve, gospodarenje otpadom i opasnim materijalima, upravljanje prometom 

i druge relevantne aspekte. Izvođač mora osigurati dovoljan kapacitet na licu mjesta, voditi registar 

incidenata te odmah prijaviti i istražiti sve incidente. Ugovaratelj je također dužan razviti i provesti 

postupak upravljanja ljudskim resursima koji se bavi pravednim postupanjem, nediskriminacijom, 

jednakim mogućnostima i sprječavanjem dječjeg i prisilnog rada te pitanja rodno uvjetovanog 

nasilja/SEO/sh, u skladu s projektnim politikama rada i zapošljavanja. 

8.2 Razvoj kapaciteta i obuka 

Kako bi se osigurala učinkovita provedba ESMP-a, potrebne su ciljane mjere razvoja kapaciteta i 

osposobljavanja za sve ključne dionike uključene u potprojekt. To uključuje PIU, izvođača, Odjel za 

poljoprivredu, šumarstvo i upravljanje vodama te savjetnika za nadzor. Obuka za potrebe programa i 

mjere izgradnje kapaciteta prikazani su u Tablica 17.  

Tablica 17 Opseg programa osnovnog osposobljavanja 
Ciljna skupina Tema treninga Frekvencija Isporučio Bilješke 

Osoblje i kontaktne 
točke PIU-a E&S 

Pregled ESF-a Svjetske banke i ESS1–
ESS10 

Jednom na 
početku + 
osvježenje 
usred gradnje 

E&S konzultant 
ili vanjski 
trener 

Obavezno za 
osnovno 
osoblje PIU-a 

Timovi izvođača i 
podizvođača 

ESMP zahtjevi specifični za lokaciju, LMP, 
upravljanje EHS-om, prevencija rodno 
uvjetovanog nasilja/strateške procjene 
utjecaja na okoliš, izvješćivanje o 
incidentima 

Na mobilizaciji 
+ tromjesečni 
alatni treninzi 

PIU E&S 
konzultant / 
savjetnik za 
nadzor 

Dio ESMP 
indukcije 

Savjetnik za nadzor 
Praćenje i izvješćivanje u okviru ESMP-a i 
LMP-a; Rješavanje pritužbi i sučelje 
dionika 

Početak 
utakmice i 
pregled na 
sredini 
semestraw 

PIU E&S 
konzultant 

Uključuje 
metode 
nadzora i alate 
za reviziju 

Odjel za 
poljoprivredu, 
šumarstvo i vodno 
gospodarstvo 

Praćenje i usklađenost nakon zatvaranja 

Prije 
primopredaje 
gradilišta + 
godišnje 
osvježenje 

PIU + inženjer 
dizajna 

Usklađivanje s 
ESMP-om 

Svi radnici na 
lokaciji 

Opća ekološka i socioekonomska svijest; 
ekološku i socijalnu osjetljivost 
projektnog područja; mjere ublažavanja; 
odnosi i problemi u zajednici; rizik od 
SEA/SH; osposobljavanje o rodnoj 
ravnopravnosti; Kodeks ponašanja; 
ESMP, SEP i svi povezani planovi 
podupravljanja (npr. OHS); GM 
implementacija; Slučajno pronalaženje; 
odredbe LMP-a 

Mjesečni 
razgovori o 
paketu alata 

PIU + Službenik 
za sigurnost i 
zdravlje na 
radu izvođača 
radova 

Dokumentiran
o u zapisima 
web-mjesta 

Kontaktne točke za 
informiranje 
dionika 

Rad SEP i GRM; inkluzivne komunikacije; 
Zdravlje i sigurnost u zajednici 

Prije javnih 
sastanaka ili 
ažuriranja 

PIU 
Povezano s 
implementacij
om SEP-a 

 
Okvirna proračunska linija dodjeljuje se u okviru operativnih troškova PIU-a i obveza izvođača, a 

odražava se u BoQ-u ugovora o nadzoru i provedbi: osposobljavanje i radionice PIU-a za E&S: 3.000 

EUR; Uključivanje izvođača i razgovori o alatima: Obuhvaćeno ugovorom o uslugama; Obuka 

supervizijskog savjetnika: Obuhvaćeno ugovorom o uslugama; Obuka operatera nakon zatvaranja: 

2.000 EUR.  
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8.3 Raspored provedbe i procjene troškova 

U ovom se odjeljku daje pregled predloženog rasporeda provedbe i okvirne procjene troškova za 

okolišne i socijalne mjere ublažavanja i praćenja opisane u ESMP-u. Mjere upravljanja okolišem i 

socijalnim upravljanjem provodit će se usporedno s ključnim fazama projekta, kako je prikazano u 

Tablica 18. 

Tablica 18 Raspored provedbe mjera upravljanja okolišem i socijalnim upravljanjem 
MP komponenta Predgradnja Faza izgradnje  Operativna faza  

Finalizacija i odobrenje ESMP-a izvođača 
specifičnog za lokaciju 

✓ — — 

Mobilizacija i obuka za EHS izvođača radova ✓ 
✓ (tekući razgovori o 
paketu instrumenata) 

— 

GRM i SEP aktivacija ✓ ✓ 
✓ (smanjen 
intenzitet) 

Mjere ublažavanja (prema temi učinka) — ✓  ✓  

Praćenje okoliša i društvo — ✓  ✓ 

Izvještavanje supervizijskog savjetnika — 
✓ 
(mjesečno/tromjesečno) 

✓ (dvogodišnje) 

Razvoj kapaciteta i osposobljavanje za 
osvježavanje znanja 

✓ ✓ 
✓ (Samo osoblje 
O&M-a) 

Uključivanje dionika ✓ ✓ ✓ 

 
Opseg propisanih ekoloških i socijalnih mjera ublažavanja za ovaj potprojekt usklađen je s dobrom 

praksom gradnje i očekuje se da će njihova provedba imati zanemariv utjecaj na ukupne troškove 

radova. Obveza je izvođača uključiti troškove svih ekoloških i socijalnih mjera ublažavanja u svoju 

ukupnu ponudu potprojekta. 

Izvršitelj će biti dužan dostaviti kratku izjavu kojom se potvrđuje da: 

• Uvjeti ESMP-a u potpunosti su procijenjeni i uključeni u ponuđenu cijenu; 

• Kvalificirana i iskusna osoba dio je tima Izvođača i bit će odgovorna za osiguravanje usklađenosti 

okoliša s ESMP-om; 

• Izvođač i svi kooperanti će se pridržavati zakona BD, relevantnih propisa BiH i lokalnih propisa te 

zahtjeva Svjetske banke. 

8.4 Izvješća o okolišu i društvung 

Za projekt će postojati četiri vrste ekološkog i socijalnog izvješćivanja, a to su:: 

• Mjesečna izvješća o okolišnom i socijalnom praćenju 

• Mjesečna izvješća o usklađenosti 

• Tromjesečna izvješća o usklađenosti 

• Polugodišnja izvješća o napretku projekta 

Ugovaratelj će PIU-u pripremati mjesečne ESMR-ove, uključujući ESHS aspekte projekta, poduzete 

mjere ublažavanja, zapisnike pritužbi, evidenciju osposobljavanja i aktivnosti praćenja navedene u 

ovom ESMP-u.  

Konzultant za nadzor pripremit će mjesečna izvješća o usklađenosti koja uključuju detalje o 

aktivnostima izgradnje i usklađivanja dovršenim tijekom mjeseca te pratiti rješavanje svih problema 

koji su se mogli dogoditi PIU-u.  Mjesečna izvješća o usklađenosti navode sljedeće pojedinosti tijekom 

razdoblja: 
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• Završene i preostale građevinske aktivnosti i predviđeni raspored, 

• Sažetak dnevnika pritužbi uključujući broj i vrstu zaprimljenih, neriješenih i riješenih pritužbi te 

trajanje rješavanja, 

• Evidencija EHS incidenata, nesreća i zamalo nesreća, poduzetih radnji itd. 

• E&S mjerenja i rezultati (ako postoje u razdoblju) 

• Mjere ublažavanja poduzete zajedno s dokazima kao što su fotografije, evidencija o nabavi, 

evidencija o provedbi itd. 

• Periodična evidencija o provjerama usklađenosti  

Kombinirajući ESMR-ove ugovaratelja i mjesečna izvješća o usklađenosti konzultanta za nadzor, PIU 

će pripremiti i dostaviti tromjesečna izvješća o usklađenosti sa Svjetskom bankom koja uključuju: 

• Ključna preporučena daljnja pitanja, radnje, vremenski okvir i odgovorni subjekt, 

• Uvođenje, razdoblje izvješćivanja i mjesta praćenja, 

• Pregled izvršenih građevinskih zadataka, 

• Podprojekt preostale gradnje i vremenski okvir, 

• Sažetak napora za usklađivanje, 

• Napredak u provedbi ESMP-a, koji obuhvaća praćene aspekte kao što su gospodarenje otpadom, 

sigurnosni protokoli, kontrola prašine, kvaliteta vode, ekološki incidenti, inicijative za 

osposobljavanje itd. 

• Nadzorne aktivnosti koje provodi jedinica za informacije o okolišu, uključujući posjete lokaciji 

• Ažurirani registar svih EHS incidenata i nesreća tijekom cijelog projekta, zajedno sa svim izdanim 

obavijestima o neusklađenosti, 

• Ažuriranja o neriješenim problemima iz prošlosti. 

Osim toga, PIU će pripremiti i podnijeti polugodišnja izvješća o napretku projekta Svjetskoj banci. Ta 

će izvješća sadržavati pregled usklađenosti s ekološkim i socijalnim standardima, sažimajući status 

provedbe Plana obveza za okoliš i društvo (nadalje;ESCP), kao i sve relevantne okvirne dokumente i 

planove specifične za podprojekte, kao što su ESMP i SEP. 

Izvješća će također pružiti detaljne informacije o pritužbama zaprimljenim tijekom izvještajnog 

razdoblja, uključujući prirodu i broj pritužbi, datume primitka i status poduzetih radnji (riješenih i na 

čekanju). 

Osim toga, u izvješćima će se istaknuti svi problemi neusklađenosti s ekološkim i socijalnim 

standardima i opisati poduzete ili planirane mjere za njihovo rješavanje, pokazujući kako se tim 

problemima upravlja iz okolišne i socijalne perspektive. 

8.5 Objava ESMP-a 

Potpuna integracija i provedba ovog ESMP-a u sve aktivnosti pripreme i planiranja potprojekata 

odgovornost je PIU-a. ESMP će biti uključen kao dio natječajne dokumentacije za sve radove unutar 

opsega projekta (izgradnju i nadzor), a tehnički zahtjevi navedeni u projektnoj dokumentaciji moraju 

se preispitati u odnosu na ESMP kako bi se osigurala provedba odgovarajućih mjera ublažavanja.  

U skladu sa zahtjevima ESS-a Svjetske banke, ESMP i njegovi planovi podupravljanja razvijat će se, 

javno objavljivati i nadzirati PIU. Osigurat će se da finalizirani, odobreni ESMP bude dostupan na (u 

skladu sa SEP-om):  
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• Web stranica Vlade Brčko distrikta BiH  

• Web stranica PIU-a (Razvojno – garantni fond Brčko distrikta BiH))  

• Informacijski pultovi na PIU-u i Odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo 

• Tiskani materijali (npr. letci, brošure) 

• Plakati na gradilištu, u uredu izvođača radova (posebno u uredu službenika za vezu na gradilištu) i 

uredu konzultanta za nadzor (u fazi izgradnje) 

ESMP je živi dokument koji podliježe pregledu, ažuriranju i odobrenju prema potrebi tijekom provedbe 

potprojekta. Svaku odobrenu ažuriranu verziju PIU objavit će putem komunikacijskih kanala. U okviru 

studija o okolišnoj i socijalnoj procjeni, ESMP i SEP pripremljeni su za objavljivanje. Osim toga, ESMP 

usklađuje i presijeca postupak unutarnjeg i vanjskog mehanizma za pritužbe koji će za projekt razviti 

konzultant za E&S prije provedbe. 

Dokazi o objavljivanju i savjetovanjima s dionicima, uključujući zapisnike sa sastanaka i evidenciju 

nazočnosti, priložit će se kao prilozi ovom ESMP-u.
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9 POSTUPCI UPRAVLJANJA RADOM 

Ovaj odjeljak opisuje postupke upravljanja radom (nadalje;LMP) koji se primjenjuju na potprojekt 

regulacije Blizna vodotoka i sastavni je dio Plana upravljanja okolišem i društvom (nadalje;ESMP).   

9.1 Ciljevi i svrha postupaka upravljanja radom 

Potprojekt regulacije vodotoka Blizna dio je šireg integriranog razvojnog programa koridora rijeke Save 

i Drine (SDIP), koji financira Svjetska banka kroz financiranje investicijskih projekata (nadalje;IPF). 

Potprojekt se provodi u skladu s ESF, 2016., a posebno je u skladu s  ESS2: Uvjeti rada i rada. 

ESS2 prepoznaje važnost promicanja pravednog tretmana, nediskriminacije te sigurnih i zdravih radnih 

uvjeta za sve kategorije radnika uključenih u projekt. Naglašava potrebu za zaštitom ranjivih radnika 

(uključujući žene, osobe s invaliditetom i radnike migrante), izbjegavanjem korištenja dječjeg rada i 

prisilnog rada te podupiranjem slobode udruživanja i kolektivnog pregovaranja u skladu s lokalnim 

propisima. 

U skladu sa zahtjevima ESS2 ti su LMP-ovi razvijeni kako bi se utvrdio okvir za upravljanje rizicima rada 

i radnim uvjetima za sve radnike uključene u potprojekt, uključujući osoblje javnog sektora i radnike s 

ugovorom za izgradnju, kao i za aktivnosti nadzora. 

9.1.1 Svrha LMP-a 

Svrha ovog dokumenta je: 

• Utvrdite vrste radnika za koje se očekuje da će biti angažirani tijekom provedbe potprojekta, 

uključujući izravne, ugovorne radnike i, ako je primjenjivo, radnike u primarnoj opskrbi; 

• Definirati primjenjive lokalne zakone o radu i međunarodne standarde te procijeniti njihovu 

usklađenost s ESS2; 

• Opišite ključne rizike na radu povezane s potprojektom, posebno one koji su relevantni za 

građevinske radove i regulatorne aktivnosti; 

• Utvrđivanje politika i postupaka za osiguravanje usklađenosti s ESS2 i lokalnim zakonodavstvom; 

• Uspostava mjera ublažavanja za uklanjanje rizika na radu, uključujući one povezane sa zdravljem i 

sigurnošću na radu, rješavanjem pritužbi i sprečavanjem utjecaja na okoliš i loše ponašanje; 

• Pojašnjenje uloga i odgovornosti PIU-a, Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, 

izvođača i nadzornih subjekata u upravljanju pitanjima povezanima s radom; 

• Opišite mehanizam pritužbi dostupan svim radnicima uključenim u potprojekt; 

• Osigurati osnovu za praćenje i izvješćivanje o usklađenosti s radnim i radnim uvjetima tijekom 

cijelog životnog ciklusa projekta. 

Ovaj LMP je izrađen u skladu sa Zakonom o radu BD BiH68 i uzimajući u obzir druge relevantne pravne 

instrumente i međunarodne obveze, uključujući konvencije Međunarodne organizacije rada 

(nadalje;ILO) koje je BiH ratificirala. 

LMP će se ažurirati i mijenjati prema potrebi tijekom provedbe potprojekta, posebno kao odgovor na 

promjenjive radne rizike, regulatorne promjene ili nalaze iz aktivnosti praćenja i nadzora, kao sastavni 

dio ESMP-a.  

 
68 Službeni glasnik BD BiH, broj 12/25 
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9.2 Pregled korištenja radne snage na potprojektu 

9.2.1 Kategorije radnika prema kategorizaciji Svjetske banke  

U skladu s ESS2 ESF-a, prepoznate su sljedeće kategorije radnika: izravni radnici, ugovorni radnici, 

radnici primarne opskrbe i radnici u zajednici. Očekuje se da će sljedeće kategorije radnika biti 

uključene u provedbu potprojekta: 

• Izravni radnici: Osobe zaposlene ili angažirane direktno u Vladi BD BiH (Barrower), uključujući i 

Jedinicu za implementaciju projekata  osnovanu u okviru Razvojno – garantnog fonda BD BiH, da 

rade posebno na potprojektu. "Izravni radnik" definira se kao radnik s kojim je jedan od tih unosa 

izravno potpisao ugovor o radu i ima određenu kontrolu nad radom, uvjetima rada i postupanjem 

prema projektnom radniku. Radnik je zaposlen ili angažiran kod zajmoprimca, plaća ga izravno 

zajmoprimac i podliježe svakodnevnim uputama i kontroli zajmoprimca. 

• Ugovorni radnici: Osobe zaposlene ili angažirane putem trećih strana za obavljanje poslova 

povezanih s osnovnim funkcijama potprojekta, bez obzira na lokaciju, nazivaju se ugovorenim 

radnicima. Stoga je "ugovorni radnik" radnik zaposlen ili angažiran od strane treće strane za 

obavljanje posla ili pružanje usluga povezanih s osnovnim funkcijama potprojekta, pri čemu treća 

strana vrši kontrolu nad radom, radnim uvjetima i postupanjem s projektnim radnikom. U takvim 

okolnostima ugovori o radu sklapaju se između treće strane i projektnog radnika, čak i ako 

projektni radnik radi puno radno vrijeme na potprojektnim aktivnostima.  

• Radnici primarne opskrbe: Osobe koje su zaposlene ili angažirane u Vladi BD BiH primarnih 

dobavljača nazivaju se radnicima primarne opskrbe. Stoga je "radnik primarne opskrbe" radnik 

zaposlen ili angažiran kod primarnog dobavljača, koji osigurava robu i materijale za potprojekt, 

nad kojim primarni dobavljač vrši kontrolu nad radom, radnim uvjetima i postupanjem s osobom. 

• Radnici u zajednici: Neće biti zaposlen za potrebe ovog potprojekta, ali općenito se odnosi na ljude 

zaposlene ili angažirane za obavljanje poslova u zajednici koji se nazivaju radnicima u zajednici. 

9.2.2 Projektni radnici  

Izravni radnici 

U okviru ovog potprojekta kategorija izravnih radnika uključuje sljedeće: 

• Državni službenici iz nadležnih institucija BD koji su uključeni u planiranje, koordinaciju i provedbu 

Potprojekta. To uključuje osoblje iz Razvojno - garantnog fonda BD BiH, koji je domaćin PIU-a; 

• Svi vanjski konzultanti angažirani za potporu posebnim tehničkim, javnim, okolišnim i socijalnim 

funkcijama PIU-a. 

Od PIU-a se očekuje da angažira potrebno upravljačko i tehničko stručno znanje kako bi podržao 

provedbu (pot)projekata u sljedećim područjima: upravljanje projektima, financije, nabava, 

upravljanje okolišnim i socijalnim rizicima, praćenje i evaluacija (M&E), FIDIC nadzor i tehnički aspekti 

povezani s gospodarenjem otpadom i infrastrukturom. 

Od državnih službenika očekuje se da u PIU-u obnašaju sljedeće uloge: voditelj PIU-a, financijski 

direktor, financijski stručnjak (mlađi), stručnjak za javnu nabavu (mlađi), stručnjak za okoliš i socijalno 

područje (mlađi) i prevoditelj/asistent na projektu.  



 
INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAM KORIDORA RIJEKE SAVE I DRINE  

 

 
Plan upravljanja okolišem i društvom  
Regulacija dijela vodotoka "Blizna" u Brčko distriktu 68 

 Samo za službenu upotrebu 

 

Očekuje se da će vanjski konzultanti biti angažirani za sljedeće uloge:  stručnjak za nabavu (viši, 

honorarni), stručnjak za okoliš i društvo (viši, honorarni) i stručnjak za praćenje i evaluaciju/FIDIC 

(honorarni).  

Funkcije praćenja i evaluacije (nadalje;M&E) provodit će PIU u koordinaciji s određenim kontaktnim 

točkama iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva. M&E će uključivati praćenje 

napretka implementacije, dokumentiranje rezultata projekta i provjeru usklađenosti s ekološkim, 

socijalnim i tehničkim standardima. Konkretno, tehnički nadzor građevinskih aktivnosti podupirat će 

stručnjak PIU-a za praćenje i evaluaciju/FIDIC. Praćenje okoliša i društva vodit će stručnjak za E&S rizik 

PIU-a.  

Državni službenici uključeni u potprojektne aktivnosti, bilo da rade puno ili nepuno radno vrijeme, i 

dalje će podlijegati uvjetima svojih postojećih ugovora o radu ili imenovanja u javnom sektoru, 

sukladno Zakonu o radu BD.69 

Pri angažiranju vanjskih konzultanata primjenjuju se odredbe lokalnog zakonodavstva koje se 

primjenjuju na ugovore o savjetovanju i uslugama. Bez obzira na vrstu ugovora, svi izravni radnici, 

uključujući konzultante, podliježu zahtjevima navedenima u ovom ESMP-u/LMP-u, posebno onima koji 

se odnose na zdravlje i sigurnost na radu, nediskriminaciju i pristup učinkovitom mehanizmu za 

pritužbe. 

Ugovorni radnici 

Ugovoreni radnici su pojedinci zaposleni ili angažirani od strane trećih strana za obavljanje radova ili 

pružanje usluga povezanih s osnovnim funkcijama potprojekta, odnosno provedbom građevinskih 

radova i aktivnosti povezanih s regulacijom pvodotoka te pružanjem usluga inženjerskog nadzora. 

Ugovorni radnici bit će angažirani kroz dva osnovna aranžmana: 

• Građevinski izvođači: Regulatorne radove izvodit će izvođač(i) odabrani putem konkurentnog 

postupka nabave. Izvođač(i) bit će odgovoran za mobilizaciju cjelokupnog potrebnog osoblja za 

izvođenje radova u skladu s odobrenim projektom i u skladu s prevladavajućim standardima. 

Radna snaga može uključivati niskokvalificirane i srednje kvalificirane radnike, inženjere na 

gradilištu, nadzorno osoblje, administrativno osoblje i osoblje za tehničku podršku. U slučajevima 

kada su angažirani podizvođači, njihovo će se osoblje također smatrati ugovornim radnicima. Svi 

radnici migranti ili strani radnici zaposleni kod izvođača ili podizvođača također će biti klasificirani 

kao ugovorni radnici. 

• Savjetnik za nadzor: Konzultantska tvrtka bit će angažirana za pružanje usluga inženjerskog 

nadzora, uključujući nadzor nad građevinskim aktivnostima, provjeru usklađenosti s tehničkim 

projektima i praćenje standarda zaštite okoliša i zdravlja i sigurnosti na radu (OHS). Očekuje se da 

će nadzorni konzultant rasporediti kvalificirano osoblje na gradilište, uključujući voditelja tima i 

inženjera gradilišta (FIDIC inženjer), uz podršku starijih i mlađih neključnih stručnjaka, uključujući 

građevinske inženjere, hidroinženjere, geodetske inženjere, stručnjake za zaštitu okoliša, 

stručnjake za zdravlje i sigurnost itd.  

Primarni dobavljači 

Svi ugovorni radnici podliježu zahtjevima lokalnog radnog zakonodavstva i standardima navedenim u 

ovom LMP-u. Svi ugovorni radnici morat će se pridržavati Kodeksa ponašanja i biti obaviješteni o 

 
69 “Službeni glasnik BD BiH", br.. 12/25 
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svojim pravima i obvezama, uključujući postupke za prijavljivanje pritužbi ili neprimjerenog ponašanja 

na radnom mjestu.  

U vrijeme pisanja ovog dokumenta nisu potvrđeni nikakvi konkretni primarni dobavljači. Međutim, 

očekuje se da će se neki materijali kontinuirano nabavljati putem službenih dobavljača. Ako su takvi 

dobavljači angažirani i ako je opskrba kontinuirana i izravno povezana s izvedbom potprojekta, 

dobavljači će se tretirati kao primarni dobavljači u skladu s ESS2. 

Jedinica za informacije o radu primjenjivat će dužnu pažnju kako bi osigurala da su primarni dobavljači 

ugledna formalna poduzeća i procijenit će rizik od dječjeg rada, prisilnog rada ili ozbiljnih zabrinutosti 

u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu u okviru odabira dobavljača. Ako se takvi rizici utvrde, primijenit 

će se odgovarajuće mjere ublažavanja u koordinaciji s ugovarateljem i u skladu s potprojektom ESMP 

i nacionalnim pravima. 

PIU će nastaviti nadzirati takve rizike i ažurirati tu procjenu tijekom provedbe potprojekta kako 

postanu dostupne preciznije informacije o nabavi materijala. 

Tablica 19 . navedene su informacije koje se temelje na preliminarnoj procjeni u vrijeme pripreme 

ovog LMP-a. PIU ažurira te informacije tijekom provedbe potprojekta kada postanu dostupni precizniji 

podaci o angažiranim izravnim, ugovorenim i primarnim radnicima. Potvrđeno je da ovaj potprojekt 

neće angažirati radnike u zajednici. 

Tablica 19.  Preliminarna procjena broja i klasifikacije radova koji će se angažirati za potrebe potprojekta 
regulacije vodotoka Blizna  

Vrsta radnika 
Procijenjeni broj 

radnika 
Vrsta zadataka Potrebne vještine Lokacija 

Izravni radnici 
(državni 
službenici) 

6 (voditelj odjela PIU-a, 
financije, javna nabava, 
E&S Junior, asistent) 

Uredski i 
administrativni 
poslovi 

Upravljačke, nabavne, 
financijske i koordinacijske 
vještine 

Područje regulacije 
vodotoka Blizna 

Izravni radnici 
(vanjski 
konzultanti) 

3 (viši odjel za nabavu, 
viši E&S, M&E/FIDIC – 
honorarno) 

Zadaće uredskog 
i terenskog 
savjetovanja 

Zaštita okoliša/socijalna 
zaštita, nabava, praćenje, 
inženjerski nadzor 

Brčko distrikt i 
okolica 

Ugovorni radnici 
(izvođač radova) 

~15-30 radnika (za 
potvrdu) 

Građevinski 
radovi na 
gradilištu i 
građevinski 
zadaci 

Građevinski radovi, 
regulacija potoka, 
rukovanje opremom, 
kvalificirana i 
nekvalificirana radna snaga 

Područje regulacije 
vodotoka Blizna 

Ugovorni radnici 
(nadzorna tvrtka) 

~2 ključa + 5-10 radnika 
koji nisu ključni (treba 
potvrditi) 

Građevinski 
nadzor i 
izvještavanje 

Građevinarstvo/strojarstvo, 
OHS, izvještavanje, 
koordinacija 

Područje regulacije 
vodotoka Blizna 

Radnici primarne 
opskrbe 

Nepoznato u ovoj fazi 
Opskrba robom 
potrebno za 
potprojekt 

Nabava, proizvodnja 
materijala (npr. geotekstil, 
šljunak) pod visokim 
standardima 

BiH ili regionalni 
dobavljači 

 
Prema definicijama Svjetske banke, ne postoje druge kategorije radnika na ovom projektu. S obzirom 

na prirodu potprojekata očekuje se da će broj radnica biti u regiji od 5-10 posto radnika. Radnice će 

najvjerojatnije biti angažirane kao tehničko osoblje (inženjeri) i administrativno osoblje. 

9.2.3 Vrijeme zahtjeva za radom 

Očekuje se da će ugovor za građevinske radove vezane uz sanaciju i zatvaranje potprojekta regulacije 

Blizna vodotoka biti dodijeljen krajem 2025. godine. Usluge nadzora pokrenut će se usporedno kako 

bi se osigurao nadzor od početka fizičkih radova. Potprojekt će se provoditi na temelju jedinstvenog 
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ugovora o radovima i zasebnog ugovora o nadzoru, od kojih svaki podliježe različitim postupcima 

nabave i ugovornim aranžmanima. 

Svakim ugovorom upravljat će se neovisno u pogledu radnih i radnih uvjeta, u skladu s odredbama 

ovog ESMP-a/LMP-a. Mobilizacija radnika odvijat će se u nekoliko faza: 

● PIU i konzultanti (izravni radnici) bit će angažirani tijekom cijelog životnog ciklusa projekta, počevši 

od faze pripreme i nastavljajući s izgradnjom i praćenjem nakon zatvaranja. 

● Očekuje se da će ugovorni radnici angažirani preko izvođača radova biti mobilizirani nakon 

potpisivanja ugovora, a vrhunac intenziteta rada očekuje se tijekom prvih 12 mjeseci provedbe 

radova. 

● Tim nadzornog konzultanta bit će mobiliziran odmah nakon dodjele ugovora i ostat će prisutan na 

licu mjesta tijekom cijele faze izgradnje. 

9.3 Procjena ključnih potencijalnih rizika rada  

9.3.1 Potprojektne aktivnosti 

Regulacijski potprojekt Blizna vodotoka je infrastrukturno-regulacijski projekt, u području smanjenja 

rizika od katastrofa, točnije zaštite od poplava. Radovi se sastoje od nekoliko faza, uključujući 

pripremne radove, iskop i zemljane radove, armiranobetonske radove, ugradnju armature, zidarske 

radove, montažne i instalacijske radove, kao i završne radove. Ove aktivnosti zajednički osiguravaju 

stabilizaciju kanala vodotoka, poboljšanje hidrauličkog kapaciteta i povećanje otpornosti na poplave 

na projektnom području. 

Vrste projektnih aktivnosti koje će se provoditi u okviru potprojekta, a koje mogu uključivati rizike za 

projektne radnike, su: 

• Pripremni radovi: uređenje gradilišta, ograda i osiguranje građevinskog područja, regulacija 

prometa, izmjera i identifikacija podzemnih vodova. 

• Radovi na vegetaciji i krčenju: sječa i uklanjanje grmlja i drveća, rukovanje i transport biomase. 

• Zemljani radovi: skidanje gornjeg sloja tla, iskop velikih razmjera, uklanjanje neprikladnog 

materijala, zatrpavanje, izgradnja nasipa, zbijanje i stabilizacija geotekstilom i slojevima filtra. 

• Betonski radovi: izgradnja reguliranog korita i kosina vodotoka, pričvršćivanje greda, ulaza/izlaza, 

propustnih konstrukcija, stubišta i sidrenih elemenata. 

• Radovi na ojačanju: rezanje, savijanje, transport i ugradnja armaturnih mreža i šipki. 

• Kameni radovi: ugradnja kamenih zaštitnih slojeva, zamjena neprikladnog tla kamenim ispunom i 

ručno postavljanje zidanih konstrukcija. 

• Montažni/montažni radovi: ugradnja odvodnih i propustnih cijevi, poklopaca i ostalih hidrauličkih 

i pomoćnih komponenti. 

• Završni radovi: završno uređenje okoliša, ponovna uspostava pristupnih cesta, ograda i druge 

zahvaćene infrastrukture te obnova vegetacije nasipa. 

9.3.2 Ključni rizici rada  

Procjenjuje se da su ključni rizici na radu povezani sa zdravstvenim i sigurnosnim rizicima povezanima 

s građevinskim radovima, kao što su izloženost fizičkim opasnostima: rad na visini, uporaba teške 

opreme, opasnosti od prevrtanja i pada, izloženost opasnim materijalima i strujni udar pri radu s 

električnim alatima i strojevima.  
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Od izravnih radnika (državnih službenika i vanjskih konzultanata) u okviru (pot)projekta očekuje se da 

prvenstveno obavljaju uredske poslove, a uz to i povremene posjete konzultanata na projektu. S 

obzirom na prirodu posla koji obavlja ova kategorija radnika, rizici za zdravlje i sigurnost na radu 

smatraju se zanemarivim. Općenito, radni rizici povezani sa državnom službom i konsultantskim radom 

u BiH, uključujući i BD, su vrlo niski, na primjer, ne prakticiraju se pitanja kao što su neredovna isplata 

plaća, neformalni rad ili zapošljavanje maloljetnika. 

U slučaju ugovornih radnika, ključni rizici na radu prvenstveno su povezani s opasnostima po zdravlje 

i sigurnost na radu koje proizlaze iz građevinskih radova u okviru potprojekata. Ostali ugovorni radnici, 

kao što su oni zaposleni u konzultantskim društvima, IT poduzećima, obrazovnim ustanovama i sličnim 

subjektima, općenito će biti izloženi istim vrstama rizika kao i izravni radnici. 

Rizici u kontekstu ovog ESMP-a/LMP-a usklađeni su s okolišnim i socijalnim standardom 2 (ESS2) 

Svjetske banke o radnim i radnim uvjetima, procijenjeni rizici uključuju: 

● Zdravlje i sigurnost na radu (OHS): Izloženost opasnostima i strojevima povezanim s 

građevinarstvom, posebno tijekom regulacije gradilišta i zemljanih radova. 

● Dječji rad 

● Priljev radne snage 

● Radni uvjeti: rizici povezani s lošim radnim okruženjem, dugim radnim vremenom, problemima s 

plaćama, nedostatnom osobnom zaštitnom opremom ili nedostatkom objekata za odmor. 

● Diskriminacija i isključivanje ranjivih skupina  

● Radnička prava: Potencijalni nedostatak formalnih ugovora o radu, nepostojanje kolektivnog 

pregovaranja ili diskriminacija u zapošljavanju i uvjetima zapošljavanja. 

● Upravljanje izvođačima: Rizik da treće strane ne mogu provesti odgovarajuće postupke upravljanja 

radom, posebno u nedostatku pomnog nadzora ili dubinske analize. 

● Mehanizmi pritužbi: Neadekvatni sustavi za radnike za prijavljivanje kršenja, problema na radnom 

mjestu ili traženje pravne zaštite bez straha od odmazde. 

Zdravlje i sigurnost na radu 

Kao što je prethodno navedeno, očekuje se da će izravni radnici (državni službenici i vanjski 

konzultanti) angažirani u okviru potprojekta obavljati prvenstveno uredske poslove, uz povremene 

posjete konzultanata na licu mjesta. S obzirom na prirodu njihova rada, rizici za zdravlje i sigurnost na 

radu  smatraju se minimalnim ili zanemarivim.  

U slučaju ugovornih radnika ključni rizici na radu povezani su s opasnostima od sigurnosti i zdravlja na 

radu povezanima s građevinskim aktivnostima opisanima u prethodnom pododjeljku. 

OHS je kritičan aspekt potprojekta regulacije Blizna vodotoka, posebno zbog opasne prirode uvjeta na 

gradilištu i vrste građevinskih aktivnosti koje su uključene. Gradilište i pripadajući radovi predstavljaju 

mješavinu tipičnih građevinskih i infrastrukturnih rizika od sigurnosti i zdravlja na radu.  

Provedba potprojekta mora biti usklađena sa Ekološkim i socijalnim standardom Svjetske banke 2 

(ESS2) i važećim smjernicama Grupe Svjetske banke za okoliš, zdravlje i sigurnost , kao i sa Zakonom o 

zaštiti na radu70 BD-a i relevantnim podzakonskim aktima.  

Generalizirani rizici za sigurnost i zdravlje na radu primjenjivi na potprojekt uključuju: 

 
70 Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 20/13, 07/21 
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● Ozljede povezane s zemljanim radovima, iskopom i radom teške opreme i strojeva. 

● Izloženost prekomjernoj buci, prašini i fizičkom naprezanju zbog građevinskih aktivnosti. 

● Nesreće povezane s radom na visini ili u zatvorenim prostorima. 

● Rad na strmom i podmuklom terenu. 

● Podizanje teških konstrukcija.  

● Motorne pile i drveće tijekom sječe drva. 

● Sigurnosni rizici za vozila i pješake zbog povećanog građevinskog prometa. 

● Toplinski stres, ergonomske opasnosti i neadekvatni sadržaji na gradilištu (npr. pitka voda, 

odmorišta, sanitarni čvorovi). 

● Nepravilna ili nedovoljna uporaba osobne zaštitne opreme (OZO). 

● nedostatni sustavi pripravnosti i odgovora na izvanredne situacije, uključujući protokole za 

izvješćivanje o nesrećama i incidentima. 

Dječji rad 

Dob u kojoj je dopušteno zapošljavanje u BD-u je 18 godina. Međutim, poslodavci mogu zaposliti radnu 

snagu u dobi od 15 do 18 godina ako su ispunjeni određeni uvjeti.  

Za potrebe potprojekta nijedna osoba mlađa od 18 godina ne smije biti zaposlena u bilo kojem svojstvu 

u okviru ovog potprojekta, jer radovi uključuju opasne aktivnosti. 

Priljev radne snage 

Ne očekuje se da će potprojekt rezultirati značajnim priljevom radne snage, a ne očekuje se ni 

uspostava radnih logora ili sličnih/srodnih objekata. Međutim, ne može se isključiti potencijalni 

angažman stranih radnika ili radnika migranata tijekom faze izgradnje. U BD-u se strani državljani 

mogu zaposliti samo na temelju valjane radne dozvole, u skladu s važećim zakonodavstvom. Lokalnim 

zakonodavstvom također se zahtijeva da se stranim radnicima osiguraju ista radnička prava i zaštita 

kao i domaćim radnicima. S obzirom na gore navedeno, rizik od priljeva radne snage smatra se 

zanemarivim. Primarni rizik povezan sa stranim radnicima ili radnicima migrantima mogući je neuspjeh 

u osiguravanju jednakog postupanja i potpune usklađenosti s odredbama ove LMP i ESMP-a. 

Radni uvjeti 

Tijekom faze izgradnje bit će angažiran niz kvalificiranih i nekvalificiranih radnika, uključujući 

građevinske radnike, operatere strojeva, nadzornike, inženjere i treće strane. Iako se očekuje da će 

ukupan broj radnika ostati nizak do umjeren, priroda rada na regulaciji vodotoka stvara radno 

okruženje koje zahtijeva pažljivo upravljanje radnim odnosima i radnim uvjetima u skladu s Okolišnim 

i socijalnim standardom Svjetske banke 2 (nadalje;ESS2) i primjenjivim lokalnim radnim 

zakonodavstvom. Ključni rizici povezani s radnim uvjetima uključuju: 

● Nedostatak formalnih pisanih ugovora: Osobito među kratkoročnim ili podugovorenim radnicima, 

postoji rizik da ugovori o radu možda neće biti formalizirani u pisanom obliku, ostavljajući radnike 

nesvjesnima svojih prava, pogodnosti i prava 

● Dvosmislenost u pogledu plaća i radnog vremena: radnici možda neće biti u potpunosti informirani 

o strukturi plaća, naknadi za prekovremeni rad, pravu na stanke za odmor, danima tjednog 

odmora ili uvjetima za raskid ugovora 

● Nepravilne ili odgođene isplate plaća, posebno za ranjive skupine ili radnike zaposlene preko 

podugovaratelja 
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● Nepoštivanje zakonskih ograničenja radnog vremena i obveznih razdoblja odmora, posebno 

tijekom razdoblja najveće građevinske aktivnosti, čime se krše zahtjevi lokalnog zakona o radu i 

ESS2 

● Nedostatak uvođenja i osposobljavanja radnika, što dovodi do ograničene osviještenosti o 

pravilima na radnom mjestu, mjerama zdravlja i sigurnosti na radu, mehanizmima za pritužbe ili 

zaštiti od odmazde 

● Diskriminirajuće prakse pri zapošljavanju ili postupanju: postoji rizik od nejednakog postupanja na 

temelju spola, etničke pripadnosti, socijalnog statusa ili razine vještina, što može utjecati na 

ranjive skupine kao što su žene, etničke manjine ili niskokvalificirani radnici 

● Nejednak pristup zakonski propisanim naknadama, uključujući socijalno osiguranje, zdravstveno 

osiguranje i medicinsku pomoć 

● Potencijalni angažman stranih, iako se očekuje da će većina radnika biti lokalna. Ključni je rizik u 

tom kontekstu osiguravanje jednakog postupanja i pravne zaštite, posebno za strane radnike koji 

možda nisu upoznati sa svojim pravima.  

Diskriminacija i isključenje pojedinaca ili skupina u nepovoljnom položaju/ranjivih  

Pojedinci ili skupine u nepovoljnom položaju/ranjivi (DVIG) mogu se suočiti s povećanim rizikom 

isključenja iz mogućnosti zapošljavanja u okviru potprojekta. To posebno uključuje žene i osobe s 

invaliditetom. Prepoznat je i rizik od nejednake plaće za jednak rad muškaraca i žena te će se aktivno 

pratiti. Zaštita ranjivih skupina uspostavljena je lokalnim zakonodavstvom o radu, uključujući posebne 

odredbe za trudnice i radnike smanjene radne sposobnosti. Napominje se da su radnicima mlađim od 

18 godina zabranjeni zbog opasnih radnih uvjeta. Za te kategorije potrebno je provesti procjenu rizika 

specifičnu za radno mjesto i provesti odgovarajuće mjere za uklanjanje ili smanjenje opasnosti na 

radnom mjestu kako bi se poboljšala sigurnost i zdravlje na radu. 

Rodno uvjetovano nasilje, seksualno iskorištavanje i zlostavljanje/spolno uznemiravanje 

Rizik od rodno uvjetovanog nasilja (nadalje;GBV), seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja 

(nadalje;SEA) i seksualnog uznemiravanja (nadalje;SH) u okviru potprojekta smatra se niskim. 

Građevinski radovi prvenstveno će angažirati lokalne muške radnike za nekvalificirane i 

polukvalificirane uloge, dok ograničen broj žena može biti uključen u profesionalne ili administrativne 

položaje. Ne očekuje se veliki priljev vanjskih muških radnika, što bi moglo povećati rizike od rodno 

uvjetovanog nasilja/SEO/sh. Ipak, u potprojektu će se provoditi standardne preventivne mjere u 

skladu s ESS2 i ESS4, uključujući obvezne kodekse ponašanja, obuku za podizanje svijesti o strateškoj 

procjeni utjecaja na okoliš/štetu i mehanizam za pritužbe koji osigurava povjerljivost i zaštitu 

podnositelja pritužbi. 

Uvjeti zapošljavanja 

Potencijalni rizici povezani s uvjetima zapošljavanja uključuju nepostojanje formalnih pisanih ugovora, 

posebno za kratkoročne radnike ili podugovaratelje. Bez odgovarajuće dokumentacije radnici mogu 

biti nejasni u pogledu svojih prava i prava. Dodatni rizici uključuju neadekvatne informacije o plaćama, 

radnom vremenu i razdobljima odmora, kao i nepravilnu ili zakašnjelu isplatu plaća. Također postoji 

mogućnost da izvođači ne ispunjavaju zakonske zahtjeve za pristup beneficijama kao što su socijalno 

osiguranje, zdravstveno osiguranje ili zdravstveno osiguranje, kako je propisano lokalnim radnim 

zakonodavstvom. 
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Radničke organizacije 

S obzirom na ograničeni opseg i kratko trajanje potprojekta, formiranje radničkih organizacija smatra 

se malo vjerojatnim, a povezani rizik je minimalan. Međutim, i dalje postoji potencijalni rizik da 

izvođači mogu obeshrabriti ili ometati radnike u organiziranju ili izražavanju kolektivne zabrinutosti. U 

skladu s ESS2 i lokalnim zakonodavstvom, svi radnici zadržat će pravo na slobodu udruživanja i 

pridruživanja ili osnivanja organizacija po vlastitom izboru bez uplitanja. 

9.4 Kratak pregled radnog zakonodavstva u BD i ocjena okvira BiH  

BiH je članica Međunarodne organizacije rada (nadalje;ILO) od lipnja 1993. godine. U BiH postoji osam 

temeljnih konvencija i četiri prioritetne konvencije.  

Zakonodavstvo iz oblasti radnih odnosa u BiH je u isključivoj nadležnosti dva entiteta i, prema potrebi 

za potprojekt BD. U BD-u sveobuhvatni pravni akt u pogledu regulacije rada je Zakon o radu Brčko 

distrikta BiH71. Općenito, zakon uređuje radni odnos obveznim sklapanjem pisanog ugovora o radu, 

koji se radniku mora dostaviti najkasnije na dan početka rada. Radnici imaju pravo na širok raspon 

prava, uključujući pravednu naknadu, naknadu za prekovremeni i noćni rad, plaćeni godišnji odmor, 

zaštitu od nezakonitog otkaza i mogućnost kombiniranja ugovora u nepunom radnom vremenu radi 

zapošljavanja na puno radno vrijeme. Poslodavci su dužni osigurati pravovremenu isplatu plaća, 

prijavu u socijalno osiguranje, dostavljanje plaće i pisanog obrazloženja u slučajevima raskida ugovora. 

Posebne odredbe zabranjuju diskriminaciju u svim pitanjima vezanim uz zapošljavanje, uključujući 

zapošljavanje, radne uvjete i otkaz, na temelju osobnih karakteristika kao što su spol, zdravstveno 

stanje, etnička pripadnost ili politička pripadnost. 

Zakon također uspostavlja jasna pravila o radnom vremenu, uključujući standardni 40-satni radni 

tjedan, ograničenja i uvjete za prekovremeni rad (do 10 sati tjedno i 300 godišnje) te obvezna razdoblja 

odmora – dnevno, tjedno i tijekom radnog dana. Noćni rad definira se kao rad između 22:00 i 06:00 

sati, uz dodatnu zdravstvenu zaštitu radnika u noćnim smjenama. Godišnji odmor zajamčen je svim 

zaposlenicima u trajanju od najmanje 20 radnih dana, s produljenim trajanjem za maloljetnike, opasne 

poslove i na temelju godina radnog staža. Radnici imaju pristup formalnim mehanizmima za pritužbe 

i mogućnost sudskog ili mirnog rješavanja sporova. Sloboda udruživanja u potpunosti je zajamčena, uz 

osiguranja za sindikalnu aktivnost. Zakon nadalje zahtijeva da poslodavci osiguraju sigurne radne 

uvjete, osiguraju osobnu zaštitnu opremu i upoznaju radnike s propisima o radu i zaštiti na radu u roku 

od 15 dana od zapošljavanja.  

Tabela 20 daje pregled zakona o radu BD-a.  

Tabela 20 Pregled zakona o radu Brčko distrikta  
Ključni aspekti Zakona Brčko Distrikt 

Ulazak u radni odnos 
Radni odnos temelji se na sklapanju ugovora o radu. 
Ugovor o radu mora biti sklopljen u pisanom obliku.  

Prava radnika 

Radnik ima pravo na: 

• povećana plaća za prekovremeni ili noćni rad te za rad nedjeljom, državnim 
praznicima ili bilo kojim drugim danom koji je zakonski definiran kao neradni dan; 

• koristite godišnje praznike; 

• u slučaju prestanka ugovora o radu, poslodavac može zaposleniku isplatiti 
naknadu za dane neiskorištenog godišnjeg odmora;  

• sklopiti nekoliko ugovora o radu u nepunom radnom vremenu kako bi se ostvario 
radni odnos s punim radnim vremenom. 

Obveze radnika Obveze zaposlenika su sljedeće: 

 
71 Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 12/25 
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Ključni aspekti Zakona Brčko Distrikt 

• obavijestiti poslodavca o bilo kakvom izumu ili tehničkom poboljšanju kojem je 
zaposlenik došao tijekom svog rada; 

Obveze poslodavca 

Obveze poslodavca su: 

• za isplatu plaća u gotovini; 

• dostaviti radniku pisani ugovor o radu u kojem su navedeni svi uvjeti najkasnije na 
dan početka rada radnika; 

• prijaviti radnika za mirovinsko i zdravstveno osiguranje; 

• dostaviti zaposleniku pismeni izračun plaće; 

• u pisanom obliku objasniti otkaz zaposleniku; 

• Poslodavac ne može raskinuti ugovor o radu radnika koji je pretrpio ozljedu na radu 
ili profesionalnu bolest dok je privremeno nesposoban za rad; 

Zabrana diskriminacije 

Zabranjena je diskriminacija tražitelja posla i radnika s obzirom na rasu, boju kože, spol, 
jezik, vjeru, političko mišljenje, etničko i socijalno podrijetlo, financijski status, seksualnu 
orijentaciju, članstvo i nečlanstvo u političkoj stranci i sindikatu, pitanja fizičkog i psihičkog 
zdravlja. 

Zapošljavanje žena 

Odredbama ovoga Zakona za žene propisano je sljedeće:: 

• da se ne mogu zaposliti na poslovima pod zemljom (u rudnicima), osim ako se radi o 
rukovodećem položaju koji ne zahtijeva fizički rad ili u službama zdravstvene i 
socijalne zaštite; 

• trudnoća i korištenje rodiljnog dopusta ne mogu biti razlog za prestanak radnog 
odnosa žena; 

• žena mora biti raspoređena na druge poslove tijekom trudnoće ili dojenja ako je to u 
interesu njezina zdravstvenog stanja; 

Zapošljavanje osoba u 
dobi od 15 do 18 godina 

Ugovor o radu može se sklopiti s osobom koja ima 15 godina, uz suglasnost zakonskog 
zastupnika i zdravstvenu potvrdu kojom se dokazuje da je osoba zdravstveno sposobna za 
rad.  
Ova kategorija zaposlenika može raditi noću članak 55 Zakona, noćni rad za maloljetnike 
smatra se između 19.00 sati i 07.00 sati sljedećeg dana. 
Maloljetni zaposlenik ima pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 24 radna dana. 

Radno vrijeme Full working hours amount to 40 hours per week. 

Prekovremeni rad 

U slučaju više sile ili naglog povećanja opterećenja poslodavac može zahtijevati od radnika 
da radi do 10 dodatnih sati tjedno, tako da je ukupan broj radnih sati tjedno 50 sati (članak 
50.).  
Na zahtjev poslodavca, zaposlenik uz pisanu suglasnost može raditi prekovremeno najviše 
10 sati tjedno i najviše 300 sati prekovremenog rada tijekom kalendarske godine.  
Trudnica, majka, posvojitelj djeteta do 1 godine starosti i samohrani roditelj djeteta od 2 
godine starosti mogu raditi prekovremeno, ako daju pisanu izjavu o dobrovoljnom 
pristanku na takav rad. 

Noćni rad Rad između 22 sata navečer i 6 sati ujutro sljedećeg dana smatra se noćnim radom. 

Odmor tijekom radnog 
vremena 

Zaposlenik koji radi puno radno vrijeme ima pravo na odmor tijekom radnog vremena u 
trajanju od najmanje 30 minuta. 
Zaposlenik može zatražiti 1 sat odmora, ali samo jedan dan tijekom radnog tjedna.  

Dnevni odmor 
Svi zaposlenici imaju pravo na odmor između dva uzastopna radna dana u trajanju od 
najmanje 12 sati, neprekinuto. 

Tjedni odmor Zaposlenik ima pravo na tjedni odmor u trajanju od najmanje 24 sata bez prekida. 

Godišnji praznici 

Za svaku kalendarsku godinu zaposlenik ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od 
najmanje 18 radnih dana. 
Pri određivanju trajanja godišnjih praznika radni tjedan računa se kao 5 radnih dana. 
Godišnji praznici mogu se koristiti u jednom ili više dijelova. 
Poslodavac je dužan omogućiti radniku korištenje neiskorištenog dijela godišnjeg odmora 
iz prethodne godine do kraja lipnja sljedeće godine. 
Ako zaposlenik osjeti štetne učinke na radnom mjestu, ima pravo na godišnji odmor u 
trajanju od najmanje 30 radnih dana. 

Mehanizam za pritužbe 
radnika 

Zaposlenik koji smatra da mu je poslodavac povrijedio pravo iz radnog odnosa može od 
poslodavca zahtijevati ostvarivanje tog prava.  
Zaposlenik može podnijeti tužbu u roku od 1 godine od dana nastanka prekršaja, a 
najkasnije u roku od 3 godine od dana počinjenja prekršaja. 
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji može predvidjeti postupak mirnog rješavanja radnog 
spora. Rješavanje radnih sporova stranke mogu povjeriti arbitraži. 



 
INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAM KORIDORA RIJEKE SAVE I DRINE  

 

 
Plan upravljanja okolišem i društvom  
Regulacija dijela vodotoka "Blizna" u Brčko distriktu 76 

 Samo za službenu upotrebu 

 

Ključni aspekti Zakona Brčko Distrikt 

Sloboda udruživanja 
Radnici mogu slobodno osnovati sindikat, postati članovi ili napustiti sindikat na temelju 
vlastitog slobodnog izbora. Radnici ne mogu biti diskriminirani na temelju članstva ili 
nečlanstva u sindikatu.  

Sigurnost i zdravlje na 
radu 

Poslodavci su dužni osigurati da su radna mjesta, strojevi, oprema i procesi sigurni i da nisu 
opasni po zdravlje. 
U skladu s potrebama, poslodavci su dužni zaposlenicima osigurati zaštitnu odjeću i 
opremu kako bi ih zaštitili od mogućih nesreća na radu i negativnih utjecaja na zdravlje. 
Poslodavac je dužan radniku omogućiti upoznavanje s propisima o radnim odnosima i 
propisima o zaštiti na radu u roku od 15 dana od početka rada. 

 
9.4.1 Propisi o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu u Brčko Distriktu   

U BiH zakonodavstvo koje se odnosi na zdravlje i sigurnost na radu  spada u nadležnost entiteta i BD. 

U BD-u je primarni pravni instrument kojim se uređuje ovo područje Zakon o sigurnosti i zaštiti zdravlja 

radnika na radu u 72BD-u. Tim se zakonom uspostavlja sveobuhvatan okvir za promicanje, reguliranje i 

provedbu sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu.  

Zakon jasno definira odgovornosti poslodavaca, što uključuje obvezu procjene i ublažavanja 

profesionalnih rizika tehničkim, organizacijskim i obrazovnim mjerama. Poslodavci su dužni osigurati 

sigurnu opremu, odgovarajuće radne uvjete i obvezno osposobljavanje tijekom cijelog životnog ciklusa 

zaposlenja. Radnicima se daje pravo odbiti nesiguran rad, podvrgnuti se liječničkim pregledima i 

aktivno sudjelovati u strukturama sigurnosti na radnom mjestu. 

Poslodavci su zakonski obvezni organizirati i provoditi funkcije OHS-a unutar svojih organizacija. To 

uključuje imenovanje internog službenika za sigurnost i zdravlje na radu ili ugovaranje licencirane 

vanjske organizacije. Ovlašteni službenik za sigurnost i zdravlje na radu mora imati odgovarajuće 

tehničke kvalifikacije (sveučilišnu diplomu iz tehničkog ili srodnog područja zaštite na radu) i položiti 

stručni ispit propisan zakonom. Ovaj službenik odgovoran je za nadzor provedbe preventivnih mjera, 

provođenje redovitih inspekcija, osiguravanje kontinuiranog usavršavanja radnika i izdavanje 

preporuka za poboljšanje. U organizacijama s više od 20 zaposlenika obvezan je Odbor za zdravlje i 

sigurnost, koji se sastoji od jednake zastupljenosti predstavnika poslodavaca i zaposlenika. 

Nadalje, poslodavci su dužni angažirati ovlaštenu zdravstvenu ustanovu za provođenje liječničkih 

pregleda na temelju izloženosti riziku, procjenu opasnosti na radnom mjestu i pružanje stručnih 

smjernica o mjerama zaštite zdravlja. Svi imenovani subjekti uključeni u sustav sigurnosti i zdravlja na 

radu imaju pravo pristupa relevantnim informacijama i zaštićeni su od odmazde prilikom ispunjavanja 

svojih zakonskih obveza. 

Osim sveobuhvatnog zakonodavstva, niz podzakonskih akata regulira specifične aspekte rizika od 

sigurnosti i zdravlja na radu za različite djelatnosti. Među njima, sljedeće su posebno relevantne za 

potprojekt: 

• Uredba o zaštiti na radu u građevinarstvu73  – Ova uredba propisuje obvezne sigurnosne mjere 

tijekom građevinskih aktivnosti, uključujući organizaciju gradilišta, sigurnu uporabu opreme i 

skela, sigurnost rovova i iskopa, zahtjeve za osobnu zaštitnu opremu (nadalje;OZO) i obveze 

obuke. Služi za sprječavanje nesreća i osiguravanje sigurnih radnih uvjeta tijekom cijele faze 

izgradnje. 

 
72 Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 20/13 i 07/21 
73 "Službeni glasnik SFRJ", broj 42/68 i 45/68 
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• Zakon o zaštiti od požara i gašenju požara74 – Ovim zakonom uređuju se tehničke i organizacijske 

mjere zaštite od požara, planiranje u slučaju nužde i koordinacija s vatrogasnim službama.  

Tabela 21 daje pregled zakona BD-a u području zaštite i sigurnosti.  

Tabela 21 Pregled zakona o zaštiti i sigurnosti Brčko distrikta 
Ključni aspekti zakona Brčko Distrikt 

Obveze poslodavaca 

Poslodavci su obvezni: 

• osigurati u okviru poslovnog plana ili posebnog plana mjera zaštite na radu, potrebna 
sredstva za provedbu i poboljšanje zaštite na radu uključujući rokove za njihovu 
realizaciju; 

• osigurati da se rad obavlja na radnim mjestima i u radnom okruženju u kojima su 
provedene mjere zaštite i zdravlja na radu; 

• prilagoditi radni proces fizičkim i psihičkim mogućnostima radnika; 

• osigurati radno okruženje, sredstva rada i opremu za osobnu zaštitu na radu na način 
da ne ugrožavaju zaštitu i zdravlje radnika i drugih osoba; 

• odabrati metode rada i proizvodnje koje pružaju preventivne mjere za sigurnost i zaštitu 
zdravlja; 

• osigurati preventivne mjere pri organizaciji rada i radnih procesa, ali i prije starting and 
tijekom rada radnika; 

• donijeti akt o procjeni rizika za sva radna mjesta u radnom okruženju te odrediti način i 
mjere za otklanjanje rizika; 

• donijeti Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja; 

• pisanim putem imenovati radnika za obavljanje poslova zaštite na radu i zaštite zdravlja;  

• osposobljavanje radnika za siguran i zdrav rad (teoretski i praktično); 

• osigurati da radnici mogu upotrebljavati sredstva i opremu za osobnu zaštitu na radu; 

• osigurati održavanje opreme za osobnu zaštitu na radu kako bi bila u funkcionalnom 
stanju; 

• provoditi preventivne i periodične preglede i ispitivanja opreme za rad i uvjete u 
radnom okruženju; 

• osigurati, na temelju akta o procjeni rizika i procjene ovlaštene zdravstvene ustanove, 
liječničke preglede radnika; 

• obavijestiti inspekciju rada i Policiju Brčko Distrikta BiH u roku od 24 sata u slučaju 
smrtnog slučaja, kolektivne ili teže ozljede na radu, kao i opasnog događaja koji bi 
mogao ugroziti sigurnost i zdravlje radnika; 

Mjere za zaštitu radnika 
na radu 

Preventivne mjere podrazumijevaju primjenu tehničkih, ergonomskih, zdravstvenih, 
obrazovnih, socijalnih, organizacijskih i drugih mjera i sredstava za otklanjanje rizika od 
ozljeda i oštećenja zdravlja zaposlenika ili njihovo svođenje na najmanju moguću mjeru, u: 

• projektiranje, izgradnja, korištenje i održavanje radnih prostora i pomoćnih prostora u 
svrhu sigurnog izvođenja radnih procesa; 

• projektiranje, izrada, uporaba i održavanje tehnoloških procesa rada sa svom pratećom 
opremom za rad; 

• projektiranje, izgradnja, uporaba i održavanje opreme za rad, građevina i objekata za 
kolektivnu zaštitu i zdravlje na radu, pomoćnih građevina i objekata; 

• projektiranje, uporaba i održavanje sredstava i opreme za osobnu zaštitu na radu; 

• proizvodnja, pakiranje, prijevoz, uporaba i uništavanje opasnih tvari; 

• obrazovanje i osposobljavanje u području zdravlja i zaštite na radu. 

Dužnosti radnika 

Radnik je obvezan: 

• kontrolirati svoje zdravlje u skladu s rizicima posla; 

• podvrgne se liječničkom pregledu na koji će ga poslodavac uputiti; 

• podvrgne se ispitivanju je li pod utjecajem alkohola ili drugih kontroliranih tvari; 

• pridržavati se propisanih mjera za sigurnost i zaštitu zdravlja; 

• odmah obavijestiti poslodavca o svim nepravilnostima, oštećenjima, opasnostima ili 
drugim događajima koji bi mogli ugroziti sigurnost i zaštitu zdravlja radnika; 

• surađivati s poslodavcem i radnikom za zaštitu sigurnosti i zdravlja radi provedbe 
propisanih mjera zaštite sigurnosti i zdravlja. 

Sudjelovanje sindikata 
Sindikat ima pravo sudjelovati u reguliranju, poduzimanju i poboljšanju sigurnosti i zaštite 
zdravlja radnika na radu. 

 
74 "Službeni glasnik BD", broj 64/09 
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Ključni aspekti zakona Brčko Distrikt 

Evidencija o zaštiti na 
radu 

Poslodavci su dužni voditi evidenciju o sljedećem: 

• poslovi s povećanim rizikom; 

• radnici koji su raspoređeni na poslove s povećanim rizikom i liječnički pregledi radnika; 

• ozljede na radu, profesionalne bolesti i bolesti povezane s radom; 

• radnici osposobljeni za siguran i zdrav rad; 

• opasne tvari koje se koriste tijekom rada; 

• ispitivanje radnog okruženja koje je provedeno; 

• pregledi i ispitivanja opreme za rad i opreme za osobnu zaštitu na radu. 

Zaštita ranjivih 
kategorija 

 

Poslodavac je dužan pisanim putem obavijestiti žene tijekom trudnoće, radnice mlađe od 18 
godina i radnike smanjene radne sposobnosti o rezultatima procjene rizika radnih mjesta i 
mjerama za uklanjanje rizika radi povećanja zaštite i zdravlja na radu. 

 
9.4.2 Strani radnici  

Zapošljavanje stranih državljana u BD regulirano je Zakonom o zapošljavanju stranih državljana u BD75. 

Prema ovom zakonu, strani državljani mogu biti zaposleni u BD samo na osnovu važeće radne dozvole 

koju je izdao Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta76. Poslodavac pokreće postupak podnošenjem 

službenog zahtjeva zajedno s potrebnom dokumentacijom, uključujući obrazloženje zapošljavanja 

stranog radnika umjesto lokalnog (članak 5.). Radne dozvole izdaju se u skladu s godišnjom kvotom 

koju utvrđuje Vlada BD-a, osim u posebnim izuzetim slučajevima (članak 9.), kao što su zapošljavanje 

prema međunarodnim ugovorima, visokokvalificirani stručnjaci i određene kategorije članova obitelji. 

Zakon također određuje maksimalnu valjanost dozvole (do jedne godine, može se obnoviti) i razloge 

za odbijanje ili opoziv, uključujući nepoštivanje uvjeta za zapošljavanje ili prebivalište.  

Nakon što mu se dodijeli dozvola, strani radnik stječe jednaka prava i obveze kao i domaći radnici, uz 

potpunu zaštitu prema lokalnom zakonodavstvu, kako je propisano člankom 3. kojim se utvrđuje 

načelo jednakog postupanja. To uključuje pristup zdravstvenoj skrbi i pokriće za ozljede na radu, a 

oboje je u potpunosti zajamčeno primjenjivim zakonima o radu i socijalnoj zaštiti. 

Osim gore navedenih zajamčenih prava, poslodavci su odgovorni osigurati da se tamo gdje je to 

potrebno, u skladu sa zdravstvenim, sigurnosnim i dostojanstvenim standardima, te da takvi objekti 

ne stvaraju segregaciju ili lošije životne uvjete. Nadalje, svi ugovori o radu, upute na radnom mjestu, 

materijali za obuku i postupci za pritužbe moraju biti dostupni i priopćeni na jeziku koji radnik u 

potpunosti razumije.  

9.4.3 Praćenje i provedba propisa o radu 

Zakoni o radu u BD-u provode se kroz okvir uredbi, podzakonskih akata i pravilnika koje izdaju nadležni 

odjeli. Ovi propisi uređuju radnička prava, radne uvjete i inspekcije zdravlja i sigurnosti na radu (OHS). 

Primarni fokus provedbenih aktivnosti je smanjenje neformalnog zapošljavanja i poboljšanje 

standarda sigurnosti na radnom mjestu. 

Korektivne mjere za utvrđene neusklađenosti kreću se od novčanih novčanih kazni do kaznenog 

progona. U teškim slučajevima sankcije mogu uključivati obustavu poslovanja ili zabranu poslovanja, 

podložno sudskim presudama. 

Institucionalni kapacitet za rješavanje rizika u pogledu rada i radnih uvjeta povezanih s potprojektom 

ocjenjuje se primjerenim. Slični projekti koje financira Svjetska banka provedeni su u BiH posljednjih 

godina s pozitivnim rezultatima u društvu. Odgovornosti za nadzor i izvršenje jasno su definirane među 

 
75 "Službeni glasnik BD", broj 15/09, 19/09, 20/10 
76 Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 
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relevantnim institucijama, čime se jamči da su uspostavljeni i funkcioniraju pravni mehanizmi za 

osiguravanje usklađenosti. 

9.5 Odgovorno osoblje 

PIU u sklopu Razvojno - garantnog fonda Brčko distrikta BiH odgovoran je za sveukupni nadzor i 

koordinaciju za provedbu (pot)projekta, kao i za praćenje i izvještavanje o (pot)projektu, a posebno za 

implementaciju ESMP-a, uključujući LMP. U smislu ovog LMP-a, PIU je odgovoran za:  

● Praćenje provedbe tog LMP-a; 

● Ažuriranje ovog LMP-a ako i kada je to potrebno u toku implementacije potprojekta, kao i u 

slučaju da se zakonodavstvo na nivou BiH ili BD promijeni u bilo kojem aspektu od značaja za 

ovaj potprojekat;   

● Angažiranje i upravljanje zaposlenicima odjela i svim vanjskim konzultantima (kao izravnim 

radnicima); 

● Praćenje provedbe zahtjeva ovog LMP-a od strane izvođača i podizvođača čiji se radnici smatraju 

ugovornim radnicima; 

● Uspostava i održavanje GM-a radnika u skladu sa zahtjevima ovog LMP-a. 

U pogledu učinka na radu i sigurnosti, potprojekt regulacije Blizna vodotok nadgledat će konzultant za 

nadzor (konzultant treće strane), kojeg će angažirati PIU i koji će redovito, najmanje mjesečno, 

izvještavati PIU o učinku izvođača.  

Ugovaratelji su odgovorni za: 

● Osiguravanje usklađenosti svojih politika i postupaka s lokalnim radnim zakonodavstvom i OHS-

om; 

● Osiguravanje usklađenosti s ovim LMP-om, uključujući uspostavu i održavanje mehanizama za 

upravljanje pritužbama u skladu sa zahtjevima ovog LMP-a, kao i da je GM senzibiliziran za 

prihvaćanje pritužbi povezanih sa SEA/SH; 

● Razviti plan zaštite zdravlja i sigurnosti na radu koji će se primjenjivati na ugovorne radnike; 

● Komuniciranje opisa poslova i uvjeta zapošljavanja ugovornim radnicima; 

● Pružanje redovitog uvođenja i obuke o zdravlju i sigurnosti zaposlenika; 

● Osigurajte da su svi ugovorni radnici upoznati s uvjetima zapošljavanja, Kodeksom ponašanja i 

SEA/SH prije početka rada; 

● Nadzor provedbe postupaka upravljanja radom i planova zaštite zdravlja i sigurnosti na radu od 

strane svojih podizvođača. 

● Osigurati obuku ugovorenih radnika (obuka o zdravlju i sigurnosti, obuka SEA/SH itd.) i voditi 

evidenciju o obuci. 

Ugovori sklopljeni s ugovarateljima sadržavaju odredbu o obvezi poštovanja postojećeg 

zakonodavstva o radu i zaštiti na radu, kao i obvezu uspostave mehanizama za pritužbe radnika. 

9.6 Politike i postupci  

Politike donesene za ovaj (pot)projekt omogućuju postizanje ciljeva ESS2 i potpunu usklađenost s 

lokalnim zakonima o radu, kako slijedi: 

• Potprojekt promiče pravedan tretman, nediskriminaciju i jednake mogućnosti za projektne 

radnike 
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• Odluke o zapošljavanju i svim aspektima radnog odnosa, uključujući zapošljavanje, naknadu, radne 

uvjete, prava koja proizlaze iz zapošljavanja, osposobljavanja i razvoja, napredovanje i raskid, ne 

smiju se temeljiti na spolu, jeziku, dobi, trudnoći, zdravstvenom stanju, etničkom podrijetlu, vjeri, 

bračnom statusu, seksualnoj orijentaciji, političkim ili drugim uvjerenjima, financijskom statusu, 

socijalnom podrijetlu ili članstvu u političkim strankama ili sindikatima niti na njih utječu. 

Diskriminacija na bilo kojoj od ovih osnova strogo je zabranjena 

• Minimalna dob za zapošljavanje je 18 godina za potprojekt  

• Jasan opis poslova bit će dostavljen prije zapošljavanja i objasnit će vještine potrebne za svaki 

posao 

• Radnici moraju imati pisane ugovore u kojima se opisuju uvjeti rada i moraju biti prijavljeni za 

mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti. 

Ovisno o podrijetlu poslodavca i zaposlenika, ugovori će biti izrađeni na odgovarajućem jeziku 

razumljivom objema stranama 

• Ugovoreni radnici neće plaćati nikakve naknade za zapošljavanje. Ako se naplaćuju bilo kakve 

naknade za zapošljavanje, platit će ih njihov poslodavac 

• Radnici moraju proći barem jednu obuku (pri angažmanu) prilagođenu obavljanim zadacima i 

specifičnim rizicima regulacije vodotoka 

• Ugovori moraju sadržavati barem sve obvezujuće odredbe BD Zakona o radu i sve odredbe 

potrebne za ispunjavanje zahtjeva ovog LMP-a, ESMP-a i ESS2 

• Radnici imaju pravo na redovnu plaću, kao i na naknadu plaće za razdoblja odsutnosti s posla ili 

posebne uvjete rada (noćni rad, prekovremeni rad itd.) 

• Radnici imaju pravo na stanke tijekom radnog vremena, dnevnog odmora, tjednog odmora i 

godišnjeg odmora kako je propisano zakonom 

• Poštivanje radnog vremena od 40 sati tjedno, a u slučaju potrebe za prekovremenim radom (8 sati 

tjedno uz maksimalno 12 sati) povećanje plaće radnika 

• Ni pod kojim okolnostima ugovorni radnici neće biti spriječeni da se pridruže sindikatu ili bilo kojoj 

drugoj radničkoj organizaciji 

• Prije stupanja u radni odnos radnici moraju biti upoznati s opisom zadataka i potrebnim vještinama 

• Ugovori moraju sadržavati sve obvezne odredbe entitetskog i BD zakona o radu; 

• Radnici imaju pravo na pravedno postupanje i zaštitu od uznemiravanja, spolnog uznemiravanja i 

zlostavljanja na radnom mjestu 

• Mehanizam za pritužbe mora biti uspostavljen kako bi se projektnim radnicima omogućilo 

podnošenje pritužbi/zabrinutosti. Mehanizam za pritužbe ne smije sadržavati jezične i kulturne 

barijere 

• Poštivanje zakonskih rokova i uvjeta za otpuštanja (tj. da se obavijest o otkazu daje u pisanom 

obliku zajedno s objašnjenjem, da radnik ne može biti otpušten iz neopravdanog razloga, 

primjerice ako radnik podnese pritužbu, taj rok otkaza ne može biti kraći od 14 dana) 

• Dječji i prisilni rad neće biti dopušteni u okviru ovog (pot)projekta 

• Izvođač će imenovati službenika za vezu sa zajednicom koji uz zahtjeve u SEP-u ima dodatnu 

odgovornost prosljeđivanja pritužbi radnika PIU-u ili nadzornom konzultantu  

• Moraju se osigurati odgovarajući sadržaji na lokaciji, uključujući pitku vodu, pokretne toalete, 

zasjenjena odmorišta i zaklon od ekstremnih vremenskih uvjeta. 



 
INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAM KORIDORA RIJEKE SAVE I DRINE  

 

 
Plan upravljanja okolišem i društvom  
Regulacija dijela vodotoka "Blizna" u Brčko distriktu 81 

 Samo za službenu upotrebu 

 

U području sigurnosti i zdravlja na radu, u okviru (pot)projekta primjenjivat će se sljedeće politike i 

postupci u skladu sa Zakonom o sigurnosti i zaštiti zdravlja radnika na radu u BD77, relevantnim 

podzakonskim aktima, ESS2 i EHS smjernicama: 

• Izrada i provedba planova podupravljanja: Plan upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu (OHS); 

Plan odgovora na hitne situacije i pripravnosti; Plan prevencije i odgovora na izlijevanje; Plan 

upravljanja prometom; Plan gospodarenja otpadom i otpadnim vodama; Plan skladištenja i 

upravljanja kemikalijama i opasnim tvarima; Plan upravljanja radovima u potoku (u rijeci); 

Organizacija gradilišta i plan rasporeda; Plan obnove vegetacije i ponovnog pošumljavanja 

(upotrebom autohtonih vrsta gdje je to moguće); Kodeks ponašanja; Organizacija gradilišta i plan 

rasporeda. Osim toga, odobrene SSIP-ove i GM zajedno s mehanizmima kontrole i praćenja 

uspostavit će i implementirati Izvođač. 

• Integrirajte zahtjeve ESMP-a i podupravljačkog plana u svakodnevne građevinske aktivnosti i 

osigurajte kontinuiranu provedbu na licu mjesta. 

• Svi radnici moraju biti upoznati s propisima i procedurama OHS-a, uključujući tijekom uključivanja 

i razgovora o alatima specifičnim za zadatke. 

• Sveobuhvatna procjena rizika na radnom mjestu dovršava se prije početka svih aktivnosti, pri 

čemu se rizici na odgovarajući način smanjuju. 

• Na snazi je politika "prava na odbijanje nesigurnog rada", a radnici će biti obaviješteni o svom 

pravu da prijave nesigurne uvjete bez odmazde. 

• Sigurnosne mjere provode se za sve zadatke klasificirane kao visokorizične, uključujući, ali ne 

ograničavajući se na rad na visini, iskop ili rukovanje opasnim materijalima. 

• Ugovaratelj vodi evidenciju o radnicima koji obavljaju visokorizične zadatke i osigurava da su svi 

po potrebi prošli odgovarajuću obuku i medicinsku potvrdu. 

• Radnicima se besplatno osigurava odgovarajuća osobna zaštitna oprema, a njezina pravilna 

uporaba obvezna je i nadzire. 

• Svaki izvođač dužan je imenovati kvalificirano osoblje za sigurnost na radu odgovorno za 

provedbu, nadzor i kontinuirano unaprjeđenje programa zaštite na radu. 

• Moraju se osigurati sigurna, zaštićena i primjereno opremljena radna područja i objekti. 

• Ako je smještaj osiguran, mora ispunjavati prihvatljive sanitarne i sigurnosne standarde, 

uključujući pristup pitkoj vodi, čiste i prozračene spavaće prostorije, zahode i tuševe, sigurno 

skladište i odvojene prostore za muškarce i žene. 

• Pribor za prvu pomoć i osposobljeno osoblje za prvu pomoć moraju biti prisutni na licu mjesta u 

svakom trenutku. 

• Znakovi upozorenja i kontaktni brojevi za hitne slučajeve moraju biti jasno postavljeni na ključnim 

lokacijama, radnim područjima i u blizini opasne opreme. 

• Pristup gradilištu bit će ograničen samo na ovlašteno osoblje. 

• Svi novoangažirani radnici moraju završiti uvodnu obuku za sigurnost i zdravlje na radu prije ulaska 

na radno mjesto. 

• Izvođači će razviti i implementirati Kodeks ponašanja, koji mora pregledati i odobriti Nadzorni 

savjetnik. Kodeks će uključivati standarde ponašanja i odredbe SEA/SH, u skladu sa standardnim 

natječajnim dokumentima Svjetske banke. 

 
77 Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 20/13 i 07/21 
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• Od izvođača će se tražiti da podnose redovita izvješća (najmanje mjesečno) o radu i učinku OHS-

a, uključujući incidente, nesreće, zamalo nesreće, pritužbe i evidenciju o obuci. Pregledat će ih 

savjetnik za nadzor. 

U slučaju ozbiljnog incidenta: 

• PIU obavješćuje Svjetsku banku u roku od 48 sati o svakom incidentu ili nesreći koji ima ili bi mogao 

imati značajne štetne učinke na radnike, pogođene zajednice ili okoliš. 

• Analiza temeljnog uzroka i izvješće o korektivnim mjerama podnose se Svjetskoj banci u roku od 

30 kalendarskih dana od incidenta. 

• Incidenti o kojima se izvješćuje uključuju, ali nisu ograničeni na: smrtne slučajeve radnika ili teške 

ozljede, štrajkove ili kolektivne radne akcije, štetu u zajednici uzrokovanu projektnom aktivnošću 

ili veliku materijalnu štetu. 

PIU će, u koordinaciji sa savjetnikom za nadzor, osigurati da su svi gore navedeni zahtjevi u području 

sigurnosti i zdravlja na radu integrirani u obveze izvođača i u potpunosti provedeni tijekom cijelog 

trajanja (pot)projekta.  

9.7 Dob za zapošljavanje  

Minimalna dob za zapošljavanje u BD je 18 godina. Za potprojekt Blizna regulacija vodotoka strogo je 

zabranjen svaki oblik zapošljavanja osoba mlađih od 18 godina, jer potprojekt uključuje aktivnosti koje 

se smatraju opasnima. 

Svi radnici moraju dostaviti dokument kojim se potvrđuje njihova dob: 

• Dokument koji potvrđuje dob osobe (rodni list i/ili iskaznica zdravstvenog osiguranja); 

• Osobna iskaznica ili putovnica. 

U postupku zapošljavanja utvrđuju se potrebni uvjeti i minimalna dob za svako radno mjesto s 

posebnim naglaskom na činjenicu da se ne smiju angažirati osobe mlađe od 18 godina. 

Ako se utvrdi da je maloljetnik angažiran na projektnim aktivnostima, SC i/ili PIU će o tome obavijestiti 

nadležnu inspekciju rada.  

9.8 Uvjeti i odredbe 

Poslodavci i izravnih radnika i ugovornih radnika dužni su pripremiti informacije i potrebnu 

dokumentaciju koja je radnicima jasna i razumljiva s obzirom na njihove uvjete zaposlenja. 

Pripremljene informacije i dokumentacija moraju biti u skladu s radnim zakonodavstvom BD-a.  

Uvjeti zapošljavanja ili angažmana projektnih radnika moraju ispunjavati, između ostalog, sljedeće 

standarde: 

• Projektni radnik trebao bi unaprijed biti jasan o poslu koji će obavljati i plaći/plaći/naknadi koju će 

primati. 

• Projektni radnik bit će plaćen redovito, najmanje jednom mjesečno, ili, ako je tako dogovoreno, 

po završetku određenih aktivnosti, sukladno ugovoru o radu ili ugovoru o angažmanu.  

• Projektni radnik radit će 8 ili manje sati dnevno, uz plaćanje prekovremenog rada. 

• Svaki rad duži od 8 sati smatra se prekovremenim radom i projektni radnik trebao bi dobiti 

dodatnu naknadu za sate prekovremenog rada. U svakom slučaju, projektni radnik ne može raditi 

više od 12 sati dnevno.  
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• Projektni radnik ima pravo na dnevni odmor od najmanje 12 sati u roku od 24 sata.  

• Projektni radnik ima pravo na tjedni odmor od najmanje 24 uzastopna sata.  

• Prosječni tjedni sati rada u šestomjesečnom razdoblju ne smiju biti duži od 40 sati.  

• Projektni radnik ima pravo na godišnji, bolovanje, rodiljni i obiteljski dopust, kako je propisano 

lokalnim zakonodavstvom. Ako nacionalnim zakonodavstvom nije predviđeno pravo na dopust po 

bilo kojoj osnovi (npr. privremenom ili sezonskom radu), ugovorna stranka će projektnom radniku 

na njegov zahtjev osigurati razumno razdoblje dopusta uzimajući u obzir sve okolnosti.  

• Ugovor o radu ili ugovor o angažmanu, osim u slučaju zaposlenja na neodređeno vrijeme, prestaje 

danom isteka, osim ako se obje strane nisu drugačije dogovorile. U slučaju prijevremenog raskida, 

pisana obavijest bit će dostavljena najmanje 15 dana unaprijed. Raskid ugovora o radu i isplata 

svih povezanih prava izvršit će se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.   

• Treća strana će procijeniti rizik povezan s određenim poslovima. U skladu s lokalnim 

zakonodavstvom, treća strana bit će odgovorna za poduzimanje preventivnih i zaštitnih mjera 

kako bi se osiguralo sigurno i zdravo radno okruženje te za informiranje projektnog radnika o svim 

relevantnim pitanjima i uvjetima koji utječu na njegovo/njezino zdravlje i sigurnost na radu. 

Projektni radnik će poštivati propise koji se odnose na sigurnost i zaštitu života i zdravlja na radu 

kako ne bi ugrozio svoj život i zdravlje ili život i zdravlje drugih. 

• Treća strana nastojat će uspostaviti mehanizme kojima će se spriječiti diskriminacija, 

uznemiravanje, spolno uznemiravanje i zlostavljanje na radnom mjestu te osigurati jednako 

postupanje i jednake mogućnosti za sve.  

• Projektni radnici imaju pravo osnovati ili se pridružiti sindikatu ili drugim organizacijama po 

vlastitom izboru i kolektivno pregovarati, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom. Poslodavac 

(treća strana) neće se miješati u pravo radnika da odabere organizaciju niti se odlučiti za 

alternativni mehanizam za zaštitu njegovih prava u vezi s uvjetima rada i uvjetima zaposlenja. 

• Projektni radnik moći će podnijeti svoje pritužbe koristeći mehanizam za pritužbe koji mu je 

priopćen 

9.9 Mehanizam za pritužbe radnika 

U skladu s Okolišnim i socijalnim standardom Svjetske banke 2 (nadalje;ESS2) uspostavit će se poseban 

mehanizam za pritužbe radnika (nadalje;GM) za potprojekt Blizna vodotok kako bi se osiguralo da sve 

kategorije projektnih radnika (izravni radnici, ugovorni radnici i radnici primarne opskrbe) imaju 

pristup pravednom, povjerljivom i pristupačnom postupku za izražavanje zabrinutosti u vezi s radnim 

uvjetima,  zdravlje i sigurnost na radu, uvjeti ugovora, diskriminacija, uznemiravanje ili druge pritužbe 

na radnom mjestu. Glavni je cilj tog mehanizma omogućiti pravodobno i učinkovito rješavanje pritužbi, 

uz istodobno poticanje transparentnog radnog okruženja s poštovanjem. 

Radnički GM djelovat će neovisno o širem mehanizmu za pritužbe uspostavljenom za dionike 

pogođene projektom (prema ESS10) i ne zamjenjuje sudske ili upravne pravne lijekove predviđene 

važećim zakonima, niti zamjenjuje postupke za pritužbe navedene u kolektivnim ugovorima o radu. 

Umjesto toga, funkcionira kao alat prve razine specifičan za projekt za učinkovito i pravedno rješavanje 

pritužbi radnika. 

Zakon o zabrani diskriminacije78 BiH predviđa jasne procedure koje treba slijediti u svakom slučaju 

diskriminatornih radnji, nepravednog postupanja ili zabrinutosti zbog nepoštivanja zakona. Gore 

 
78  "Službeni glasnik BiH", broj 59/09, 66/16 
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navedeni mehanizmi predviđeni lokalnim zakonodavstvom usvojeni su kao minimalni standard koji 

treba postići u rješavanju nezadovoljstva radnika i percipiranog zlostavljanja.  

U skladu s ESS2, ovaj mehanizam za pritužbe (GM) mora biti osiguran svim izravnim i ugovornim 

radnicima, s ciljem rješavanja problema na radnom mjestu. Glavni cilj GM-a radnika je osigurati 

pravovremeno, djelotvorno i učinkovito rješavanje pritužbi i pritužbi vezanih uz radne i radne uvjete. 

Ovaj GM ne ometa pristup drugim sudskim ili upravnim pravnim lijekovima koji su dostupni u skladu s 

lokalnim zakonodavstvom ili putem postojećih arbitražnih postupaka niti zamjenjuje mehanizme za 

pritužbe koji su predviđeni kolektivnim ugovorima. 

Izravni radnici (državni službenici) - U BD-u je već osnovano formalno Žalbeno povjerenstvo za 

državne službenike za rješavanje pritužbi vezanih uz zapošljavanje. U skladu sa Zakonom o državnoj 

službi79 u BD-u, Povjerenstvo rješava žalbe koje se odnose na ključna pitanja vezana uz status, 

uključujući zapošljavanje, raspoređivanje, ocjenu učinka, promaknuće, stegovne mjere i prestanak 

radnog odnosa. Zakon predviđa definirani mehanizam pritužbi koji pokriva glavne aspekte radnih 

odnosa za državne službenike. 

Izravni radnici (uključujući vanjske konzultante) – ovaj mehanizam pritužbi primjenjuje se na sve 

izravne radnike, uključujući vanjske konzultante, koji moraju biti obaviješteni o njegovoj dostupnosti 

nakon zapošljavanja ili angažmana.  

Ugovorni radnici - Svaka treća strana koja angažira ugovorne radnike, dužna je osnovati GM u skladu 

sa zahtjevima ovog LMP-a, ESS2 i Zakona o radu BD-a80, osim ako takav mehanizam već postoji u 

njihovim organizacijama i od njih će se tražiti da uspostavi takav mehanizam prije potpisivanja ugovora 

s PIU-om. Taj se zahtjev jasno navodi tijekom natječajnog postupka, a potpisivanjem ugovora svaka 

treća strana postaje obvezana svojom potvrdom da je mehanizam uspostavljen i da su svi radnici 

obaviješteni o njegovu postojanju. 

Informacije o GM-u, uključujući njegovo područje primjene, kontaktne točke, kanale za pritužbe i 

postupke rješavanja, javno će se širiti putem: 

• Web stranica Vlade Brčko distrikta BiH81 

• Web stranica PIU-a (Razvojno – garantni fond Brčko distrikta BiH)82 

• Društvene oglasne ploče u MZ Ilićka i MZ Brezik 

• Informacijski pultovi na PIU-u i Odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo 

• Tiskani materijali (npr. letci, brošure) 

• Plakati na gradilištu, u uredu izvođača radova (posebno u uredu službenika za vezu na gradilištu) i 

uredu konzultanta za nadzor (u fazi izgradnje) 

Uz dolje opisanu GM strukturu radnika:  

• Konzultanti za nadzor pratit će provedbu GM-a i rješavanje pritužbi od strane izvođača i o tome 

izvještavati PIU u svojim mjesečnim izvješćima o napretku. 

• Izvođač će imenovati službenika za vezu na gradilištu, koji će služiti kao dodatna kontaktna točka 

za unos pritužbi, uz ili u odsutnosti savjetnika za nadzor. 

 
79 "Službeni glasnik BD BiH", broj 17/22; 06/23; 22/23)  
80 Službeni glasnik BD 19/07, 20/18 
81 http://www.vlada.bdcentral.net 
82 www.rgfbd.com 
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9.9.1 GM struktura radnika 

GM-om radnika za potprojekt regulacije Blizna vodotoka upravljat će Odbor za pritužbe radnika 

(nadalje;WGC), koji osniva i kojim upravlja PIU. GM radnika odgovoran je za primanje i odgovaranje 

na pritužbe i komentare: 

• Izravni radnici (kao što su vanjski konzultanti) zaposleni ili angažirani u PIU-u; 

• Ugovorni radnici angažirani od strane trećih strana (izvođača), u slučajevima kada ugovorni radnici 

nisu zadovoljni rješenjem Savjeta radnika koje su utvrdili izvođači; 

• Radnici primarne opskrbe angažirani od strane trećih strana (primarni dobavljači), u slučajevima 

kada radnici primarne opskrbe nisu zadovoljni rješenjem Glavnog vijeća radnika koje su uspostavili 

primarni dobavljači.  

9.9.2 Iznošenje pritužbi 

Svaka pritužba može se uputiti radničkom savjetniku osobno, telefonom ili pisanim putem 

podnošenjem obrasca za pritužbu putem interneta ili slanjem e-mailom, poštom, faksom ili osobnom 

dostavom na dolje navedene adrese. Mehanizam funkcionira bez troškova za podnositelja pritužbe, a 

sve pritužbe mogu se podnijeti anonimno ili uz potpunu osobnu identifikaciju. U svim slučajevima 

identitet podnositelja pritužbe bit će zaštićen sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka BiH83. 

Uzorak obrasca za pritužbe nalazi se u Prilogu 4.. 

Pritužbe se mogu podnijeti putem sljedećih kanala: 

Odbor za pritužbe radnika (WGC) 

Institucija: Razvojno -  garantni fond Brčko distrikta BiH (PIU) 

Na pozornost: Zlatan Musić 

Adresa: Cvijete Zuzorić bb, 76100 Brčko 

Telefon: +387 49 232 260 

Fax: +387 49 232 260 

E-pošta: info@rgfbd.com 

Web stranica: www.rgfbd.com 

Osim toga, nadzorni savjetnik i službenik za vezu na lokaciji održavat će mjesto za podnošenje pritužbi 

na licu mjesta.  
 
9.9.3 Uprava za pritužbe 

Pritužbe će u prvom stupnju primati i rješavati WGC. Sve pritužbe slijede standardizirani postupak koji 

se sastoji od sljedećih obveznih koraka: primiti, procijeniti i dodijeliti, potvrditi, istražiti, odgovoriti, 

pratiti i zatvoriti. 

Nakon prijave, GM radnika provodi brzu procjenu kako bi provjerio prirodu pritužbi i utvrdio njihovu 

ozbiljnost. U roku od 3 dana od prijave potvrdit će da je slučaj registriran i podnositelju pritužbe pružiti 

osnovne informacije o sljedećem koraku. Radnički GM će istražiti činjenice i okolnosti pritužbe i 

 
83 Službeni glasnik BiH, broj 12/25 

http://www.rgfbd.com/
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donijeti odluku. Rješenje se donosi i podnositelj pritužbe obavještava o odluci najkasnije u roku od 15 

dana nakon prijave pritužbe. Pritužba se zatvara nakon provjere provedbe rješenja. Ako je pritužba 

nejasna ili nepotpuna, kontaktirat ćemo podnositelja pritužbe, ako se može identificirati, i podržati ga 

u razjašnjavanju problema kako bi se osigurala odgovarajuća istraga i odgovor. Čak i kada se dogovor 

ne postigne ili je pritužba odbijena, rezultati, radnje i trud uloženi u rješenje bit će dokumentirani. 

U slučaju anonimne pritužbe, nakon priopćenja pritužbe u roku od 3 dana od dana evidentiranja, 

Radničko vijeće će istražiti pritužbu i u roku od 15 dana od dana evidentiranja i donijeti konačnu odluku 

koja će biti objavljena na web stranici Vlade Brčko distrikta BiH, web stranici PIU-a (Razvojno – 

Garantni fond Brčko distrikta BiH),  Plakati na gradilištu, u uredu izvođača radova (posebno u uredu 

službenika za vezu na gradilištu) i uredu konzultanta za nadzor (u fazi izgradnje).  

Ako pritužba nije mogla biti riješena prijateljskim nastojanjem od strane Radničkog glavnog vijeća, 

podnositelj pritužbe može pristupiti formalnim sudskim postupcima, dostupnim u pravnom okviru BiH 

i BD. Podnošenje pritužbe Radničkom glavnom odboru ne isključuje niti sprječava traženje rješenja od 

službenog organa, sudskog ili drugog u bilo kojem trenutku (uključujući i tijekom postupka žalbe) 

predviđenog pravnim okvirom BiH i BD-a. 

9.9.4 Dnevnik pritužbi radnika 

PIU će voditi Središnji dnevnik pritužbi radnika koji će uključivati pritužbe primljene putem svih kanala 

upisa. Svakoj pritužbi treba dodijeliti pojedinačni referentni broj i pravilno pratiti i zabilježiti dovršene 

radnje. Dnevnik sadrži sljedeće informacije: 

• Ime podnositelja pritužbe, mjesto i pojedinosti o pritužbi, 

• Datum podnošenja, 

• Datum primitka potvrde poslan podnositelju pritužbe, 

• Pojedinosti o predloženim korektivnim mjerama, 

• Datum kada je predložena korektivna mjera poslana podnositelju pritužbe, 

• Provjera provedbe predložene korektivne mjere, 

• Datum kada je pritužba zaključena. 

9.9.5 Praćenje i izvješćivanje o pritužbama 

WGC, kojim upravlja PIU, bit će odgovoran za opću koordinaciju, praćenje i izvješćivanje o provedbi 

mehanizma za pritužbe radnika u potprojektu, uključujući:  

• Prikupiti, sažimati i analizirati pritužbe, na temelju njihovog broja, sadržaja i statusa pritužbi i 

učitati ih u Dnevnik pritužbi radnika; 

• Praćenje neriješenih pitanja i predlaganje mjera za njihovo rješavanje; 

• Pripremite tromjesečna izvješća o radničkoj GM; 

• Održavajte središnji dnevnik pritužbi; 

• Upravljanje pritužbama koje nisu zadovoljavajuće riješene na razini WGC-a; 

• Objaviti tromjesečna izvješća o radničkoj skupštini na razini potprojekata; 

• PIU podnosi tromjesečna i polugodišnja izvješća o praćenju Svjetskoj banci, koja uključuju odjeljak 

koji se odnosi na GM radnika u kojem se navode ažurirane informacije o sljedećem: 

o Status provedbe GM-a radnika (postupci, obuka, kampanje podizanja svijesti javnosti, 

proračun itd.); 
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o Kvalitativni podaci o broju zaprimljenih pritužbi (prijavljeni problemi, prijedlozi, pritužbe, 

zahtjevi, pozitivni 

o povratne informacije i broj riješenih pritužbi; 

o Kvantitativni podaci o vrsti pritužbi i odgovora, postavljenim pitanjima i pritužbama koji ostaju 

neriješeni; 

o Razina zadovoljstva poduzetim mjerama (odgovorom); 

o Sve poduzete korektivne mjere. 
o Sažetak aktivnosti prevencije strateške procjene utjecaja na okoliš (npr. osposobljavanje, 

protokoli, informiranje); 
o Broj primljenih, upućenih i riješenih pritužbi povezanih sa SEA-om/SH-om; 
o Vrijeme potrebno za rješavanje slučajeva povezanih sa strateškom procjenom utjecaja na 

okoliš/sh; 

Pored redovnih ažuriranja, sažetak učinka i trendova upravljanja pritužbama radnika bit će uključen u 

srednjoročna i završna izvješća o praćenju okoliša i socijalnog monitoringa Podprojekta, kao i objavljen 

na web stranici Vlade Brčko distrikta BiH, web stranici PIU-a (Razvojno – garantni fond Brčko distrikta 

BiH). Ovi sažeci će informirati šire naučene lekcije i preporuke za poboljšanje rješavanja pritužbi u 

aktivnostima koje financira SDIP u BD-u. 

9.9.6 Rješavanje osjetljivih pritužbi 

U skladu sa standardima Svjetske banke o sprječavanju seksualnog iskorištavanja i 

zlostavljanja/seksualnog uznemiravanja (nadalje:;SEA/SH), koji se moraju primijeniti na podprojekt 

regulacije Blizna vodotok, provest će se odgovarajuće mjere, a odgovorne strane poduzet će mjere za 

podizanje svijesti i sprječavanje SEA/SH. U svim fazama provedbe potprojekta svi projektni djelatnici i 

izvođači radova bit će informirani o razumijevanju načela kontrole i prevencije rizika strateške 

procjene utjecaja na okoliš. Savjetodavni odbor za radnike osigurat će pristup i povjerljivost 

mehanizma za podnošenje pritužbi te će omogućiti podnositelju pritužbe da se ne boji odmazde. Te 

će pritužbe biti istražene bez nepotrebnog odgađanja, a svi počinitelji će odgovarati. Pitanja SEA/SH 

zahtijevaju neke dodatne mjere: 

• Rodna osjetljivost tražit će se pri zapošljavanju socijalnog stručnjaka; 

• Socijalni stručnjaci bit će obaviješteni o pitanjima SEA/SH; 

• Osim socio-kulturnih karakteristika i načina nenasilne komunikacije u obuci radnika, na dnevnom 

redu bit će i SEA/SH. Osposobljavanje radnika uključivat će sljedeće informacije o strateškoj 

procjeni utjecaja na okoliš/sh: 

• Definicija nasilja nad ženama u lokalnim i međunarodnim dokumentima; 

• Vrste nasilja (fizičko, seksualno, ekonomsko, emocionalno); 

• Pravne sankcije; 

Mehanizam za pritužbe bit će dostupan i osiguravat će povjerljivost osobnih podataka. Provest će se 

informativne aktivnosti kako bi se žene informirale o mehanizmu. U ovim studijama prikazane su 

sljedeće vrste informacija: 

• Ženska prava; 

• Samozaštita u slučajevima nasilja i seksualnog zlostavljanja; 

• Telefonski brojevi za hitne slučajeve; 

• Kontakt podaci institucija i organizacija kojima se mogu prijaviti; 
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• Mehanizam za pritužbe i politika privatnosti; 

Načelo povjerljivosti mehanizma za pritužbe ponovit će se u svim informativnim materijalima. U 

potprojektu će se koristiti dodatne mjere ublažavanja proporcionalne riziku. Izvođač će biti odgovoran 

za razvoj postupka upravljanja radnom snagom, planova zdravlja i sigurnosti, kao i SEA/SH protokola 

koji će se primjenjivati na njihove zaposlenike i zaposlenike podizvođača koji rade na potprojektu. Ovi 

postupci i planovi bit će dostavljeni PIU-u na pregled i odobrenje prije nego što se izvođačima dopusti 

mobilizacija na područje gradnje. Svi izvođači će se u ugovoru morati obvezati da se obvežu protiv 

korištenja dječjeg i prisilnog rada, uvedu mjere ublažavanja protiv strateške procjene utjecaja na okoliš 

i sh te priznaju da će PIU pratiti i izvještavati o odsutnosti prisilnog rada i slučajevima strateške 

procjene utjecaja na okoliš. Svi osobni podaci i pritužbe koje primi GM tretirat će se na povjerljiv način, 

osim ako podnositelj pritužbe ne pristane na otkrivanje svojih osobnih podataka. Posebno će se 

poštovati povjerljivost osjetljivih pitanja i pritužbi vezanih uz SEA/SH koje su podnijele zajednice. 

9.10 Upravljanje izvođačima 

PIU će koristiti standardnu dokumentaciju o nabavi Banke za 2017. za ponude i ugovore, a oni uključuju 

zahtjeve u pogledu rada i rada, zdravlja i sigurnosti te će uputiti ili eventualno uključiti ovaj ESMP kao 

dodatak natječaju.  

Jedinice za informacije o radu osiguravaju da su ugovaratelji zakoniti i pouzdani subjekti te da su svi 

pisani postupci rada koje su ugovaratelji uspostavili u skladu s ovim postupkom.  

U okviru postupka odabira jedinica za informacije može preispitati sljedeće informacije: 

• Podaci u javnim evidencijama, na primjer, korporativni registri i javni dokumenti koji se odnose na 

kršenja važećeg zakona o radu, uključujući izvješća inspektorata rada i drugih provedbenih tijela; 

• Poslovne dozvole, registracije, dozvole i odobrenja; 

• Dokumenti koji se odnose na sustav upravljanja radom, uključujući pitanja OHS-a, na primjer, 

postupke upravljanja radom. 

Tijekom provedbe ugovora preispituje se sljedeće: 

• Identifikacija osoblja za upravljanje radom, zdravlje i sigurnost, njihove kvalifikacije i certifikati; 

• Potvrde/dozvole/osposobljavanje radnika za obavljanje potrebnih poslova; 

• Evidencija o kršenjima zdravlja i sigurnosti te odgovori; 

• Evidencija nesreća i smrtnih slučajeva te obavijesti nadležnim tijelima; 

• Evidencija o zakonom reguliranim naknadama radnika i dokaz o registraciji radnika u 

odgovarajućem sustavu naknada; 

• evidencija plaća radnika, uključujući odrađene sate i primljene plaće; 

• Kopije prethodnih ugovora s ugovarateljima i dobavljačima, na kojima je vidljivo da su uključene 

odredbe i uvjeti koji odražavaju ESS2. 

Ugovori sklopljeni s ugovarateljima sadržavaju odredbe o obveznom poštivanju relevantnih propisa o 

radu i sigurnosti na radu, kao i obvezu uspostave mehanizma za pritužbe radnika (ako takav 

mehanizam već nije uspostavljen) na način koji je ovdje definiran. Osim toga, ugovori će sadržavati 

odredbu da će tijekom aktivnosti razminiranja izvođač slijediti BHMAC-ove Međunarodne standarde 

za razminiranje (IMAS) temeljene na Standardnim operativnim postupcima (SOP). Ovi SOP-ovi iznose 

specifične tehničke vještine; tehnički koraci i metodologije; pristupi radu; uzorkovanje i geodetski 
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pristupi; pristupi ispitivanju i verifikaciji opreme; tehnološka rješenja koja će se koristiti; pristupi 

zdravlju i sigurnosti za zaštitu izvođača i šire javnosti; zahtjevi i postupci javnog savjetovanja; zahtjevi 

i pristupi zbrinjavanju mina i eksplozivnih materijala; i povezane mjere potrebne za osiguravanje 

pouzdanih i sigurnih ishoda razminiranja na temelju smanjenja rizika.  Smatra se da se takve odredbe 

primjenjuju na bilo kojeg podugovaratelja. U ugovorne sporazume s 

ugovarateljima/podugovarateljima jedinica za informacije o radu uključuje odgovarajuće pravne 

lijekove u slučaju neusklađenosti, kao što je raskid ugovora ako ugovaratelj u razumnom roku ne 

postupi u skladu sa svim obavijestima o ispravku koje se, među ostalim, odnose na usklađenost s 

nacionalnim zakonima o radu, zakonima o sigurnosti i zdravlju na radu i ovim ESMP-om te 

uključenim LMP-om. 

PIU može, ako to smatra potrebnim, zatražiti od ugovaratelja da dostave dodatnu dokumentaciju, 

uključujući, bez ograničenja, sljedeće: 

• Pisane politike o radu (na primjer, Pravilnik o radu); 

• Izvješća inspekcije rada i drugih tijela; 

• Dokumentacija u vezi sa sustavom upravljanja radom, uključujući postupke OHS-a; 

• Evidencija plaća radnika, uključujući odrađene sate i primljenu plaću; 

• Preslike prethodnih ugovora s ugovarateljima i dobavljačima, na kojima je vidljivo da su uključene 

odredbe i uvjeti koji odražavaju ESS 2. 

• Evidencija o sigurnosti i zdravlju na radu, uključujući unose o nesrećama i smrtnim slučajevima, 

kao i informacije koje se dostavljaju nadležnim tijelima. 

Upravljanje radom ugovaratelja prati se na temelju izvješća o usklađenosti uvjeta rada s ESS-om 2, 

koje ugovaratelji podnose PIU-u i konzultantu za nadzor na polugodišnjoj osnovi. Format izvješća 

naveden je u Prilogu 5. U slučaju da se na temelju tih prijava ili putem mehanizma za rješavanje pritužbi 

utvrde nepravilnosti, PIU o tome obavješćuje nadležni inspektorat rada. 

Nadzorni savjetnik upravljat će i nadzirati rad izvođača u odnosu na ugovorne radnike, usredotočujući 

se na usklađenost izvođača s njihovim ugovornim sporazumima (obvezama, izjavama i jamstvima). To 

može uključivati periodične revizije, inspekcije i/ili provjere na licu mjesta lokacija projekata ili radnih 

mjesta i/ili evidencije upravljanja radom i izvješća koje sastavljaju izvođači. Evidencija i izvješća o 

upravljanju radom ugovaratelja mogu uključivati: (a) reprezentativni uzorak ugovora o radu ili 

dogovora između trećih strana i ugovornih radnika; (b) evidenciju koja se odnosi na zaprimljene 

pritužbe i njihovo rješavanje; (c) izvješća koja se odnose na inspekcije sigurnosti, uključujući smrtne 

slučajeve i nezgode te provedbu korektivnih mjera; (d) evidenciju koja se odnosi na slučajeve 

neusklađenosti s nacionalnim pravom; i (e) evidencije o osposobljavanju ugovornih radnika radi 

objašnjenja radnih i radnih uvjeta te sigurnosti i zdravlja na radu za projekt. 

9.11 Treninzi 

Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu84 BD-a zahtijeva od poslodavaca da osiguraju obvezno 

osposobljavanje radnika za zaštitu na radu prije početka rada, prilikom premještanja radnih mjesta ili 

uvođenja novih tehnologija ili procesa. Iako Zakon ne navodi unaprijed definirane kategorije kao što 

su "rad na visini" ili "rad u kamenolomima", obvezuje poslodavce da prilagode obuku specifičnim 

rizicima identificiranim procjenama rizika na radnom mjestu. Radnici moraju biti osposobljeni za 

 
84 Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 20/23, 70/21 
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obavljanje svojih dužnosti na siguran način, bez obzira na kvalifikacije stečene formalnim 

obrazovanjem (npr. mehaničari, zavarivači, rukovatelji strojevima). Poslodavci su također zakonski 

dužni voditi evidenciju o svim provedenim obukama i uputama. 

Zakonom o zaštiti od požara85 BD utvrđuje se obveza svih pravnih osoba da pripreme i donesu Plan 

zaštite od požara, koji uključuje postupke evakuacije i spašavanja u slučaju požara. Iako Zakon ne 

propisuje fiksnu učestalost (npr. svakih 12 mjeseci) za vježbe evakuacije, zahtijeva da se vježbe i 

praktične provjere provode u skladu s Planom zaštite od požara tvrtke, koji moraju odobriti nadležna 

tijela. Svrha ovih vježbi je provjeriti učinkovitost postupaka evakuacije i spremnost osoblja. 

Iako zakon o zaštiti na radu ne propisuje formalni "kodeks ponašanja", on nalaže da radnici slijede 

utvrđena sigurnosna pravila, koriste zaštitnu opremu i pridržavaju se uputa koje izdaje poslodavac, a 

koje su definirane internim postupcima sigurnosti i zdravlja na radu i sigurnosnom dokumentacijom. 

9.12 Primarni dobavljači   

Primarni dobavljači su tvrtke koje isporučuju različite građevinske materijale kao što su drobljeni 

kamen, geotekstil, pijesak, šljunak itd. Za svaki lanac opskrbe moraju postojati odgovarajući sustavi 

upravljanja i kontrole kako bi se osigurala usklađenost s lokalnim zakonodavstvom i zahtjevima ESS1, 

ESS2 (u području dječjeg rada, prisilnog rada i ozbiljnih sigurnosnih pitanja koja se mogu pojaviti u vezi 

s primarnim dobavljačima).  

Pri kupnji materijala od primarnih dobavljača izvođač će od tih dobavljača zahtijevati da utvrde rizik 

od dječjeg rada, prisilnog rada i ozbiljnih sigurnosnih rizika u proizvodnji građevinskih materijala. Ako 

se bilo koji od tih rizika utvrdi u odnosu na primarne dobavljače, PIU i savjetnik za nadzor zahtijevat će 

od primarnog dobavljača da poduzme odgovarajuće korake za njihovo otklanjanje. Takve mjere 

ublažavanja povremeno će se pratiti. U slučaju da se utvrdi da su mjere ublažavanja neučinkovite, 

jedinica za informacije o radu i savjetnik za nadzor u razumnom će roku premjestiti primarne 

dobavljače projekta koji mogu dokazati da ispunjavaju relevantne zahtjeve. 

Od trećih strana će se zahtijevati da u skladu s odredbama ESMF-a i ESMP-a njihovi dobavljači i 

podizvođači poštuju lokalne zakone i da osiguraju da su zaposlenici bilo kojeg dobavljača ili 

podizvođača adekvatno obučeni o zahtjevima obuhvaćenim zakonom. Jedinica za informacije o 

informacijama zadržava pravo provjere usklađenosti sa zahtjevima utvrđenima kombinacijom 

mehanizama, uključujući, ali ne ograničavajući se na samoprocjene, ankete, posjete lokaciji ili revizije. 

Relevantna evidencija stoga mora voditi relevantnu evidenciju kako bi dokazala usklađenost i, ako je 

potrebno, omogućiti pristup vlastitim prostorijama i prostorijama svojih dobavljača i podizvođača 

ovlaštenim predstavnicima PIU-a i/ili nadzornog savjetnika. 

Nakon napretka Projekta odredbe ESMP-a koje obuhvaćaju upravljanje rizikom rada i radnih uvjeta 

primarnih dobavljača proširit će se i ažurirati te na temelju nalaza procjene detaljni postupci utvrđeni 

i uključeni u revidirani dokument.

 
85 Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", br. 09/06, 19/07, 12/11,21/22 
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10 MEHANIZAM ZA PRITUŽBE 

Tijekom potprojekta uspostavit će se i upravljati mehanizmom za pritužbe (nadalje;GM). To uključuje:  

• Mehanizam za pritužbe projekta kako je opisano u SEP-u  

• Mehanizam za pritužbe radnika kako je opisan u odjeljku o LMP-u ESMP-a  

• Sustav Svjetske banke za rješavanje pritužbi kako je opisan u ovom ESMP-u i SEP-u  

10.1 Mehanizam za pritužbe projekta kako je opisano u SEP-u 

Detaljan pregled ovog mehanizma za pritužbe projekta je SEP. Ovaj odjeljak daje sažeti pregled.  

GM će omogućiti svim dionicima, uključujući strane pogođene projektom , da podnesu pritužbe, 

pitanja i povratne informacije u vezi s aktivnostima potprojekta. GM je prilagođen za primanje i obradu 

osjetljivih pritužbi povezanih sa seksualnim uznemiravanjem i seksualnim iskorištavanjem i 

zlostavljanjem. S tim će se pritužbama postupati strogo povjerljivo. Pritužbe povezane sa SH/SEA-om 

bilježit će se anonimno i neće se prikupljati informacije koje bi mogle otkriti identitet podnositelja 

pritužbe.  

10.1.1 Organizacijski aranžmani za upravljanje pritužbama 

Kako bi se osiguralo da se zabrinutosti i pritužbe svih dionika, posebno PAP-ova, rješavaju na 

pravovremen, pristupačan i transparentan način, uspostavit će se GM specifičan za potprojekt za 

regulaciju dijela potprojekta Blizna vodotoka. Taj je mehanizam u skladu s Okolišnim i socijalnim 

standardom Svjetske banke 10 86 i dio je šireg okvira za pritužbe opisanog u SEP-u projekta87. 

Potprojekt GM sastoji se od Središnjeg ureda za pritužbe (nadalje;CGD) kojim upravlja PIU koji se nalazi 

u sklopu Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta i Lokalnog ureda za pritužbe (nadalje;LGD) 

smještenog u okviru Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo. Te će strukture služiti 

kao primarne kontaktne točke za podnošenje i rješavanje pritužbi tijekom provedbe potprojekta. 

Osim toga, Nadzorni savjetnik će također služiti kao ovlašteni primatelj pritužbi vezanih uz provedbu 

potprojekta, nastalih tijekom faze izgradnje, na gradilištu Blizna.  

Izvođač će imenovati službenika za vezu na gradilištu, koji će služiti kao dodatna kontaktna točka za 

prihvat pritužbi na gradilištu, zajedno ili u odsutnosti nadzornog savjetnika.  

Glavnim tajnikom upravljat će šef PIU-a. Ova osoba će imati dokazano znanje o opsegu potprojekta, 

primjenjivim zaštitnim instrumentima (nadalje;E&S) i ulogama usvojenih uključenih strana, 

prvenstveno PIU-a, izvođača, službenika za vezu na lokaciji, konzultanta za nadzor i BD institucija.  

Informacije o GM-u, uključujući njegovo područje primjene, kontaktne točke, kanale za pritužbe i 

postupke rješavanja, javno će se širiti putem: 

• Web stranica Vlade Brčko distrikta BiH88 

• Web stranica PIU-a (Razvojno – garantni fond Brčko distrikta BiH))89 

• Informacijski pultovi na PIU-u i Odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo 

• Tiskani materijali (npr. letci, brošure) 

 
86 https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-
0290022018/original/ESFFramework.pdf#page=111&zoom=80, posljednji pristup 01.04.2025.  
87 https://www.rgfbd.com/o-nama/projekti/sdip-program-svjetske-banke 
88 http://www.vlada.bdcentral.net 
89 www.rgfbd.com 

https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf#page=111&zoom=80
https://thedocs.worldbank.org/en/doc/837721522762050108-0290022018/original/ESFFramework.pdf#page=111&zoom=80
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• Plakati na gradilištu, u uredu izvođača radova (posebno u uredu službenika za vezu na gradilištu) i 

uredu konzultanta za nadzor (u fazi izgradnje) 

Predložak obrasca za pritužbe i letak s objašnjenjem bit će dostupni u digitalnom i tiskanom obliku. 

Predložak obrasca za evidentiranje pritužbi predstavljen je u SEP-u. 

10.1.2 Iznošenje pritužbi 

Postupak pritužbi za potprojekt omogućuje pojedincima, zajednicama i organizacijama da izraze 

zabrinutost ili prijedloge u vezi s bilo kojim aspektom provedbe potprojekta, uključujući ekološke i 

društvene rizike, poremećaje povezane s izgradnjom, pristup zemljištu, zdravlje i sigurnost zajednice, 

prakse zapošljavanja i druga relevantna pitanja. 

Mehanizam funkcionira bez troškova za podnositelja pritužbe, a sve pritužbe mogu se podnijeti 

anonimno ili uz potpunu osobnu identifikaciju. U svim slučajevima identitet podnositelja pritužbe bit 

će zaštićen sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka BiH90. 

Pritužbe se mogu podnijeti putem sljedećih kanala: 

Središnji ured za pritužbe (CGD) 

Institucija: Razvojno - garantni fond Brčko distrikta BiH (PIU) 

Na pozornost: Zlatan Musić 

Adresa: Mostarska 195, 76100 Brčko 

Telefon: +387 49 232 260 

Fax: +387 49 232 260 

E-pošta: info@rgfbd.com 

Web stranica: www.rgfbd.com 

I  

Lokalni ured za pritužbe (LGD) 

Institucija: Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo (Odjel za vodno gospodarstvo)  

Na pozornost: Zijad Bikić  

Na pozornost: Imenovane lokalne kontaktne točke za pritužbe 

Adresa: Bulevar mira 1, Brčko Distrikt BiH, 76 100 (Odjel) 

Telefon:  +387 49 320-146 

E-pošta: zijad.bikic@bdcentral.net 

Web stranica: https://psv.bdcentral.net/Home/  

Osim toga, nadzorni savjetnik i službenik za vezu na gradilištu održavat će mjesto za podnošenje 

pritužbi na licu mjesta tijekom građevinskih radova.  

Dodatne kutije za pritužbe također će biti postavljene na sljedećim lokacijama:  

 
90 Službeni glasnik BiH, broj 12/25 

http://www.rgfbd.com/
https://psv.bdcentral.net/Home/
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• Gradilište (vodotok Blizna) 

Sve pritužbe slijede standardizirani postupak koji se sastoji od sljedećih obveznih koraka: primiti, 

procijeniti i dodijeliti, potvrditi, istražiti, odgovoriti, pratiti i zatvoriti. 

Po primitku, svaka pritužba bit će upisana u Registar pritužbi potprojekta i dodijelit će joj se jedinstveni 

referentni broj. U roku od tri radna dana nadležni Odjel za pritužbe (CGD ili LGD) izdat će potvrdu o 

primitku. U toj će se potvrdi opisati postupak koji treba slijediti, navesti očekivani vremenski okvir 

rješavanja i podnositelju pritužbe pružiti podatke za kontakt za daljnja ažuriranja. Prihvaćat će se i 

istraživati i anonimne pritužbe, a rezultati će se objavljivati na javno dostupnim platformama na način 

kojim se osigurava povjerljivost. 

Ako je pritužba nejasna ili nepotpuna, kontaktirat ćemo podnositelja pritužbe, ako se može 

identificirati, i podržati ga u razjašnjavanju problema kako bi se osigurala odgovarajuća istraga i 

odgovor. Voditelj PIU-a i relevantni članovi tima, uključujući predstavnike PIU-a, izvođača, Odjela za 

poljoprivredu, šumarstvo i upravljanje vodama, službenika za vezu na lokaciji i savjetnika za nadzor, 

procijenit će pritužbu i utvrditi mogu li se hitnim korektivnim mjerama riješiti problem ili su potrebne 

daljnje istrage i dugoročnije ublažavanje. 

U svim slučajevima, pisani odgovor s detaljima nalaza i predloženog rješenja bit će dostavljen 

podnositelju pritužbe u roku od 15 kalendarskih dana od podnošenja pritužbe. Ako rješenje zahtijeva 

djelovanje trećih strana (npr. izvođača, službenika za vezu na gradilištu, savjetnika za nadzor), to će 

biti izričito priopćeno u odgovoru. Ukoliko pritužba ne bude riješena sporazumno, podnositelj pritužbe 

će biti obaviješten o dostupnim pravnim lijekovima u pravnom okviru BD i BiH. Podnošenje pritužbe 

GM-u ne sprječava podnositelja pritužbe da pokrene pravne ili administrativne radnje u bilo kojoj fazi 

postupka.  

Ako je pritužba podnesena anonimno, rješenje, bez osobnih podataka, bit će objavljeno na 

internetskim stranicama PIU-a i relevantnim javnim oglasnim pločama. Dvostruke pritužbe koje je isti 

pojedinac podnio putem različitih kanala o istom pitanju bit će konsolidirane i obrađene u okviru 

jedinstvenog zapisa pritužbi, s unakrsnim bilješkama uključenim u sustav. 

Sustav pritužbi također uključuje protokol za rješavanje pritužbi povezanih sa seksualnim 

iskorištavanjem, zlostavljanjem i uznemiravanjem (nadalje;SEA/SH) na povjerljiv, povjerljiv i siguran 

način. Kontaktne točke za pritužbe bit će obučene o tome kako primati i upravljati pritužbama vezanim 

uz SEA/SH s empatijom i povjerljivošću. Neće se tražiti niti pohranjivati identifikacijski podaci. Uloga 

GM-a u takvim slučajevima ograničena je na: upućivanje preživjelih specijaliziranim pružateljima 

usluga podrške rodno uvjetovanom nasilju; osiguravanje sigurne i povjerljive primopredaje 

informacija; Bilježenje statusa razlučivosti bez podataka o identifikaciji preživjelog. 

Preživjeli će biti obaviješteni o svojim pravima, uključujući primjenjuju li se zakoni o obveznom 

prijavljivanju. Prijavljivanje policiji ili pravosudnim tijelima odvijat će se samo uz informirani pristanak 

preživjele, osim ako zakonom nije drugačije propisano. 

10.2 Mehanizam za pritužbe radnika 

Molimo pogledajte odjeljak 9.9 ovog dokumenta.  
10.3 Sustav Svjetske banke za rješavanje pritužbi 

Zajednice i pojedinci koji vjeruju da na njih negativno utječe projekt koji podržava Svjetska banka  

mogu podnijeti pritužbe postojećim mehanizmima za rješavanje pritužbi na razini projekta ili Službi za 
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rješavanje pritužbi  Svjetske banke. GRS osigurava da se zaprimljene pritužbe odmah preispitaju kako 

bi se riješili problemi povezani s projektom. Zajednice i pojedinci pogođeni projektom mogu podnijeti 

svoju žalbu neovisnom inspekcijskom odboru Svjetske banke koji utvrđuje je li nastala šteta ili bi mogla 

nastati kao rezultat nepoštivanja njezinih politika i procedura od strane Svjetske banke. Pritužbe se 

mogu podnijeti u bilo kojem trenutku nakon što je Svjetska banka izravno obaviještena o zabrinutosti, 

a uprava banke dobila je priliku odgovoriti. Za informacije o tome kako podnijeti pritužbe 

korporativnoj Službi za rješavanje pritužbi Svjetske banke, posjetite 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-
service. Za informacije o tome kako podnijeti pritužbe inspekcijskom odboru Svjetske banke posjetite 

www.inspectionpanel.org. Adrese za slanje pritužbi: 

E-pošta: grievances@worldbank.org 

Fax: +1-202-614-7313 

Adresa: 

Služba Svjetske banke za rješavanje pritužbi (GRS) 

MSN MC 10-1018, 1818 H St NW 

Washington, DC 20433, USA 

10.4 Rješavanje osjetljivih pritužbi 

U skladu sa standardima Svjetske banke o sprječavanju seksualnog iskorištavanja i 

zlostavljanja/seksualnog uznemiravanja, koji se moraju primijeniti na potprojekt regulacije Blizna 

vodotok, provest će se odgovarajuće mjere, a odgovorne strane poduzet će mjere za podizanje svijesti 

i sprječavanje SEA/SH. U svim fazama provedbe potprojekta svi projektni djelatnici i izvođači radova 

bit će informirani o razumijevanju načela kontrole i prevencije rizika strateške procjene utjecaja na 

okoliš. Upravitelji će osigurati pristup i povjerljivost mehanizma za podnošenje pritužbi te će omogućiti 

podnositelju pritužbe da se ne boji odmazde. Te će pritužbe biti istražene bez nepotrebnog odgađanja, 

a svi počinitelji će odgovarati. Pitanja SEA/SH zahtijevaju neke dodatne mjere: 

• Rodna osjetljivost tražit će se pri zapošljavanju socijalnog stručnjaka; 

• Socijalni stručnjaci bit će obaviješteni o pitanjima SEA/SH; 

• Osim socio-kulturnih karakteristika i načina nenasilne komunikacije u obuci radnika, na dnevnom 

redu bit će i SEA/SH. Osposobljavanje radnika uključivat će sljedeće informacije o SEA/SH: 

• Definicija nasilja nad ženama u lokalnim i međunarodnim dokumentima; 

• Vrste nasilja (fizičko, seksualno, ekonomsko, emocionalno); 

• Pravne sankcije; 

Mehanizam za pritužbe bit će dostupan i osiguravat će povjerljivost osobnih podataka. Provest će se 

informativne aktivnosti kako bi se žene informirale o mehanizmu. U ovim studijama prikazane su 

sljedeće vrste informacija: 

• Prava žena; 

• Samozaštita u slučajevima nasilja i seksualnog zlostavljanja; 

• Telefonski brojevi za hitne slučajeve; 

• Kontakt podaci institucija i organizacija kojima se mogu prijaviti; 

• Mehanizam za pritužbe i politika privatnosti; 

http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service
http://www.inspectionpanel.org/
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Načelo povjerljivosti mehanizma za pritužbe ponovit će se u svim informativnim materijalima. U 

potprojektu će se koristiti dodatne mjere ublažavanja proporcionalne riziku. Izvođač će biti odgovoran 

za razvoj postupka upravljanja radnom snagom, planova zdravlja i sigurnosti, kao i SEA/SH protokola 

koji će se primjenjivati na njihove zaposlenike i zaposlenike podizvođača koji rade na potprojektu. Ovi 

postupci i planovi bit će dostavljeni PIU-u na pregled i odobrenje prije nego što se izvođačima dopusti 

mobilizacija na područje gradnje. Svi izvođači će se u ugovoru morati obvezati da se obvežu protiv 

korištenja dječjeg i prisilnog rada, uvedu mjere ublažavanja protiv strateške procjene utjecaja na okoliš 

i sh te priznaju da će PIU pratiti i izvještavati o odsutnosti prisilnog rada i slučajevima strateške 

procjene utjecaja na okoliš. Svi osobni podaci i pritužbe koje primi GM tretirat će se na povjerljiv način, 

osim ako podnositelj pritužbe ne pristane na otkrivanje svojih osobnih podataka. Posebno će se 

poštovati povjerljivost osjetljivih pitanja i pritužbi vezanih uz SEA/SH koje su podnijele zajednice. 
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PRILOG 2. NAJAVA POKRETANJA PROJEKTA  
 

U toku Javnih konsultacija 



INTEGRIRANI RAZVOJNI PROGRAM KORIDORA RIJEKE SAVE I DRINE  
 

 
Plan upravljanja okolišem i društvom  
Regulacija dijela vodotoka "Blizna" u Brčko distriktu 97 

 Samo za službenu upotrebu 

 

PRILOG 3. IZVJEŠĆE SA SASTANKA JAVNOG SAVJETOVANJA  
Nakon Javnog sastanka. 
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PRILOG 3. INFORMATIVNI LETAK O MEHANIZMU ZA PRITUŽBE 
 

Poštovani građani, 

Kako bi se osigurala otvorena komunikacija i jača suradnja s lokalnim zajednicama tijekom radova na 

sanaciji i zatvaranju na regulacijskoj lokaciji Blizna vodotok, uspostavljen je mehanizam za pritužbe. 

Njegova je svrha evidentirati, obraditi i učinkovito riješiti sve pritužbe i nedoumice koje se mogu 

pojaviti tijekom faze izgradnje i faze nakon zatvaranja potprojekta. 

Kroz ovaj mehanizam građani mogu zaštititi svoja prava i interese te dobiti pravovremene i točne 

informacije o građevinskim aktivnostima. Pritužbe koje su u nadležnosti Mehanizma za pritužbe 

prvenstveno uključuju negativne utjecaje uzrokovane radovima, kao što su prašina, buka, neugodni 

mirisi, šteta na privatnoj imovini (zgrade, vrtovi itd.), postavljanje građevinskog materijala na 

nestečeno zemljište, nepromišljena vožnja teških vozila ili bilo koje drugo štetno ili neprimjereno 

ponašanje izvođača ili podizvođača. 

Napomena: Mehanizam za pritužbe ne obuhvaća pitanja povezana s postupcima izvlaštenja ili 

naknade (npr. sporovi oko vlasništva nad imovinom, vrijednosti izvlaštenog zemljišta ili imovine ili 

zahtjevi za izvlaštenje preostalih zemljišnih čestica). Takve se stvari rješavaju u skladu s važećim 

zakonima u upravnim postupcima (u Odjelu za prostorno uređenje i imovinsko) i/ili sudskim 

postupcima (pred nadležnim sudovima). Za takve slučajeve upute o pravnim lijekovima mogu se dobiti 

od Odjeljenja za prostorno uređenje i imovinsko-pravne poslove Brčko distrikta. 

Informacijama vezanim za projekte može se pristupiti na službenoj web stranici Razvojno-garantnog 

fonda Brčko distrikta i Odjeljenja za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kao i na oglasnoj ploči 

koja se nalazi u MZ Brezik.   

Svaka podnesena pritužba ili peticija odmah će biti zabilježena u Registar pritužbi i dodijeljen će joj 

jedinstveni referentni broj. Sve pritužbe bit će pravovremeno pregledane. Ako je potrebno, 

podnositelju pritužbe može se obratiti kako bi pružio dodatne informacije koje će pomoći u postupku 

sanacije. U svim slučajevima, pisani odgovor s detaljima nalaza i predloženog rješenja bit će dostavljen 

podnositelju pritužbe najkasnije u roku od 30 kalendarskih dana od zabilježenja pritužbe.  

Pritužbu možete podnijeti u pisanom obliku koristeći obrazac koji se nalazi na poleđini ove obavijesti 

ili je dostaviti na sljedeću adresu: 

Središnji ured za pritužbe (PIU) 
Razvojno-garantni fond Brčko distrikta 
Cvijete Zuzorić bb, 76100 Brčko 
E-pošta: info@rgfbd.com 
Telefon: +387 49 232 260 
Web stranica: www.rgfbd.com 

Lokalni ured za pritužbe (LGD) 
Odjel za poljoprivredu, šumarstvo i 
vodoprivredu Bulevar mira 1, Brčko distrikt 
BiH, 76100  
Telefon: +387 49 490 172 
E-pošta: zijad.bikic@bdcentral.net 
Web stranica: psv.bdcentral.net 

 
Pritužbe možete podnijeti i putem sandučića koji se nalaze u društvenim centrima u Breziku ili na 

gradilištu.  

Potičemo sve članove zajednice da koriste ovaj mehanizam kako bi izrazili svoju zabrinutost i pomogli 

nam osigurati odgovornu i transparentnu provedbu potprojekta.
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PRILOG 4. OBRAZAC ZA PRITUŽBE 
GRIEVANCE FORM 

PODACI O OSOBI KOJA PODNOSI PRITUŽBU 

Referentni broj. 

Puno ime  

Napomena: 

možete ostati 

anonimni ako 

želite ili zatražite 

da ne otkrijete 

svoj identitet 

trećim stranama 

bez vašeg 

pristanka 

Ime _____________________________________  

Prezime _____________________________________ 

□ Želim anonimno iznijeti svoju pritužbu 

□ Tražim da ne otkrivam svoj identitet bez mog pristanka 

Podaci za kontakt: 

Molimo označite 

kako želite da vas 

kontaktiramo 

(pošta, telefon, e-

mail)  

□ Poštom: Navedite poštansku adresu: 

__________________________________________________ 

□ Telefonom: _______________________________________________  

□ E-poštom _______________________________________________ 

□ Ne želim da me kontaktiraju i pratit ću rezoluciju na jednoj od web stranica 

 

Preferirani jezik 

za komunikaciju 

□ Srpski 

□ Bosanski 

□ Hrvatski  

□ Ostalo navedite 

Opis incidenta ili 

pritužbe: 

 Šta se dogodilo? Koji je rezultat problema? 

 

 

Datum 

incidenta/pritužbe 

□ Jednokratni incident/pritužba (datum _______________) 

□ Dogodilo se više puta (koliko puta? _____) 

□ U tijeku (trenutačno se javlja problem) 

 

Što biste željeli da se dogodi kako bi se riješio problem? 

 

 

Potpis: _______________________________ (nije potrebno u slučaju anonimnih pritužbi) 

Datum: _______________________________ 

Molimo vratite ovaj obrazac na:  

Razvojno- garantni fond Brčko distrikta 

Cvijete Zuzorić bb, 76100 Brčko 

 

Potpis: _______________________________ 
Datum: _______________________________ 

Molimo pošaljite ovaj obrazac na sljedeću adresu: 
 

Email: info@piusum.ba 
 

Na pozornost: Zlatan Musić, voditelj BD PIU  
Adresa: Cvijete Zuzorić bb, 76100 Brčko 

Telefon: +387 49 232 260 
Fax: + 387 49 232 260 

E-pošta: Zlatan.music@rgfbd.com  

mailto:Zlatan.music@rgfbd.com
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ANNEX 5  FORMAT IZVJEŠTAJA O USKLAĐENOSTI RADNIH UVJETA SA ESS2 ZA TREĆE 
STRANE KOJE ANGAŽUJU UGOVORENE RADNIKE 

 

Naziv zadatka: 

Broj ugovora: 

Period ugovora: Početak (D/M/G) – Kraj (D/M/G) 

Izvođač/Servisni dobavljač:   

Izvještajni period: 

Datum izvještaja: 

Potpis ovlaštene osobe: 

 

IZVJEŠTAJ O USKLAĐENOSTI RADNIH I RADNIČKIH UVJETA 

Statistika zaposlenih u kompaniji: 

•  Ukupan broj zaposlenih po spolu: M______ F_______ 

•  Broj zaposlenih sa ugovorom o radu 

•  Broj zaposlenih bez ugovora o radu 

•  Broj zaposlenih sa pristupom socijalnom osiguranju, penziji i zdravstvenom osiguranju 

•  Broj zaposlenih koji primaju platu barem jednom mjesečno 

•  Broj zaposlenih koji su napustili kompaniju u izvještajnom periodu 

•  Broj novozaposlenih u izvještajnom periodu 

•  Prosječan broj radnih sati po zaposlenom mjesečno 

•  Prosječan broj prekovremenih sati mjesečno po zaposlenom 

•  Broj povreda na radu (u izvještajnom periodu i kumulativno) 

•  Broj smrtnih slučajeva na radu (u izvještajnom periodu i kumulativno) 

•  Broj prijavljenih slučajeva nasilja 

•  Broj prijavljenih slučajeva uznemiravanja/zlostavljanja 

•  Dostupnost funkcionalnog mehanizma za pritužbe zaposlenih (Da/Ne) 

•  Broj podnesenih pritužbi (u izvještajnom periodu i kumulativno) 

•  Broj riješenih pritužbi (u izvještajnom periodu i kumulativno) 

•  Broj pokrenutih tužbi vezanih za radne, radničke i OHS (zaštita zdravlja i sigurnost) pitanja 

•  Broj sporova riješenih mirnim putem/arbitražom 

•  Broj inspekcijskih posjeta (radna i OHS inspekcija) 

Statistika radnika na projektu: 
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•  Ukupan broj radnika na projektu 

•  Broj radnika sa ugovorom o radu 

•  Broj radnika bez ugovora o radu 

•  Broj radnika sa pristupom socijalnom osiguranju, penziji i zdravstvenom osiguranju (potvrđeno iz 

registra) 

LISTA ZA PROVJERU RADNIH UVJETA 

 Uslovi Da / Ne Napomene 

1 Svi radnici na projektu imaju pisani ugovor o radu. Da  

 

Ne    

Ako je odgovor ne, objasnite 

2 Svi radnici su plaćeni barem jednom mjesečno Da  

 

Ne    

Ako je odgovor ne, objasnite 

3 Radnici rade 8 sati dnevno, 40 sati sedmično Da  

 

Ne    

Ako je odgovor ne, objasnite I 

precizirajte radne sate 

4 Radnici imaju redovan dnevni i sedmični odmor Da  

 

Ne    

Ako je odgovor ne, objasnite 

5 Broj radnika otpuštenih u skladu sa zakonom i ESS2  Da  

 

Ne    

 

Ako je odgovor da, navedite 

broj i uslove  

6 Broj radnika koji su prošli obuku iz OHS-a  Da  

 

Ne    

Ako je odgovor da, navedite 

broj i objasnite 

7 Radnicima su odobreni zakonski dopusti  Da  

 

Ne    

Ako je odgovor da, navedite 

broj i vrstu 
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 Uslovi Da / Ne Napomene 

8 Radnici su učestvovali u nesrećama sa povredama/smrtnim 

ishodom  

Da  

 

Ne    

Ako je odgovor da objasnite 

9 Prijavljeni slučajevi diskriminacije, uznemiravanja, seksualnog 

uznemiravanja 

Da  

 

Ne    

Ako je odgovor da objasnite 

 

10 Radnici su podnijeli pritužbe ili pokrenuli arbitražu/sudski 

postupak 

Da  

 

Ne    

 Ako je odgovor da objasnite 

 

11 Zabilježeni incidenti neusklađenosti sa LMP Da  

 

Ne   

Ako je odgovor da objasnite 
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ANNEX 6  IZJAVA TREĆIH STRANA (POTENCIJALNIH IZVOĐAČA I DOBAVLJAČA 
USLUGA) O USKLAĐENOSTI SA RADNIM ZAKONODAVSTVOM I LMP PROJEKTA 

 
 

Datum i mjesto izdavanja:       ________________________ 

Naziv i adresa izdavatelja (ponuđača): ________________________ 

 

 

IZJAVA O PRAVNOJ I REGULATORNOJ USKLAĐENOSTI 

Ovim potvrđujemo da: 

•  Poznajemo i poštujemo standarde iz LMP projekta 

•  Poštujemo sve nacionalne zakone* i propise o zapošljavanju, radnim odnosima i radnim 

uvjetima 

•  Osiguravamo sigurno i zdravo radno okruženje u skladu sa zakonima 

•  Ne toleriramo dječji, prisilni ili ropski rad 

•  Zabranjujemo sve oblike uznemiravanja, seksualnog uznemiravanja, nasilja, uključujući GBV, 

kao i direktnu ili indirektnu diskriminaciju 

•  Potvrđujemo da postoji mehanizam za pritužbe radnika 

•  Ako GM ne postoji, bit će uspostavljen prije potpisivanja ugovora 

U slučaju dodjele ugovora, obavezujemo se da ćemo primijeniti LMP projekta i integrisati ga u našu 

praksu. Svako nepoštivanje može dovesti do raskida ugovora i isključenja iz projekta. 

 

Potpis: 

Ime: 

Pozicija: 

 

* Nacionalni zakoni uključuju zakone FBiH, RS, BD i matične zemlje ako je ponuđač stranac. 



SAVA DRINA RIVER CORRIDORS INTEGRATED DEVELOPMENT PROJECT  
 Labor Management Procedure 

 
Plan upravljanja okolišem i društvom  
Regulacija dijela vodotoka "Blizna" u Brčko distriktu 104 

 Samo za službenu upotrebu 

 

ANNEX 7  IZJAVA PRIMARNIH DOBAVLJAČA O USKLAĐENOSTI SA RADNIM 
ZAKONODAVSTVOM I LMP PROJEKTA VEZANO ZA DJEČJI RAD, PRISILNI RAD I OHS 

 

 

Datum i mjesto izdavanja:       ________________________ 

Naziv i adresa dobavljača: ________________________ 

 

IZJAVA O PRAVNOJ I REGULATORNOJ USKLAĐENOSTI 

Ovim potvrđujemo da: 

•  Poštujemo sve nacionalne zakone* i propise o zapošljavanju, radnim odnosima i uvjetima 

•  Osiguravamo sigurno i zdravo radno okruženje 

•  Ne toleriramo dječji, prisilni ili ropski rad 

•  Zabranjujemo sve oblike uznemiravanja (uključujući seksualno), nasilja i GBV, te diskriminaciju 

•  Vodimo evidenciju o povredama, bolestima, incidentima i skoro promašenim situacijama 

Razumijemo da možemo biti podložni najavljenim i nenajavljenim inspekcijama, kontrolama i 

revizijama od strane Izvođača, PIU osoblja i nezavisnih trećih strana radi provjere usklađenosti. 

Potpis: 

Ime: 

Pozicija: 

 

* Nacionalni zakoni uključuju zakone FBiH, RS, BD i matične zemlje ako je dobavljač stranac. 

 




